

CONSORCIO ICA ZONA NORTE

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

No. CONSECUTIVO DE ACTA:	006
Fecha de realización de la reunión:	07 de octubre de 2025
Motivo de la reunión:	Reunión presentación avance consultoría
Convocatoria de reunión:	Representante Legal Consorcio ICA ZONA NORTE
Asistencia (Ver Listado Anexo)	ICA, Consorcio ICA Zona Norte, M&C Arquitectos SA, Consorcio ICA ZONA NORTE

- **Informe de Reunión – Revisión de Avance de Proyectos Arquitectónicos**
Contrato GGC-093-2024
Sedes ICA: Cúcuta, Cartagena y Riohacha

1. Contexto General

De acuerdo con la presentación de los tres proyectos objeto del contrato de la referencia, realizada en la fecha, y con base en la información expuesta por la firma **MC Arquitectos S.A.** en modalidad virtual ante los coordinadores de las seccionales de **Cúcuta, Cartagena y Riohacha**, me permito remitir el resumen de las decisiones, observaciones e inquietudes planteadas por los arquitectos de infraestructura del **ICA**, la **interventoría** y los **consultores** durante el desarrollo de dicha reunión.

2. Desarrollo de la Reunión

Hora: 10:00 am – 12:00 pm

Participantes:

- **Interventoría:** Arq. Jorge Cortés (Director de Interventoría), Arq. Gonzalo Romero (Coordinador Arquitectónico)
- **Consultoría – MC Arquitectos S.A.:** Arq. Anderson Torres, Arq. Johan Steven Flórez
- **ICA:** Arq. Víctor Camilo Clavijo y Arq. Laura Nathalia Robles (Supervisores de Infraestructura)

Tema central: Revisión de avance de los proyectos arquitectónicos de las seccionales **Cúcuta, Cartagena y Riohacha** correspondientes al **Contrato GGC-093-2024**.

3. Temas Tratados

Durante la sesión, los arquitectos de la firma **MC Arquitectos S.A.** presentaron los esquemas arquitectónicos preliminares de las tres seccionales ante las respectivas gerencias del ICA, de forma virtual.

Se socializó el **programa arquitectónico** para las nuevas sedes, abordando los siguientes aspectos principales:

- **Presentación de las propuestas de diseño:** A cargo de los arquitectos **Johan**

CONSORCIO ICA ZONA NORTE

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Flórez y Anderson Torres, quienes expusieron los análisis de localización y las normativas aplicables a cada proyecto.

- **Consenso sobre esquemas básicos:** Se enfatizó la necesidad de acordar un esquema general para cada sede, con el fin de evitar retrasos en las etapas posteriores.
- **Planificación de espacios:** Se detalló la distribución de áreas administrativas, laboratorios, zonas de atención al público y espacios comunes.
- **Laboratorios compartidos:** Se discutió la planificación de laboratorios agrícolas y veterinarios compartidos. La profesional **Mariluz Villamil** manifestó inquietudes respecto a la distribución y criterios de bioseguridad, sugiriendo realizar una reunión presencial para profundizar en estas diferencias.
- **Zonificación y volumetría:** Se subrayó la importancia de consolidar un esquema base que contemple áreas de bienestar y la imagen institucional del ICA.

4. Observaciones Generales:

- El Arq. **Víctor Camilo Clavijo Moreno** (ICA) solicitó ajustar los diseños para asegurar su funcionalidad y adaptación a las dinámicas específicas de cada sede.
- El Arq. **Anderson Torres Pinto** (MC Arquitectos S.A.) coordinará una reunión adicional para revisar las diferencias de bioseguridad entre los laboratorios agrícolas y veterinarios.
- Se realizará un análisis conjunto sobre las **áreas compartidas** entre ambos tipos de laboratorios.
- Se revisará la **funcionalidad y bioseguridad** de las áreas técnicas propuestas.

Observaciones específicas por seccional:

- **Cúcuta:**
 - Se solicitó mayor claridad sobre el manejo de la bioseguridad en la sede.
 - Se recomendó **independizar los espacios** internos del laboratorio veterinario y fitosanitario.
- **Cartagena:**
 - No se presentaron observaciones.
- **Riohacha:**
 - Se discutió cuál de las tres alternativas planteadas será adoptada como propuesta definitiva de diseño.

5. Conclusiones y Acuerdos:

Al finalizar la reunión, se realizó un comité técnico para definir una **alternativa de diseño básica por seccional**, la cual será aprobada conjuntamente por la **supervisión del ICA**.

- **ICA:** Arq. Víctor Camilo Clavijo y Arq. Laura Nathalia Robles

Se analizaron las **nueve alternativas de implantación** correspondientes a los tres


CONSORCIO ICA ZONA NORTE

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

proyectos, determinándose las opciones que deberán ser desarrolladas en la siguiente fase de diseño.

A continuación, se presenta los tres esquemas básicos para cada seccional:


- Cartagena Opción 1 de los 3 esquemas básicos presentados




- Cúcuta Opción 1 de los 3 esquemas básicos

CONSORCIO ICA ZONA NORTE

FORMATO ACTA DE REUNIÓN



- Riohacha Opción 2 de los 3 esquemas básico



CONSORCIO ICA ZONA NORTE

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

LISTADO DE ASISTENCIA

[illegible]