

INFORME DE CONTRATISTA				
CONTRATO No.		CAR-SAMC-3124	DE	2025
		(Número de contrato)	(Año de suscripción)	
I. OBJETO DEL CONTRATO				
"REALIZAR LA CALIBRACIÓN A LOS EQUIPOS DE ANÁLISIS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN - DLIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA –CAR"				
II. OBJETO DEL INFORME DE CONTRATISTA				
POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO ENTREGAR INFORME DE ACTIVIDADES No <u>1</u> REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN COMPRENDIDO ENTRE EL 4 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2025				
III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
Se ha desarrollado las obligaciones estipuladas dentro en las cláusulas del contrato.				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 28 de agosto de 2025				
PLAZO TOTAL: Cinco (5) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2025				
FECHA DE INICIO: 4 de septiembre de 2025				
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2025				
VALOR DEL CONTRATO: Veinticuatro Millones Setenta Y Cinco Mil Novecientos Treinta Y Cinco - Pesos M/Cte. \$ 24.075.935				
IV. RESUMEN DEL INFORME				
Cumplimiento de las obligaciones del contrato:				
I. Obligaciones Generales del Contratista				
He cumplido con las obligaciones generales estipuladas en las cláusulas del contrato referido.				
II. Cumplimiento de las obligaciones Específicas				
ITEM	OBLIGACIÓN	% Cumplimiento	OBSERVACIONES	SOPORTE
1	Recibir en la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental – DLIA los equipos a calibrar objeto del contrato y registrar el estado inicial de los equipos	100 %	CONAMET realizó la recolección de los equipos a calibrar en la sede del laboratorio ubicada en Mosquera el 19 de septiembre.	ITEM 1 - RECOLECCION EQUIPOS
2	Presentar el plan y cronograma de trabajo, el cual debe ser aprobado por el supervisor del contrato y/o el designado por el mismo, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección de Laboratorio e innovación Ambiental – DLIA.	100 %	CONAMET presentó el cronograma de las actividades a realizar especificando fechas de entrega de equipos y de los certificados de calibración.	ITEM 2- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
3	Disponer de equipamiento calibrado y/o materiales de referencia necesarios para efectuar la calibración (o verificación según el caso) de los equipos objeto del contrato	100 %	Conamet cuenta con patrones acreditados para dar el cumplimiento de los equipos a ejecutar	ITEM 3 TRAZABILIDADES CORPORACION

4	Efectuar la calibración de los equipos, de acuerdo con las especificaciones técnicas detalladas y la necesidad de los equipos, que garantice el normal desarrollo y funcionamiento de los mismos.	100 %	CONAMET realizó las calibraciones de la totalidad de elementos, de acuerdo con las especificaciones del Anexo técnico.	<table><tr><td>CLT 275225</td></tr><tr><td>CLT 259625</td></tr><tr><td>CLT 260225</td></tr><tr><td>CLT 275425</td></tr><tr><td>CLT 260025</td></tr><tr><td>CLT 259825</td></tr><tr><td>CLT 275125</td></tr><tr><td>CLT 259925</td></tr><tr><td>CLT 260425</td></tr><tr><td>CLT 259725</td></tr><tr><td>CLT 275325</td></tr><tr><td>CERT-25-VOQ-1100-5513</td></tr><tr><td>CLE 48725</td></tr><tr><td>CLT264225</td></tr><tr><td>CLP 120925</td></tr><tr><td>CLH 104325</td></tr><tr><td>AC-097-2025</td></tr><tr><td>15771</td></tr><tr><td>CLP 120725</td></tr><tr><td>CLT 275425</td></tr></table> ITEM 4 - CERTIFICADOS	CLT 275225	CLT 259625	CLT 260225	CLT 275425	CLT 260025	CLT 259825	CLT 275125	CLT 259925	CLT 260425	CLT 259725	CLT 275325	CERT-25-VOQ-1100-5513	CLE 48725	CLT264225	CLP 120925	CLH 104325	AC-097-2025	15771	CLP 120725	CLT 275425
CLT 275225																								
CLT 259625																								
CLT 260225																								
CLT 275425																								
CLT 260025																								
CLT 259825																								
CLT 275125																								
CLT 259925																								
CLT 260425																								
CLT 259725																								
CLT 275325																								
CERT-25-VOQ-1100-5513																								
CLE 48725																								
CLT264225																								
CLP 120925																								
CLH 104325																								
AC-097-2025																								
15771																								
CLP 120725																								
CLT 275425																								
5	Realizar la calibración de los equipos en un laboratorio acreditado por un organismo de acreditación nacional o internacional reconocido por ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Cuando no exista un laboratorio acreditado para la magnitud requerida por el equipo deberá demostrar trazabilidad metrológica al Sistema Internacional de Unidades.	100 %	CONAMET cuenta con la acreditación dada por la ONAC para la realización de los servicios solicitados en el contrato	Acreditación 09-lac -008 ITEM 5- ACREDITACION																				
6	Identificar los equipos objeto del contrato a los cuales se les realizó calibración, con una estampilla, la cual deberá contener como mínimo la siguiente información: número de certificado y fecha de la calibración.	100 %	CONAMET entregó las estampillas de las calibraciones realizadas	ITEM 6 - ESTAMPILLAS																				
7	Entregar en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles a partir de la fecha de la realización del servicio, los certificados de calibración de los equipos objeto del contrato.	100 %	El 23 y 30 de octubre realizó la entrega de diecisiete (17) elementos junto con los respectivos certificados de calibración. Remitiendo a su vez la respectiva carta de entrega.	ITEM 7, 9, 16- CARTA DE ENTREGA																				
8	Contar con un soporte posterior al servicio de calibración, con un tiempo de respuesta de máximo tres (3) días hábiles después de la solicitud, en cuanto a asistencia técnica (telefónica o presencial) en el caso de presentarse alguna eventualidad con los equipos a los cuales se les realizó servicio de calibración o con los certificados de calibración o con las estampillas.	100 %	CONAMET brindó soporte técnico telefónicamente y/o por correo electrónico, resolviendo las inquietudes o solicitudes realizadas.	ITEM 8 SOPORTE TECNICO																				
9	Presentar informes mensuales de avance detallados de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del contrato, especificando las calibraciones realizadas Presentar las certificaciones de afiliación a pensión, salud y ARL	100 %	CONAMET presentó informe de labores ejecutadas en la carta de entrega de los equipos e informes	ITEM 7, 9, 16- CARTA DE ENTREGA																				

	del personal que realice las calibraciones realizadas, durante toda la ejecución del contrato.			
10	De ser necesario, efectuar la devolución de los equipos objeto del contrato una vez efectuados los servicios contratados, en la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental – DLIA, ubicada en el Municipio de Mosquera, Avenida Troncal occidente Numero 18 – 76, Centro Empresarial Santo Domingo, Manzana C, Bodega 13	100 %	El 23 y 30 de octubre CONAMET realizó la entrega de nueve elementos del contrato en las instalaciones del contratante	ITEM 10 ENTREGA EQUIPOS
11	Garantizar la logística y el aseguramiento de los equipos que deban ser trasladados a las instalaciones del laboratorio en el cual se efectuarán las calibraciones, en un vehículo dispuesto para tal fin; servicios que correrán por cuenta del contratista a todo costo	100 %	CONAMET realizó la recolección de los equipos en vehículo de la compañía	CONAMET realizó la recolección y entrega en transportes propios de la compañía
12	Presentar las certificaciones de afiliación a pensión, salud y ARL del personal que realice las calibraciones realizadas, durante toda la ejecución del contrato	100 %	CONAMET realizó la entrega de soportes de seguridad social por parte de la revisora fiscal	ITEM 12 -SOPORTE DE PARAFISCALES
13	Salvaguardar todos los bienes de la Corporación que se le asigne. En caso de pérdida o daño por mal manejo o descuido, deberá responder por el valor total del bien garantizando las especificaciones técnicas de este.	100 %	CONAMET salvaguardó los bienes de la Corporación durante la ejecución de sus actividades	No se presentaron fallas ni pérdidas de los equipos calibrados.
14	Informar oportunamente al supervisor de la Dirección de laboratorio e Innovación Ambiental – DLIA, sobre los errores, inconsistencias e irregularidades encontradas en el ejercicio de sus funciones y las formuladas por los usuarios para proceder a su solución o investigación si fuere procedente.	100 %	No se presentaron errores durante la ejecución del contrato, las observaciones técnicas realizadas fueron comunicadas por correo electrónico.	No se presentaron errores o inconsistencias que requirieran investigación
15	Reportar en el informe de ejecución del contrato las actividades realizadas que den cumplimiento al Decreto 1072 del 2015 y Decreto 1076 del 2015	100 %	Se realizó la calibración de diecisiete (17) elementos de acuerdo con las especificaciones solicitadas.	Se anexa carta de entrega final
16	Presentar informe final del contrato que dé cuenta del cumplimiento a cabalidad del objeto contractual y su alcance.	100 %	CONAMET presentó carta de entrega de ejecución	
17	Las demás que la CORPORACIÓN considere pertinentes, que se deriven de las disposiciones contenidas en el pliego de condiciones, la oferta presentada, de la Ley y la naturaleza del contrato.	100 %	No se requirieron actividades adicionales a las establecidas en la minuta	No Aplica

III. Cumplimiento de los productos del contrato (Si Aplica):

No	PRODUCTOS	CUMPLIMIENTO	ENTRADAS A ALMACÉN	UBICACIÓN	OBSERVACIONES Y EVIDENCIA
1	Plan y cronograma de trabajo aprobado por el supervisor del contrato	100%	N/A	DCMA	Cronograma de trabajo
2	Certificado de calibración de cada equipo.	100%	N/A	DCMA	Certificados de calibración relacionados en la tabla del numeral IV.

3	Estampillas de cada una de las calibraciones realizadas	100%	N/A	DCMA	Anexo de estampillas
---	---	------	-----	------	----------------------

IV Entregas conforme a las especificaciones técnicas:

No	PRODUCTOS	CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES Y EVIDENCIA
1	ITEM 1 Termopar de Chimenea (#1 Stack) Tipo K en Sonda de 2 ft	100%	DCMA	CLT 275225
2	ITEM 2 Termopar de Sonda (#2 Probe) Tipo K en Sonda de 2 ft	100%	DCMA	CLT 259625
3	ITEM 3 Termopar de Chimenea (#1 Stack) Tipo K en Sonda de 3 ft	100%	DCMA	CLT 260225
4	ITEM 4 Termopar de Sonda (#2 Probe) Tipo K en Sonda de 3 ft	100%	DCMA	CLT 259825
5	ITEM 5 Termopar de Chimenea (#1 Stack) Tipo K en Sonda de 3 ft	100%	DCMA	CLT 275125
6	ITEM 6 Termopar de Sonda (#2 Probe) Tipo K en Sonda de 3 ft	100%	DCMA	CLT 259925
7	ITEM 7 Termopar de Chimenea (#1 Stack) Tipo K en Sonda de 7 ft	100%	DCMA	CLT 260425
8	ITEM 8 Termopar de Sonda (#2 Probe) Tipo K en Sonda de 7 ft	100%	DCMA	CLT 259725
9	ITEM 9 Termopar Sonda de acero para Nox 3 ft (No 1)	100%	DCMA	CLT 275425 CLT 260025
10	ITEM 10 Termopar de Caja Caliente (#3 Filter Box) Tipo K	100%	DCMA	CLT 275325
11	ITEM 11 Medidor de gas seco DGM	100%	DCMA	CERT-25-VOQ-1100-5513
12	ITEM 12 Simuladores de termopares Tipo K	100%	DCMA	CLE 48725
13	ITEM 13 Barómetro Termómetro Higrómetro	100%	DCMA	CLT264225 CLP 120925 CLH 104325
14	ITEM 14 Kit de orificios críticos -3	100%	DCMA	AC-097-2025
15	ITEM 15 CALIBRADOR DE CAUDAL-BIOS PARTE 1	100%	DCMA	15771
16	ITEM 16 Manómetro Digital No 1	100%	DCMA	CLP 120725
17	ITEM 17 Termómetro Digital	100%	DCMA	CLT 275425

IV. Cumplimiento del Personal requerido

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS
METROLOGA	ING INDUSTRIAL	Diana Forero Ardila

V. Observaciones Adicionales

VI. Anexos respectivos

ITEM 1 - ENTREGA EQUIPOS
 ITEM 2- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
 ITEM 3 TRAZABILIDADES CORPORACION
 ITEM 4 – CERTIFICADOS
 ITEM 5- ACREDITACION
 ITEM 6 - SOPORTE FOTOGRAFICO
 ITEM 7, 9, 16- CARTA DE ENTREGA
 ITEM 8 SOPORTE TECNICO
 ITEM 10 ENTREGA EQUIPOS
 ITEM 12 SOPORTES PARAFISCALES Y REVISOR FISCAL

Olga Lina Peña A.

COMPANÍA NACIONAL DE METROLOGIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT: 900186088-0



Original: Carpeta del Contrato N°3124 de 2025

1ª copia: Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental - DLIA

2ª copia: Supervisor CAR. Carlos Eduardo Rodríguez Suárez

Revisó: Ricardo Díaz 