



DAIMAR CONSTRUCCIONES LTDA.

Código

FO-EO-04

Versión formato 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 108-2025  
SUSCRITO ENTRE LA ESE MUNICIPAL DE  
SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y DAIMAR  
CONSTRUCCIONES SAS.

OBJETO:

ejecutar las obras de adecuación menor de  
la sede San Mateo de LA E.S.E., de  
conformidad con el convenio  
interadministrativo no. 2471 de 2025.

CONTRATO No:

NO. 108-2025

INTERVENTOR:

ELKIN FERNANDO CRUZ HERRERA  
CRUZARK SAS

DESCRIPCION FOTOGRAFÍAS:

ZONA O ÁREA  
3 PISO DE ESE SOACHA SEDE SAN MATEO

FECHA DE LAS FOTOS:


19/12/25


OBSERVACIONES:

INSTALACION DE BALDOSA  
INSTALACIONAL GRANO MARMOL,  
INSTALACIONES ELECTRICAS, DESMONTE  
DE VENTANAS PAÑETES Y CIELO RASO














RESIDENTE:

ING SANTIAGO CARVAJAL





<b>PROYECTO:</b>	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 108-2025 SUSCRITO ENTRE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS.
<b>OBJETO:</b>	ejecutar las obras de adecuación menor de la sede San Mateo de LA E.S.E., de conformidad con el convenio interadministrativo no. 2471 de 2025.
<b>CONTRATO No:</b>	NO. 108-2025
<b>INTERVENTOR:</b>	ELKIN FERNANDO CRUZ HERRERA CRUZARK SAS
<b>DESCRIPCION FOTOGRAFIAS:</b>	ZONA O ÁREA 3 PISO DE ESE SOACHA SEDE SAN MATEO
<b>FECHA DE LAS FOTOS:</b>	26/12/2025
<b>OBSERVACIONES:</b>	INSTALACION DE BALDOSA INSTALACIONAL GRANO MARMOL, INSTALACIONES ELECTRICAS, DESMONTES DE VENTANAS PAÑETES Y CIELO RASO DE 3 PISO ESE SOACHA SEDE SAN MATEO
<b>RESIDENTE:</b>	ING SANTIAGO CARVAJAL

	<p align="center"><b>DAIMAR CONSTRUCCIONES LTDA.</b></p> <p align="center"><b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b></p>	<p>Código FO-EO-04 Versión formato 2</p>
<p><b>PROYECTO:</b> CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 108-2025 SUSCRITO ENTRE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA, JULIO CESAR PEÑALOZA Y DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS.</p>	   	<p><b>OBJETO:</b> ejecutar las obras de adecuación menor de la sede San Mateo de LA E.S.E., de conformidad con el convenio interadministrativo no. 2471 de 2025.</p>
<p><b>CONTRATO No:</b> NO. 108-2025</p>	   	<p><b>INTERVENTOR:</b> ELKIN FERNANDO CRUZ HERRERA CRUZARK SAS</p>
<p><b>DESCRIPCION FOTOGRAFIAS:</b> ZONA O AREA 3 PISO DE ESE SOACHA SEDE SAN MATEO</p>	   	<p><b>FECHA DE LAS FOTOS:</b> 27/12/2025</p>
<p><b>OBSERVACIONES:</b> Instalación de cielo raso, conexiones eléctricas, filos y dilataciones. Regatas. Instalaciones eléctricas,</p>	<p><b>RESIDENTE:</b> ING SANTIAGO CARVAJAL</p>	



DAIMAR CONSTRUCCIONES LTDA.

Código

FO-EO-04

Versión formato 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<b>PROYECTO:</b>	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 108-2025 SUSCRITO ENTRE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS.
<b>OBJETO:</b>	ejecutar las obras de adecuación menor de la sede San Mateo de LA E.S.E., de conformidad con el convenio interadministrativo no. 2471 de 2025.
<b>CONTRATO No:</b>	NO. 108-2025
<b>INTERVENTOR:</b>	ELKIN FERNANDO CRUZ HERRERA CRUZARK SAS
<b>DESCRIPCION FOTOGRAFIAS:</b>	ZONA O AREA 3 PISO DE ESE SOACHA SEDE SAN MATEO
<b>FECHA DE LAS FOTOS:</b>	02/01/2026
<b>OBSERVACIONES:</b>	instalacion de puertas y ventanas. Drywall en cielo raso
<b>RESIDENTE:</b>	ING SANTIAGO CARVAJAL





DAIMAR CONSTRUCCIONES LTDA.

Código

FO-EO-04

Versión formato 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

**PROYECTO:**  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 108-2025  
SUSCRITO ENTRE LA ESE MUNICIPAL DE  
SOACHA JULIO CESAR PENALOZA Y DAIMAR  
CONSTRUCCIONES SAS.

**OBJETO:**  
ejecutar las obras de adecuación menor de  
la sede San Mateo de LA E.S.E., de  
conformidad con el convenio  
interadministrativo no. 2471 de 2025.

**CONTRATO No:**  
NO. 108-2025

**INTERVENTOR:**  
ELKIN FERNANDO CRUZ HERRERA  
CRUZARK SAS

**DESCRIPCION FOTOGRAFIAS:**  
ZONA O AREA  
3 PISO DE ESE SOACHA SEDE SAN MATEO

**FECHA DE LAS FOTOS:**  
03/01/2026

**OBSERVACIONES:**  
estructuras en perfil galvanizado para  
muros en drywall, destronque y pulido de  
piso.

**RESIDENTE:**  
ING SANTIAGO CARVAJAL





DAIMAR CONSTRUCCIONES LTDA.

Código

FO-EO-04

Versión formato 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

**PROYECTO:**  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 108-2025  
SUSCRITO ENTRE LA ESE MUNICIPAL DE  
SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y DAIMAR  
CONSTRUCCIONES SAS.

**OBJETO:**  
ejecutar las obras de adecuación menor de  
la sede San Mateo de LA E.S.E., de  
conformidad con el convenio  
interadministrativo no. 2471 de 2025.

**CONTRATO No:**  
NO. 108-2025


**INTERVENTOR:**  
ELKIN FERNANDO CRUZ HERRERA  
CRUZARK SAS

**DESCRIPCION FOTOGRAFIAS:**  
ZONA O AREA  
3 PISO DE ESE SOACHA SEDE SAN MATEO

**FECHA DE LAS FOTOS:**  
05/01/2026

**OBSERVACIONES:**  
puntos hidráulicos, pañete y estuco. Cielo  
rasos, desmonte y limpieza de canaletas  
eléctricas y reinstalación.

**RESIDENTE:**  
ING SANTIAGO CARVAJAL










DAIMAR CONSTRUCCIONES LTDA.

Código

FO-EO-04

Versión formato 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<b>PROYECTO:</b> CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 108-2025 SUSCRITO ENTRE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS.		
<b>OBJETO:</b> ejecutar las obras de adecuación menor de la sede San Mateo de LA E.S.E., de conformidad con el convenio interadministrativo no. 2471 de 2025.		
<b>CONTRATO No:</b> NO. 108-2025		
<b>INTERVENTOR:</b> ELKIN FERNANDO CRUZ HERRERA CRUZARK SAS		
<b>DESCRIPCION FOTOGRAFIAS:</b> ZONA O AREA 3 PISO DE ESE SOACHA SEDE SAN MATEO		
<b>FECHA DE LAS FOTOS:</b> 07/01/2026		
<b>OBSERVACIONES:</b> Muros en drywall, puntos hidraulicos		
<b>RESIDENTE:</b> ING SANTIAGO CARVAJAL		



DAIMAR CONSTRUCCIONES LTDA.


Código

FO-EO-04


Versión formato 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<b>PROYECTO:</b>	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 108-2025 SUSCRITO ENTRE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS.
<b>OBJETO:</b>	ejecutar las obras de adecuación menor de la sede San Mateo de LA E.S.E., de conformidad con el convenio interadministrativo no. 2471 de 2025.
<b>CONTRATO No:</b>	NO. 108-2025
<b>INTERVENTOR:</b>	ELKIN FERNANDO CRUZ HERRERA CRUZARK SAS
<b>DESCRIPCION FOTOGRAFIAS:</b>	ZONA O AREA 3 PISO DE ESE SOACHA SEDE SAN MATEO
<b>FECHA DE LAS FOTOS:</b>	09/01/2026
<b>OBSERVACIONES:</b>	Pañetes lisos, estuco, mediacaña en granito.
<b>RESIDENTE:</b>	ING SANTIAGO CARVAJAL



<b>PROYECTO:</b>	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 108-2025 SUSCRITO ENTRE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS.
<b>OBJETO:</b>	ejecutar las obras de adecuación menor de la sede San Mateo de LA E.S.E., de conformidad con el convenio interadministrativo no. 2471 de 2025.
<b>CONTRATO No:</b>	NO. 108-2025
<b>INTERVENTOR:</b>	ELKIN FERNANDO CRUZ HERRERA CRUZARK SAS
<b>DESCRIPCION FOTOGRAFIAS:</b>	ZONA O ÁREA 3 PISO DE ESE SOACHA SEDE SAN MATEO
<b>FECHA DE LAS FOTOS:</b>	12/01/2026
<b>OBSERVACIONES:</b>	Destronque de piso
<b>RESIDENTE:</b>	ING SANTIAGO CARVAJAL





DAIMAR CONSTRUCCIONES LTDA.

Código

FO-EO-04

Versión formato 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 108-2025  
SUSCRITO ENTRE LA ESE MUNICIPAL DE  
SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y DAIMAR  
CONSTRUCCIONES SAS.

OBJETO:

ejecutar las obras de adecuación menor de  
la sede San Mateo de LA E.S.E., de  
conformidad con el convenio  
interadministrativo no. 2471 de 2025.

CONTRATO No:

NO. 108-2025

INTERVENTOR:

ELKIN FERNANDO CRUZ HERRERA  
CRUZARK SAS

DESCRIPCION FOTOGRAFIAS:

ZONA O AREA  
3 PISO DE ESE SOACHA SEDE SAN MATEO


FECHA DE LAS FOTOS:

19/01/2026


OBSERVACIONES: Regatas y resanes en  
muros y drywall,

RESIDENTE:

ING SANTIAGO CARVAJAL









	<b>DAIMAR CONSTRUCCIONES LTDA.</b>		Código FO-EO-04
	<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>		Versión formato 2






<b>PROYECTO:</b> CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 108-2025 SUSCRITO ENTRE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA Y DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS.
<b>OBJETO:</b> ejecutar las obras de adecuación menor de la sede San Mateo de LA E.S.E., de conformidad con el convenio interadministrativo no. 2471 de 2025.
<b>CONTRATO No:</b> NO. 108-2025
<b>INTERVENTOR:</b> ELKIN FERNANDO CRUZ HERRERA CRUZARK SAS
<b>DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍAS:</b> ZONA O AREA 3 PISO DE ESE SOACHA SEDE SAN MATEO
<b>FECHA DE LAS FOTOS:</b> 26/01/2026
<b>OBSERVACIONES:</b> Pulido de piso y brillante y emboquillado.
<b>RESIDENTE:</b> ING SANTIAGO CARVAJAL



	<p>SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p> <p>FORMATO INFORME MENSUAL DE ESTADÍSTICAS EN OBRA</p>	<p>CODIGO: FO-SST 14</p> <p>VERSIÓN: 1</p>
<p>CENTRO DE TRABAJO / OBRA :</p>	<p>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 108-2025 SUSCRITO ENTRE LA ESE MUNICIPAL DE SOGACHA JULIO CESAR PEÑAL OZA y DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS.</p>	<p>AÑO REPORTADO: 2025</p>
<p>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD</p>	<p>FOTOGRAFIA</p>	
<p>CHARLA PREOPERACIONAL SOBRE USO OBLIGATORIO DEL CASCO DE SEGURIDAD</p>		
<p>EJECUCIÓN DE PAUSAS ACTIVAS</p>		

	<p>SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p> <p>FORMATO INFORME MENSUAL DE ESTADÍSTICAS EN OBRA</p>	<p>CODIGO: FO-SST 14 VERSIÓN: 1</p>
<p>CENTRO DE TRABAJO / OBRA :</p>	<p>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 408-2025 SUSCRITO ENTRE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEVALOZA Y DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS.</p>	<p>AÑO REPORTADO: 2028</p>
<p>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD</p>	<p>FOTOGRAFIA</p>	
<p>CHARLA PREOPERACIONAL SOBRE COMO REPORTAR CORRECTAMENTE UN ACCIDENTE DE TRABAJO</p>		
<p>EJECUCIÓN DE PAUSAS ACTIVAS</p>		

	<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p> <p style="text-align: center;">FORMATO INFORME MENSUAL DE ESTADÍSTICAS EN OBRA</p>	<p style="text-align: center;">CODIGO: FO-SST 14 VERSIÓN: 1</p>
<p>CENTRO DE TRABAJO / OBRA :</p>	<p>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 10B-2025 SUSCRITO ENTRE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA y DAMAR CONSTRUCCIONES SAS.</p>	<p style="text-align: center;">AÑO REPORTADO: 2025</p>
<p>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD</p>	<p>FOTOGRAFIA</p>	
<p>EJECUCIÓN DE PAUSAS ACTIVAS</p>		
<p>ACOMPANAMIENTO SST</p>		





## CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, FRANCISCO ARANDA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.408.849, y con Tarjeta Profesional No. 104452-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS., identificada con Nit. 830.018.803-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)


Dada en Bogotá D.C., a los (4) cuatro días del mes de febrero de 2026.

---

FRANCISCO ARANDA  
REVISOR FISCAL  
DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS.

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANA

NUMERO: 1.030.593.155  
PENALOZA CORDOBA  
APELLIDOS: PENALOZA  
NOMBRES: LEIDY PAOLA



249505

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

242533-T

LEIDY PAOLA  
PENALOZA CORDOBA  
C.C. 1030593155  
RES. INSCRIPCION 423 DEL 25/05/2018  
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS



OSCAR EDUARDO FUENTES PENA  
DIRECTOR GENERAL

249505

*VALIDO PARA CONSTRUCCION*  
*1/09/2020*



FECHA DE NACIMIENTO 11-JUN-1991  
LA MESA (CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO  
1.63 O+ F  
ESTATURA G.S. RH SEXO  
16 JUN-2009 BOGOTA D.C.  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADO NACIONAL




A-1500152-01044061-F-1030593155-20181106 006302452A 9306326452

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.


Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 56 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

E 0 6 6 F 7 8 0 0 6 C A 3 E 3 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público LEIDY PAOLA PEÑALOZA CORDOBA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1030593155 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 242533-T Sí tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO 79.408.849  
**ARANDA ORJUELA**

NOMBRE FRANCISCO JAVIER

FECHA 2004/09/16



FECHA DE NACIMIENTO 09-FEB-1967  
**ARMENIA**  
 (QUINDIO)

ESTADURA 1.65 O+ M  
 SEXO M

FECHA DE EMISIÓN 09-FEB-2004  
 FECHA DE VIGENCIA 09-FEB-2014




República de Colombia  
 Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**  
**104452-T**

FRANCISCO JAVIER  
 ARANDA ORJUELA  
 C.C. 79408849  
 RESOLUCION INSCRIPCION 189  
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FECHA 2004/09/16




24277

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
 la Ley 33 de 1993.  
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
 Contadores



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

2988083707878099

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público FRANCISCO JAVIER ARANDA ORJUELA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79408849 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 104452-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTÁ a los 29 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.335.672  
 CARVAJAL GOMEZ

APPELLIDO  
 CRISTIAN CIBEL

COLOMBIA





FECHA DE NACIMIENTO 29-ABR-1967  
 MEDINA  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA      O+ G.S. RH      M SEXO

12-AGO-1985 VILLAVICENCIO  
 FECHA Y LUGAR DE EMISION

REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ABEL MARCHETTI MORA



A 1560180-40132325-M-5017395672-20081202      0007395672A 1      1940010009

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS identificado(a) con NIT 8300188038 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la Cuenta de Ahorros No. 014202840 desde el 05 de abril de 2006, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 2 de Enero de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



---

Olga Yanira Otálora Guerrero  
Gerencia de Soluciones para el Cliente  
Banco de Bogota

2. Concepto  0  2 Actualización

4. Número de formulario

141124010632



(415)7707212489964(8020) 0000141124010632

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  
8 3 0 0 1 8 8 0 3 8

6. DV  
8

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico  
3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente  
Persona jurídica

25. Tipo de documento  
1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 19 A 79 18 OF 214

42. Correo electrónico

contabilidad@daimarconstrucciones.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 1 8 2 4 3 9

45. Teléfono 2

3 1 4 4 4 4 1 8 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

51. Código

52. Número establecimientos

4 3 3 0 | 1 9 9 6 0 2 2 7

4 1 1 2 | 1 9 9 6 0 2 2 7

4 3 2 1 4 3 2 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impl. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de oxígeno

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

56- Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice,  
Firma autorizada:

984. Nombre CARVAJAL GOMEZ CRISTIAN CIBEL  
985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141124010632



(415)7707212489984(8020) 0000141124010632

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  
8 3 0 0 1 8 8 0 3 8

6. DV  
8

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico  
3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	<input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas	<input type="text" value="1 2"/>	64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	<input type="text"/>
65. Fondos	<input type="text"/>	66. Cooperativas	<input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros	<input type="text"/>
68. Sin personería jurídica	<input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas	<input type="text"/>	70. Beneficio	<input type="text" value="1"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	6 0 7	2	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 6 0 2 2 7	2 0 1 7 1 1 1 7	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	3 4		85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 9 6 0 6 1 3	2 0 1 7 1 2 2 2	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	0 0 7 1 0 4 2 4	0 0 7 1 0 4 2 4		
78. Departamento	1 1	1 1		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4		
Vigencia				
80. Desde	1 9 9 6 0 2 2 7			
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control  
Superintendencia de Sociedades

Estado y Beneficio

Item.	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



Página 3 de 5 Hoja 3

4. Número de formulario

141124010632



(415)770721248998418020 0000141124010632

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 1 8 8 0 3 8 5. DV 8 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 3 2 14. Buzón electrónico

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	1 9 9 6 0 6 1 3
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	1 7 3 3 5 6 7 2
104. Primer apellido CARVAJAL	105. Segundo apellido GOMEZ	106. Primer nombre CRISTIAN
107. Otros nombres CIBEL	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9	1 9 9 6 0 6 1 3
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	5 1 9 5 8 1 2 5
104. Primer apellido GARCIA	105. Segundo apellido ACOSTA	106. Primer nombre DAISSY
107. Otros nombres ROCIO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141124010632



(415)7707212489984(8020) 000014112401063 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 1 8 8 0 3 8  
6. DV 8  
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá  
14. Buzón electrónico 3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadana 1 3	1 7 3 3 5 6 7 2		COLOMBIA 1 6 9
115. Primer apellido CARVAJAL	116. Segundo apellido GOMEZ	117. Primer nombre CRISTIAN	118. Otros nombres CIBEL
119. Razón social			
120. Valor capital del socio 15,000,000	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 1 9 9 6 - 0 6 1 3	123. Fecha de retiro
Cédula de Ciudadana 1 3	5 1 9 5 8 1 2 5		COLOMBIA 1 6 9
115. Primer apellido GARCIA	116. Segundo apellido ACOSTA	117. Primer nombre DAISSY	118. Otros nombres ROCIO
119. Razón social			
120. Valor capital del socio 15,000,000	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 1 9 9 6 0 6 1 3	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN



Página 5 de 5 Hoja 5  
4. Número de formulario 141124010632



(415)7707212469964(8020) 000014112401063 2


6. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 1 8 8 0 3 8  
5. DV 8  
12. Dirección social/Impuestos de Bogotá 3 2  
14. Buzón electrónico



Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3  
125. Número de identificación 7 9 4 0 8 8 4 9  
126. DV 7  
127. Número de tarjeta profesional 1 0 4 4 5 2 T  
128. Primer apellido ARANDA  
129. Segundo apellido ORJUELA  
130. Primer nombre FRANCISCO  
131. Otros nombres JAVIER  
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)  
133. DV  
134. Sociedad o firma designada  
135. Fecha de nombramiento 2 0 2 3, 0 2, 0 3

136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3  
137. Número de identificación 7 9 4 6 9 1 4 9  
138. DV 7  
139. Número de tarjeta profesional 5 6 2 3 1 T  
140. Primer apellido MORALES  
141. Segundo apellido GUACARY  
142. Primer nombre EDWIN  
143. Otros nombres GIOVANNI  
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)  
145. DV  
146. Sociedad o firma designada  
147. Fecha de nombramiento 2 0 2 3, 0 2, 0 3

148. Tipo de documento  
149. Número de identificación  
150. DV  
151. Número de tarjeta profesional  
152. Primer apellido  
153. Segundo apellido  
154. Primer nombre  
155. Otros nombres  
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)  
157. DV  
158. Sociedad o firma designada  
159. Fecha de nombramiento



	<b>INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3</b>		
	Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Contrato de Obra No.	108-2025	
	Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS	
	Contrato de interventoría No.	109-2025	
Contratista:	CRUZARK S.A.S		

### INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3



**CONTRATO DE OBRA No: 108-2025**

**OBJETO:** EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL TERCER PISO DE LA SEDE SAN MATEO DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2471 DE 2025



**CONTRATISTA DE OBRA:** DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 109-2025**

**OBJETO:** INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL TERCER PISO DE LA SEDE SAN MATEO DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2471 DE 2025.

**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:** CRUZARK S.A.S.



Calle 93 No. 18-28 Oficina 503  
 gestion@studiocruzark.com  
 TEL: 3107667779

	<b>INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3</b>		
	Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Contrato de Obra No.	108-2025	
	Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS	
	Contrato de interventoria No.	109-2025	
	Contratista:	CRUZARK S.A.S	

## CONTENIDO

<b>1</b>	<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO.</b>	<b>3</b>
2.1	ANTECEDENTES	3
2.2	DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO	4
2.3	ALCANCE	4
<b>3</b>	<b>CAPÍTULO III: AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO</b>	<b>5</b>
3.1	AVANCE FINANCIERO	5
<b>4</b>	<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>APROBACION DE PAGO</b>	<b>15</b>
<b>6</b>	<b>ANEXOS</b>	<b>15</b>

Calle 93 No. 18-28 Oficina 503  
gestion@studiocruzark.com  
TEL: 3107667779

	<b>INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3</b>		
	Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Contrato de Obra No.	108-2025	
	Contratista:	DÁIMAR CONSTRUCCIONES SAS	
	Contrato de interventoría No.	109-2025	
Contratista:	CRUZARK S.A.S		

## 1 INTRODUCCIÓN

El presente documento se elabora enmarcado en el contrato de interventoría No. 109-2025, suscrito entre la INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL TERCER PISO DE LA SEDE SAN MATEO DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2471 DE 2025.”,



Este documento tiene como objetivo principal presentar la información correspondiente a la presentación de la factura del acta de corte parcial No.3

## 2 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

### 2.1 ANTECEDENTES

- Que el día 24 de noviembre de 2025, se suscribió el contrato de obra No. **108-2025** cuyo objeto es la "EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL TERCER PISO DE LA SEDE SAN MATEO DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2471 DE 2025
- Que en la cláusula cuarta el plazo de ejecución será de **cuarenta y cinco (45) días**, contados a partir de la firma del acta de inicio, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución sin que supere el 31 de diciembre de 2025.
- Que en la cláusula tercera del valor total del contrato asciende a doscientos treinta y siete millones ciento ochenta y seis mil sefenta pesos m/cte. (\$237.186.070,00) este valor incluye todos los costos directos e indirectos, impuestos, tributos y demás gastos asociados.
- Que el día 25 de noviembre de 2025 se suscribió acta de inicio del contrato de obra No. 108-2025 cuyo objeto es la "EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL TERCER PISO DE LA SEDE SAN MATEO DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2471 DE 2025
- Que el día 30 de diciembre de 2025 se suscribe prorroga por un término de veinte días , es decir la ejecución del contrato hasta el 28 de enero de 2026

Calle 93 No. 18-28 Oficina 503  
 gestion@studiocruzark.com  
 TEL: 3107667779

	<b>INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3</b>		
	Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Contrato de Obra No.	108-2025	
	Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS	
	Contrato de interventoria No.	109-2025	
	Contratista:	CRUZARK S.A.S	

## 2.2 DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO

<b>NÚMERO DE CONTRATO</b>	<b>CONTRATO DE OBRA 108-2025</b>
<b>OBJETO</b>	"ADECUACIÓN DEL TERCER PISO Y FACHADA DE LA SEDE SAN MARCOS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, SEGÚN RESOLUCION 103 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025"
<b>CONTRATISTA</b>	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS
<b>IDENTIFICACION</b>	830.018.803 - 8
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>PLAZO</b>	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS M/CTE. (\$237.186.070,00)
<b>PRORROGA No.1</b>	EL CONTRATO SE PRORROGA POR VEINTE DIAS MAS
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION</b>	28 DE ENRO DE 2026
<b>INTERVENTORIA EXTERNA:</b>	CRUZARK SAS
<b>SUPERVISIÓN</b>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E.) MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA/



## 2.3 ALCANCE

El contratista deberá adelantar las diferentes actividades y acciones necesarias que conlleven al cumplimiento de las obligaciones previstas en cuanto a las adecuaciones de la infraestructura.

Las actividades por ejecutar incluyen por lo menos y sin limitarse a éstas, las siguientes, además de las que se desprendan de los documentos del Contrato, en todo caso, el Contratista deberá garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones así:

- Preliminares
- Mampostería
- Pañetes, revoques y repellos
- Carpintería en madera
- Carpintería metálica
- Instalaciones hidrosanitarias

Calle 93 No. 18-28 Oficina 503  
gestion@studiocruzark.com  
TEL: 3107667779

	<b>INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3</b>		
	Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Contrato de Obra No.	108-2025	
	Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS	
	Contrato de interventoria No.	109-2025	
Contratista:	CRUZARK S.A.S		

- Instalaciones eléctricas
- Cielo raso
- Aparatos sanitarios
- Pinturas.

### 3 CAPÍTULO III: AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO


#### 3.1 AVANCE FINANCIERO

A la fecha de cierre del presente informe el avance de obra ejecutado y facturado corresponde al 90% ejecutado y facturado.

Este avance corresponde al acumulado de la ejecución de las siguientes actividades:



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNID.	ACUMULADO EJECUTADO
<b>PRELIMINARES</b>		
DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	844,95
DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	96,60
DEMOLICIÓN PANETE MURO	M2	96,60
DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	83,54
DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	M2	0,00
DESMONTE MUROS SECOS	M2	2,50
DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	8,00
DESMONTE VENTANAS	M2	39,26
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	240,10
DEMOLICIÓN SOBREPISO POCETAS	M2	1,46
DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M (LINEAL)	ML	29,65
DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA EXISTENTE	ML	131,48
DEMOLICIÓN MEDIA CAÑA EN GRANITO EXISTENTE	ML	10,40
CORTE DE MURO Y PISO CON PULIDORA Y DEMOLICIÓN DE PAÑETE Y PISO PARA HACER CAJA PARA LA INSTALACIÓN DE LA MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO.	ML	69,00
DEMOLICIÓN DE POYO EXISTENTE EN LAS DUCHAS DE LOS BAÑOS, ALTURA 20 CM	ML	2,25
DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	4,00
CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	6,00

Calle 93 No. 18-28 Oficina 503  
 gestion@studiocruzark.com  
 TEL: 3107667779

	<b>INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3</b>		
	Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Contrato de Obra No.	108-2025	
	Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS	
	Contrato de interventoría No.	109-2025	
Contratista:	CRUZARK S.A.S		



<b>MAMPOSTERIA</b>		
DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	7,20
MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	55,50
ANCLAJE 3/8" LP30CM	UN	48,00
<b>PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS</b>		
FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	488,80
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, EP1.5 CM (LINEAL)	ML	262,30
PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	223,56
PAÑETE LISO MUROS 1:4, EP1.5 CM (LINEAL)	ML	64,10
<b>CARPINTERÍA EN MADERA</b>		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BLANCO GRIS INCLUYE, HOJA ENTABLERADA EN LAMINA MELAMINA DE 6MM CON BASTIDOR PERIMETRAL Y ESTRUCTURA DE MARCO EN ALUMINIO , BISAGRA TRADICIONAL OMEGA CERRADURA DE MANIJA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA CROMO MATE Y PERSIANA, DIMENSIONES 2,1 HASTA ANCHO 1,0 MTS.	UN	15,00
<b>CARPINTERÍA METÁLICA</b>		
DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO HP 1.8 M, EP6MM	M2	23,18
<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS</b>		
PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	6,00
SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	4,00
SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	1,00
SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	2,00
RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	12,60
RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	19,90
<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>		
TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	136,30
ALIMENTADORES DE CIRCUITO PARA SALIDAS Y TOMACORRIENTE EN CABLE TRENZADO 3#12 AWG PE HEF FR LS CT SINTOX / THWN DESDE TABLEROS DE AUTOMÁTICOS POR DUCTO PORTACABLES HASTA LA PRIMERA SALIDA (COLOR AMARILLO-BLANCO-VERDE), SE INCLUYEN AMARRES E IDENTIFICACIÓN DE LOS CIRCUITOS POR EL DUCTO EN CADA TRAMO RECTO.	ML	301,78

Calle 93 No. 18-28 Oficina 503  
gestion@studiocruzark.com  
TEL: 3107667779

	<b>INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3</b>		
	Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Contrato de Obra No.	108-2025	
	Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS	
	Contrato de interventoría No.	109-2025	
Contratista:	CRUZARK S.A.S		

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC COLOR BLANCO MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CABLE CALIBRE 12 AWG/PE HEF FR LS CT Y TUBO SH-40 DE 3/4", CON TODOS SUS ACCESORIOS, CAJAS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UN	15,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC COLOR NARANJA, RED REGULADA, CRITICA Y VITAL, INCLUYE CABLE CALIBRE 12 AWG/PE HEF FR LS CT Y TUBO SH-40 DE 3/4", CON TODOS SUS ACCESORIOS, CAJAS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UN	7,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO GFCI 120 VAC COLOR BLANCO EN MURO EN BAÑOS Y MESONES, INCLUYE CABLE CALIBRE 12 AWG/PE HEF FR LS CT Y TUBO SH-40 DE 3/4", CON TODOS SUS ACCESORIOS, CAJAS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UN	2,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION, INCLUYE CABLE CALIBRE 12 AWG/PE HEF FR LS CT Y TUBO SH-40 DE 3/4", CON TODOS SUS ACCESORIOS, CAJAS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UN	37,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 60x60 60 W DE EMPOTRAR A 120-245V. FLUJO 3600 LM. CCT 6000K.	UN	18,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALAS DE ILUMINACION TIPO PANEL LED PARA CIRCULACIONES, DE 8" 25 W, DRIVER 85-220V 40.000 HORAS DE VIDA ÚTIL.	UN	15,00
REGATAS EN MURO CON DISCO DE CORTE	ML	57,00
RESANE REGATA MURO	ML	57,00
PISOS BASES		
ALISTADO PISOS 1:3, EP0.04	M2	112,33
<b>PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS</b>		
BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	186,00
GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	159,08
TAPA REGISTRO 20X20	UN	2,00
DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	201,74
MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	34,50
ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACION EN BRONCE Y PULIDA)	M2	1,91

Calle 93 No. 18-28 Oficina 503  
gestion@studiocruzark.com  
TEL: 3107667779



	<b>INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3</b>		
	Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Contrato de Obra No.	108-2025	
	Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS	
	Contrato de interventoría No.	109-2025	
	Contratista:	CRUZARK S.A.S	

<b>CIELO RASO</b>		
CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	187,42
PERFORACIONES EN CIELO RASO PARA INCRUSTACIÓN DE BALAS DE ILUMINACIÓN	UN	14,00
PERFORACIÓN EN CIELO RASO PARA INCRUSTACIÓN DE LAMPARAS CUADRADAS DE 60X60, INCLUYE REFUERZO DE ESTRUCTURA Y MARCO METALICO	UN	18,00
MEDIA CAÑA EN YESO Y/O PVC ENTRE MUROS - TECHOS, DESARROLLO HASTA 8 CM	ML	0,00
REJILLA DE VENTILACION PLASTICA DE 60X60 PARA BAÑOS Y CUARTOS CIEGOS	UN	1,00
DILATACION Z (PARA ARTICULACION ENTRE UNION DE PLACA DE YESO Y MURO)	ML	85,00
<b>APARATOS SANITARIOS</b>		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	0,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	0,00
<b>PINTURAS</b>		
ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	156,83


Para el presente informe el resumen del avance ejecutado y facturado es:

<b>RESUMEN FINANCIERO</b>		
DESCRIPCION	VALOR	ESTADO
VALOR CONTRATO	\$237.186.070,00	
ACTA No.1	\$95.800.048,60	PAGADA
ACTA No.2	\$76.769.723,67	PAGADA
ACTA No.3	\$40.897.690,73	EN TRAMITE
SALDO DEL CONTRATO	\$ 23.718.606,99	

Calle 93 No. 18-28 Oficina 503  
gestion@studiocruzark.com  
TEL: 3107667779

	<b>INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3</b>		
	Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Contrato de Obra No.	108-2025	
	Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS	
	Contrato de interventoria No.	109-2025	
Contratista:	CRUZARK S.A.S		

#### 4 REGISTRO FOTOGRAFICO








Calle 93 No. 18-28 Oficina 503  
 gestion@studiocruzark.com  
 TEL: 3107667779









### INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3

Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Contrato de Obra No.	108-2025
Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS
Contrato de interventoria No.	109-2025
Contratista:	CRUZARK S.A.S



Calle 93 No. 18-28 Oficina 503  
gestion@studiocruzark.com  
TEL: 3107667779

	<b>INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3</b>		
	Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Contrato de Obra No.	108-2025	
	Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS	
	Contrato de interventoría No.	109-2025	
Contratista:	CRUZARK S.A.S		








Calle 93 No. 18-28 Oficina 503  
 gestion@studiocruzark.com  
 TEL: 3107667779



### INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3

Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Contrato de Obra No.	108-2025
Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS
Contrato de interventoria No.	109-2025
Contratista:	CRUZARK S.A.S








Calle 93 No. 18-28 Oficina 503  
gestion@studiocruzark.com  
TEL: 3107667779












### INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3

Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Contrato de Obra No.	108-2025
Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS
Contrato de interventoría No.	109-2025
Contratista:	CRUZARK S.A.S





Calle 93 No. 18-28 Oficina 503  
gestion@studiocruzark.com  
TEL: 3107667779

	<b>INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3</b>		
	Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Contrato de Obra No.	108-2025	
	Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS	
	Contrato de interventoría No.	109-2025	
Contratista:	CRUZARK S.A.S		



Calle 93 No. 18-28 Oficina 503  
 gestion@studiocruzark.com  
 TEL: 3107667779

 studio cruzark	<b>INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3</b>		
	Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Contrato de Obra No.	108-2025	
	Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS	
	Contrato de interventoría No.	109-2025	
Contralista:	CRUZARK S.A.S		

## 5 APROBACION DE PAGO

Mediante el presente informe CRUZARK SAS en calidad de interventor, después de verificada el acta de cantidades, memorias y demás documentación soporte para el cobro del acta de corte parcial No.3, avala la información mencionada y procede a dar traslado a la Entidad para aprobación y generación de pago de esta.

## 6 ANEXOS

- Acta Parcial de corte No.3 suscrita por las partes


---

**ELKIN FERNANDO CRUZ HERRERA**  
Representante legal  
CRUZARK S.A.S

Calle 93 No. 18-28 Oficina 503  
gestion@studiocruzark.com  
TEL: 3107667779