



I-2026-001410

Origen: 150-
2/SUBSEG/SUBDIRECCION DE
SEGUIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA

Destinatario: FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ ,

MEMORANDO

PARA : **DR. FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ**
Director de Gestión Contractual

DE: **ING. JUAN JOSÉ CASASFRANCO MEDELLIN**
Subdirector de seguimiento a la infraestructura

ASUNTO: Solicitud de **MODIFICACIÓN No. 2 (PRORROGA Y ADICION)** al Contrato de Obra No. USPEC 297 de 2024, suscrito con el Consorcio ACI Mar Verde.

FECHA: Bogotá D.C., 31 de marzo de 2026

Cordial saludo,

Por medio de la presente remito la solicitud de modificatorio para efectos del trámite respectivo, adjuntando documento de la necesidad de suscribir el MODIFICATORIO No. 02 (**Conceder Prórroga y Adición**) al contrato de obra 297 de 2024 – INTERVENTORIA CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE EN ACACIAS.

Cordialmente,



ING. JUAN JOSÉ CASASFRANCO MEDELLÍN
Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura
Dirección de Infraestructura – USPEC

Anexos:

-  01. Solicitud Modificatorio No. 2 a Cto Interventoria 297-2024
-  02. SAL-26-003844-Solicitud de Prorroga Interventoria
-  03. Oferta Economica Ajustada 31 marzo 2026 Firmada
-  04. CDP 34226 SOL. DINFRA 330 ADICION CTO. 297-24.

PROYECTO	EDGAR GUTIERREZ BARRERA CONTRATISTA	3/31/2026 11:05:23 AM	
FIRMO	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN SUBDIRECTOR	3/31/2026 12:36:22 PM	