

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COLOMBO ALEMAN SCALAS LERIDA		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRACTUAL		CODIGO: FOR-EC-01	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025	
	ACTA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN				

MODIFICACIÓN No. 1 del 21 de enero 2026

CONTRATO DE OBRA No. IETCAS-MC-O-11 del 24 DE NOVIEMBRE 2025



Entre los suscritos: **JAVIER PERDOMO BARBOSA**, identificado con C.C. No. 5.935.831 de Icononzo (Tol.), en calidad de Rector y Ordenador del Gasto de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COLOMBO ALEMAN SCALAS** con NIT. No. 800.074.418-4, nombrado y posesionado debidamente para el cargo en cuestión, quien para los efectos del presente contrato se denomina la **INSTITUCIÓN**, por una parte; y por la otra, **ALD OBRAS DE INGENIERÍA S.A.S**, identificado con NIT. No. 901.572.071-5, actuando en nombre propio, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar la presente **MODIFICACIÓN**, previa la siguiente consideración:

- Que la necesidad está debidamente soportada en el Acta Técnica la cual hace parte integral del presente documento.

Por lo anterior, las partes celebran la presente **MODIFICACIÓN**, la cual se registrá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. MODIFICACIÓN: Atiéndase la modificación a la cláusula 20 – Notificaciones del contrato IETCAS-MC-O-11 del 24 de Noviembre del 2025. **SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, permanecen vigentes. **TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN:** La presente Acta se perfecciona y legaliza con la firma de quienes interviene en ella.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervienen.

Por la INSTITUCIÓN	Por la CONTRATISTA
	
Firma	Firma
JAVIER PERDOMO BARBOSA Rector Ordenador del Gasto C.C. No. 5.935.831 de Icononzo (Tol.)	ALD OBRAS DE INGENIERIA S.A.S Cargo: Contratista. NIT: 901.572.071-5 R.L. Diana Carolina Zarabanda García C.C. No. 38.143.799 de Ibagué (Tol)

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COLOMBO ALEMAN SCALAS LERIDA		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRACTUAL		CODIGO: FOR-EC-01	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025	
	ACTA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN				

Por la INSTITUCIÓN  Firma BEATRIZ RAMIREZ Supervisora - Docente C.C. No. 28.796.408	Por la INSTITUCIÓN  Firma SANDRA PATRICIA TAFUR PERALTA Supervisora - Docente C.C. No. 65.713.482
Por la INSTITUCIÓN  Firma ADELAIDA CARDENAS Supervisora - Docente C.C. No. 28.797.130	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.	

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COLOMBO ALEMAN SCALAS - LERIDA		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRACTUAL		CODIGO: FOR-EC-02	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025	
	ACTA TÉCNICA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN				

Lerida, 21 de enero 2026

ACTA TÉCNICA PARA MODIFICACIÓN

El Ordenador del Gasto, la supervisión y contratista del contrato de obra **No. IETCAS-MC-O-11 del 24 DE NOVIEMBRE 2025** se reunieron el día de hoy, con el propósito de analizar la **MODIFICACIÓN** que se realizará al contrato en referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que, existe la necesidad de generar modificación a la cláusula 20 – Notificaciones del presente contrato, debido a un error involuntario, siendo correcto lo siguiente:


Cláusula 20 - Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuados sólo si son entregados personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

LA INSTITUCIÓN	EL CONTRATISTA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COLOMBO ALEMÁN SCALAS Nombre: Javier Perdomo Barbosa Cargo: Rector y Ordenador del Gasto Dirección: Ave. 12 Cra. 8 Esq. Etp. 1 Barrio Minuto de Dios, Lerida - Tolima. Correo electrónico: lerida.ietcolomboalemanscalas@sedtolima.gov.co	Razón Social: ALD OBRAS DE INGENIERÍA S.A.S Cargo: Contratista Dirección: CR 8 N 123-154 TO 17 AP 302 CON TREVISÓ Barrio Salado, Ibagué-Tolima Cel.: 3214678412 Correo electrónico: ald.obrasing@gmail.com

Por lo anterior, se tiene programado suscribir el **ACTA DE MODIFICACIÓN** para el día 21 de enero 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervienen.



Por la INSTITUCIÓN	Por la CONTRATISTA
 Firma JAVIER PERDOMO BARBOSA Rector Ordenador del Gasto C.C. No. 5.935.831 de Icononzo (Tol.)	 Firma ALD OBRAS DE INGENIERIA S.A.S Cargo: Contratista. NIT: 901.572.071-5 R.L. Diana Carolina Zarabanda García C.C. No. 38.143.799 de Ibagué (Tol)

"Hacia una educación de alta calidad humana y productiva"

Av 12 Cra 8 Esquina Etp.1 Barrio Minuto de Dios

Lerida - Tolima

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COLOMBO ALEMAN SCALAS - LERIDA		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRACTUAL		CODIGO: FOR-EC-02	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025	
	ACTA TÉCNICA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN				

Por la INSTITUCIÓN  Firma	Por la INSTITUCIÓN  Firma
BEATRIZ RAMIREZ Supervisora - Docente C.C. No. 28.796.408	SANDRA PATRICIA TAFUR PERALTA Supervisora - Docente C.C. No. 65.713.482
Por la INSTITUCIÓN  Firma	
ADELAIDA CARDENAS Supervisora - Docente C.C. No. 28.797.130	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.	