
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT02
	FORMATO	ACTA DE AVANCE DEL 100%	VERSIÓN	0

Aprobado:06/06/2017

CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 095 de 2025 FRR		
CONTRATISTA:	ALISANDRO OCTAVIO TARAPUES ROSERO	NIT	98.398.671
OBJETO DEL CONTRATO:	Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera a la obra de “Adecuación y Mantenimiento de la sede de la Delegación Departamental de Amazonas y la Registraduría Especial de Leticia – Amazonas”. De conformidad con el estudio previo, y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA , los cuales forman parte integral del contrato.		
CIUDAD:	Leticia – Amazonas		
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS. (\$35.700.000) M/L incluido IVA, impuestos y demás erogaciones a que haya lugar.		
VALOR EJECUTADO:	TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS. (\$35.700.000) M/L incluido IVA, impuestos y demás erogaciones a que haya lugar.		
VALORES PAGADOS:	DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$17.850.000) M/L incluido IVA, impuestos y demás erogaciones a que haya lugar.		
VALOR A CANCELAR:	CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$14.280.000) M/L incluido IVA, impuestos y demás erogaciones a que haya lugar.		
PLAZO PRINCIPAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución será de tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única y el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin que sobrepase la vigencia 2025.		
FECHA DEL CONTRATO:	03/10/2025	FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:	07/10/2025
OBSERVACIONES:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2025	FECHA PRESENTE ACTA:	31/12/2025

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT02
	FORMATO	ACTA DE AVANCE DEL 100%	VERSIÓN	0


Aprobado:06/06/2017

En la ciudad de Leticia- Amazonas., se reunieron Cesar Augusto Tabares Ramírez supervisor (a) del contrato 095 de 2025, del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil y Alisandro Octavio Tarapues Rosero Contratista, con el fin de suscribir acta de avance del 100%.

Que el contratista entregó y cumplió a entera satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, dentro del término de ejecución estipulado en el mismo.

Que el Contratista durante el término de ejecución del contrato cumplió con los aportes al sistema de seguridad social integral, conforme al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Leticia, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del año 2025.



Cesar Augusto Tabares Ramírez
 Coordinador grupo Mantenimiento y Construcciones (E).
Registraduría Nacional del Estado Civil 
 Supervisor (a)



Alisandro Octavio Tarapues Rosero
 CC 98.398.671 de Pasto - Nariño
 REPRESENTANTE LEGAL
Alisandro Octavio Tarapues Rosero