



SUBDIRECCIÓN

Técnica de Parques

ÁREA Administración de Escenarios

Código CIO	ACTVID
12482	ACTVID

12482

ACTIVIDADES NO PREVISTAS NP-62
CEPILLADO DE CAMPO SINTETICO**

Código del parque

Código del parque

Código del parque

Código del parque

Nombre del parque

Nombre del parque

Dirección

Dirección

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS

28-01-2026



OBSERVACIONES

1. Mantenimiento Cancha en Grama Sintetica
2. Actividad Realizada el dia 28 de Enero del 2026

- 2 Actividad Realizada el día 28 de Enero del 2026

- 3

- ○ ○

- 2

VoBo Contratista

Gustavo Vargas Figueredo.

ING. GUSTAVO VARGAS FIGUEROA

Residente de Obra

VoBo Interventoria

17 van Weda

ING. SEBASTIAN RUEDA

Residente de Interventoria

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V11

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL

Nº 14

PERIODO COMPRENDIDO 1 FEBRERO 2026 AL 28 FEBRERO 2026
ENTRE
CONTRATO No 4060 2024



SUBDIRECCION AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS
SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

FECHA	29	FEBRERO	2026
de	20	de	2024
Página			

CONTRATO DE OBRA No. IDRO 500-2024. CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO ADOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CANCHOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRO".

GRUPO 2.- "MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRO".

VR FINAL CONTRATO: \$ 18.301.000.000.00 VR ADICIONES \$ 5.404.500.000.00 VR IMC CONTRATO: \$ 12.900.500.000.00

Hoja: 1 de 1

VR IMC CONTRATO: \$ 12.900.500.000.00

VR ADICIONES \$ 5.404.500.000.00

VR IMC CONTRATO: \$ 12.900.500.000.00

VR IMC CONTRATO: \$ 12.900.500.000.00

VR IMC CONTRATO: \$ 12.900.500.000.00

VR IMC CONTRATO: \$ 12.900.500.000.00

VR IMC CONTRATO: \$ 12.900.500.000.00

VR IMC CONTRATO: \$ 12.900.500.000.00

VR IMC CONTRATO: \$ 12.900.500.000.00

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA No. 1	ACTA No. 2	ACTA No. 3	ACTA No. 4	ACTA No. 5	ACTA No. 6	ACTA No. 7	ACTA No. 8	ACTA No. 9	ACTA No. 10	ACTA No. 11	ACTA No. 12	ACTA No. 13	ACTA No. 14	ACTA No. 15	ACUMULADO		% de del C/O	% de del I/M	ENTRADA POR EJECUTAR		
				VR Unit Directo	VR Unit Indirecto	VR Parcial CANT	VR Parcial Directo	VR Parcial CANT	VR Parcial Directo	VR Parcial CANT	VR Parcial Directo	VR Parcial CANT	VR Parcial Directo	VR Parcial CANT	VR Parcial Directo	VR Parcial CANT	VR Parcial Directo	VR Parcial CANT	VR Parcial Directo	VR Parcial CANT	VR Parcial Directo	VR Parcial CANT	VR Parcial Directo	VR Parcial CANT	VR Parcial Directo	VR Parcial CANT	VR Parcial Directo
					(b)																(b)	(b)	(a)	(j)	(i)	(h)	
1.01.12.05		05. ELEMENTOS ESPECIALES																									
1.01.13		13. MOBILIARIO																									
1.01.13.01		01. MANTENIMIENTOS Y MOBILIARIO																									
1.01.13.02		02. SKATE																									
1.01.14		14. JARDINERIA																									
1.01.16		16. CUADRIPLAS MANO DE OBRA																									
1.01.17		17. PASO																									
1.02.01		01. MANTENIMIENTO MOBILIARIO																									
1.02.01		01. DESMUNDO																									
1.02.02		02. SUBMUNDO E INSTALACION DE MOBILIARIO																									
1.02.02.01		01. FUEGOS INFANTILES IMPORTADOS																									
1.02.02.02		02. FUEGOS INFANTILES TRADICIONALES																									
1.02.02.03		03. DESMUNDO SUBMUNDO E INSTALACION																									
1.03		03. INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL																									
1.03.01		01. APROVECHAMIENTO AGUAS LLUVIAS																									
1.03.01.05	12454	05. Fumigación (Fumigación Adherente)**	M2	\$	164.00	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1.03.02		02. MOBILIARIO MADERA PLASTICA																									
1.04		04. EQUIPOS ESPECIALES																									

II	SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)		CDCTO->																								
	ADMINISTRACION		32.40%																								
	IMPUESTOS		1.00%																								
	UTILIDAD		3.00%																								
	SUBTOTAL ALU.																										
	SUBTOTAL (OBRA + ALU.) (Items Previstos)																										
	OBROS																										
	VALOR DEL IVA sobre el OBRO																										
	VALOR TOTAL DE OBROS (Incluido IVA)																										
	SUBTOTAL (Items originales)																										

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																											
B)	SUBTOTAL COSTO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (Items originales)		CDCTO->																								
	VALOR DEL IVA sobre el COSTO COMPLEMENTARIO																										
	VALOR TOTAL DEL COSTO COMPLEMENTARIO (Incluido IVA)																										
	SUBTOTAL (Items originales)																										
	SUBTOTAL (Items originales)																										

III	ACTIVIDADES NO PREVISTAS																										
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO		CDCTO->																								
	ADMINISTRACION		32.40%																								
	IMPUESTOS		1.00%																								
	UTILIDAD		3.00%																								
	SUBTOTAL ALU.																										
	SUBTOTAL (NO PREVISTOS OBRA + ALU.) (Items No Previstos)																										
	OBROS																										
	VALOR DEL IVA sobre el OBRO																										
	VALOR TOTAL DE OBROS (Incluido IVA)																										

IV	SUBTOTAL DE OBROS PREVISTOS																										
	SUBTOTAL DE OBROS NO PREVISTOS																										
	SUBTOTAL DE OBROS (Previstos + No Previstos)																										
	SUBTOTAL DE OBROS (Previstos + No Previstos)																										
	SUBTOTAL DE OBROS (Previstos + No Previstos)																										
	SUBTOTAL DE OBROS (Previstos + No Previstos)																										
	SUBTOTAL DE OBROS (Previstos + No Previstos)																										
	SUBTOTAL DE OBROS (Previstos + No Previstos)																										
	SUBTOTAL DE OBROS (Previstos + No Previstos)																										
	SUBTOTAL DE OBROS (Previstos + No Previstos)																										

14 №

PERIODO COMPRENIDO ENTRE
1/FEBRERO/2026 AL 28/FEBRERO/2026

CONTRATO Nº	4060	2024
-------------	------	------

SUBDIRECCION	SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES	ADMINISTRACION DE ESCENARIOS
AREA		



FECHA		
23	FEBRERO	2026
di	mm	3233
pagina		de

cl.	num.	3233
página		de

CONTRATO DE OBRA No. IORD 30 4860-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IORD".

IR FINAL CONTRATO: \$ 18.304.935.676,00

PER INC. CONTRATO: \$ 12.900.349.807.000

VR. ADICIONES	\$ 5.404.548.669.00
---------------	---------------------

No. Initial parameters for intervention

[illegible]



SUBDIRECCIÓN

Técnica de Parques

ÁREA

Administración de Escenarios

Código CIO 12454

item

12454

1.03.01.05

05. Fumigación (Fungicida+Adherente) **

Código del parque

08-770

08. Kennedy

Nombre del parque

URB PRIMAVERA

1500

Dirección

CARRERA 90 A N 239

Observación

Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024. Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD" - Grupo 2.

Dirección

M2

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN							
N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN			Sub-total $e = b \cdot c \cdot d$	Cantidad Parcial $f = a \cdot e$
			Longitud b	Ancho c	Alto d		
-	PARQUE PRIMAVERA - CANCHAS	1,00	23,00	0,30		6,90	6,90
1	Cancha Grana Simtelica -	1,00	43,00	0,30		12,90	12,90
2	F8 (Mes Enero)	1,00	23,00	0,30		6,90	6,90
3		1,00	43,00	0,30		12,90	12,90
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-					</		

OBSERVACIONES

1. Mantenimiento Cancha en Grama Sintetica
2. Actividad Realizada el dia 04 de Febrero del 2026
- 3.
- 4.
- 5.

YoBo Contralista

VoBo Interventoria

Gustavo Vargas Figueredo.

ING. GUSTAVO VARGAS FIGUEROA

Residente de Obra

ING. SEBASTIAN RUEDA

Residente de Interventoria

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Página 1 de 1

ETAPA

DISEÑO

OBRA

12482

Código CIO

Item

28

FEBRERO

2026

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

NP-62

CEPILLADO DE CAMPO SINTETICO**

BOGOTÁ

Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN

ÁREA

Técnica de Parques

Administración de Escenarios

Código del parque

Nombre del parque

Dirección

08-770

URB PRIMavera

CARRERA 90 A N 2 39

08 Kennedy

localidad

Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024. Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD" - Grupo 2.

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA									
									
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ELEMENTOS CONSTRUÍDOS									
									
04.02.2026									

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN							
N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN			Sub-total $e = b \cdot c \cdot d$	Cantidad Parcial $f = a \cdot e$
			Longitud b	Ancho c	Alto d		
1	PARQUE PRIMAVERA - CAÑICHAS Grama Sintética - F8 (Mes Enero)	1,00				1,00	1,00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114							
115							
116							
117							
118							
119							
120							
121							
122							
123							
124							
125							
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							
144							
145							
146							
147							
148							
149							
150							
151							
152							
153							
154							
155							
156							
157							
158							
159							
160							
161							
162							
163							
164							
165							
166							
167							
168							
169							
170							
171							
172							
173							
174							
175							
176							
177							
178							
179							
180							
181							
182							
183							
184							
185							
186							
187							
188							
189							
190							
191							
192							
193							
194							
195							
196							
197							
198							
199							
200							
201							
202							
203							
204							
205							
206							
207							
208							
209							
210							
211							
212							
213							
214							
215							
216							
217							
218							
219							
220							
221							
222							
223							
224							
225							
226							
227							
228							
229							
230							
231							
232							
233							
234							
235							
236							
237							
238							
239							
240							
241							
242							
243							
244							
245							
246							
247							
248							
249							
250							
251							
252							
253							
254							
255							
256							
257							
258							
259							
260							
261							
262							
263							
264							
265							
266							
267							
268							
269							
270							
271							
272							
273							
274							
275							
276							
277							
278							
279							
280							
281							
282							
283							
284							
285							
286							

OBJETO DEL CONTRATO

VR FINAL CONTRATO:	\$ 18.304.936.676,00	VR ADV-TOPIES	\$ 5.405.558.860,00	VR BNC CONTRATO:	\$ 12.899.349.802,00
--------------------	----------------------	---------------	---------------------	------------------	----------------------

VR.FINAL CONTRATO:	\$ 18.304.936.676,00
CODIGO	08-770
NOMBRE DEL PARQUE:	URB.PRIMAVERA

[illegible]

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

ETAPA	DISEÑO	☐
	OBRA	☒

SUBDIRECCIÓN	Técnica de Parques
ÁREA	Administración de Escena

Fecha de cuantificación		
28	FEBRERO	2026

Código CIO	13659
Ítem	1.02.02.03.122

Código del parque	08-770	localidad	08 Kennedy
Nombre del parque	URB PRIMAVERA		
Dirección	CARRERA 90 A N 2 39		

Observación Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024. Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD" - Grupo 2.

Unidad

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN						
N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN			Cantidad Parcial $f = a * e$
			Longitud b	Ancho c	Alto d	
1	URBANIZACION PRIMAVERA Zona cancha sintética F8, Punto 4	2,00				2,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
Factor de Seguridad		0,00%	Subtotal			2,00
Cant. parcial						0,00
Viene						2,00
Total						2,00

OBSERVACIONES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

YoBo Contratista

VoBo Interventoria

Guillermo Vargas Figueredo.

ING. GUSTAVO VARGAS FIGUEROA
Residente de Obra

ING. SEBASTIAN RUEDA
Residente de Interventoría

OBJETO DEL CONTRATO		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:		VIL FUAL CONTINUA:	
---------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--



SUBDIRECCIÓN	Técnica de Parques
ÁREA	Administración de Escenarios

Código CIO	Ítem
15945	1.01.14.0

Observación Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024. Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD" - Grupo 2.

Unidad M2

ESQUEMA DE UBICACIÓN	ZONA
----------------------	------



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN							Cantidad Parcial
N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN			Sub-total $e = b \cdot c \cdot d$	$f = a \cdot e$
			Longitud b	Ancho c	Alto d		
-	PARQUE VILLEMAR - CANCHAS						
1	Cancha Grana Sintética -	1,00	65,00	6,00		390,00	390,00
2	F5 (Mes Febrero)	1,00	90,00	1,00		90,00	90,00
3		1,00	90,00	1,00		90,00	90,00
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							
			Subtotal			570,00	570,00
Factor de Seguridad			0,00%			0,00	0,00
Cant. parcial						570,00	570,00
Viene							
Total						570,00	570,00

OBSERVACIONES

1. Mantenimiento Cancha en Grama Sintetica
2. Actividad Realizada el día 05 de Febrero del 2026
3. _____
4. _____
5. _____

VoBo Contractista

VoBo Interventoria

Gustavo Vargas Figueredo.
ING. GUSTAVO VARGAS FIGUEREDO

ING. GUSTAVO VARGAS FIGUEROA

Residente de Obra

ING. SEBASTIAN RUEDA

Residente de Interventoria



SUBDIRECCIÓN	Técnica de Parques
ÁREA	Administración de Escenarios

Código CIO	12454
Ítem	1.03.01.05
	05. Fumigación (Fungicida+Adherente) **

Observación

Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024. Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD" - Grupo 2.

Unidad M2

ESQUEMA DE UBICACIÓN
ZONA[illegible]

OBSERVACIONES

1. Mantenimiento Cancha en Grama Sintetica
2. Actividad Realizada el día 05 de Febrero del 2026
- 3.
- 4.
- 5.

VoBo Contralista

VoBo Interventoria

Gustavo Vargas Figueroa.

ING. GUSTAVO VARGAS FIGUEROA
Residente de Obra

ING. SEBASTIAN RUEDA
Residente de Interventoria



SUBDIRECCIÓN	Técnica de Parques
ÁREA	Administración de Escenarios


Código CIO	Ítem	12484	ACTIVID
------------	------	-------	---------

Observación

Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024. Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD" - Grupo 2.

Unidad UN

ESQUEMA DE UBICACIÓN	ZONA

[illegible]

OBSERVACIONES

1. Mantenimiento Cancha en Grama Sintellica
2. Actividad Realizada el día 22 de Enero del 2026
3. Actividad Realizada el día 05 de Febrero del 2026
- 4.
- 5.

VoBo Contralista

VoBo Interventoria

Gustavo Vargas Figueredo.
ING. GUSTAVO VARGAS FIGUEREDO

ING. GUSTAVO VARGAS FIGUEROA
Residente de Obra

ING. SEBASTIÁN RUEDA
Residente de Interventoría



SUBDIRECCIÓN

Técnica de Parques

Administración de Escenarios

Código CLO 12482

ACTIVIDADES NO PREVISTAS NP-62
CEPILLADO DE CAMPO SINTETICO**

Código del parque

09-013

localidad

Nombre del parque

VILLEMAR

Dirección

KR 96G 20C 38

Observación

Contrato de Obra No. IDRDR SG 4080-2024. Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRDR" - Grupo 2.

Unidad

UN

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA

[illegible]

OBSERVACIONES

1. Mantenimiento Cancha en Grama Sintética
2. Actividad Realizada el día 22 de Enero del 2026
3. Actividad Realizada el día 05 de Febrero del 2026
- 4.
- 5.

YoBo Contralista

VoBo Interventoria

Gustavo Vargas Figueroa.

ING. GUSTAVO VARGAS FIGUEROA

Residente de Obra

ING. SEBASTIAN RUEDA

Residente de Interventoria

OBJETO DEL CONTRATO		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR CONTRATO:		VEHICULAR	
---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	-----------	--



SUBDIRECCIÓN	Técnica de Parques
ÁREA	Administración de Escenarios

Código CIO	Ítem
15945	1.01.14.07

07. Poda Zonas verdes Cancha (Cargue y Retiro)*

Observación

Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024. Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD" - Grupo 2.

Unidad M2

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN						
N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSION			Cantidad Parcial $f = a \cdot e$
			Longitud b	Ancho c	Alto d	
1	PARQUE MODELIA - CANCHAS Grama Sintetica - F5 (Mes Febrero)	2,00	40,00	1,00		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
Factor de Seguridad			0,00%			
Cant. parcial						
Viene						
Total						
					</	

OBSERVACIONES

1. Mantenimiento Cancha en Grana Sintetica
2. Actividad Realizada el dia 05 de Febrero del 2026
- 3.
- 4.
- 5.

VoBo Contratista

VoBo Interventoria

Gustavo Vargas Figueredo.

ING. GUSTAVO VARGAS FIGUEROA
Residente de Obra

ING. SEBASTIAN RUEDA
Residente de Interventoria



SUBDIRECCIÓN

Técnica de Parques

Administración de Escenarios

Código CIO 12454

1.03.01.05

item

01,05

05. Fumigación (Fungicida+Adherente) **

Código del parque

09-016

localidad 09. Fontibon

Nombre del parque

MODELIA SECTOR A

Dirección

CARREA81 C N 24 C 50

Observación

Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024. Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDR" - Grupo 2.

Unidad

2

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN						
N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN			Cantidad Parcela $f = a * e$
			Longitud b	Ancho c	Alto d	
1	PARQUE MODELIA - CANCHAS	2,00	24,06	0,30	7,22	14,44
2	Cancha Grana Sintética -	2,00	40,06	0,30	12,02	24,04
3	F5 (Mes Febrero)	2,00	24,06	0,30	7,22	14,44
4		2,00	40,06	0,30	12,02	24,04
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
Subtotal						
Factor de Seguridad			0,00%			76,96
Cant. parcial						0,00
Viene						76,96
Total						76,96

OBSERVACIONES

1. Mantenimiento Cancha en Grana Sintetica
2. Actividad Realizada el dia 05 de Febrero del 2026
- 3.
- 4.
- 5.

VoBo Contralista

VoBo Interventoria

Gustavo Vargas Figueredo.
ING. GUSTAVO VARGAS FIGUEREDO

ING. GUSTAVO VARGAS FIGUEROA

Residente de Obra

ING. SEBASTIAN RUEDA

Residente de Interventoria

Fecha de cuantificación		
28	FEBRERO	2026

Página 1 de 1



SUBDIRECCIÓN	Técnica de Parques
ÁREA	Administración de Escenarios

Código CIO	Item	12484	ACTIVIDADES
------------	------	-------	-------------

ACTIVIDADES NO PREVISTAS NP-61
BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO

Observación

Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024. Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agolable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD" - Grupo 2.

Código del parque	09-016	localidad	09. Fonitbon
Nombre del parque	MODELIA SECTOR A		
Dirección	CARREA 81 C N 24 C 50		

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

[illegible]

1. Mantenimiento Cancha en Grana Sintetica
2. Actividad Realizada el dia 22 de Enero del 2026
3. Actividad Realizada el dia 05 de Febrero del 2026
- 4.
- 5.

YoBo Contralista

VoBo Interventoria

17 van Veda

ING. SEBASTIAN RUEDA
Residente de Interventoría

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V11

CONTRATO DE OBRA No. IDRO SG 4010-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRO".

GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRO".

AL FINAL CONTINÚO:	€ 18.301.076.076,00	ACIONES	€ 5.404.580.859,00
--------------------	---------------------	---------	--------------------

VR INC. CONTRATO:	\$ 12.930.349.807,00
-------------------	----------------------

No. Initial parques por Intervento:

CÓDIGO		NOMBRE DEL PARQUE:		ATAUNALPAI PEDREO EL CAJON SECTOR I - (Cancha Grama Natural)		CONSERVACIONES CONTRACTUALES		UNID		DESCRIPCION		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 1		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 2		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 3		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 4		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 5		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 6		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 7		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 8		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 9		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 10		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 11		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 12		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 13		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 14		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 15		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 16		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 17		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 18		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 19		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 20		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 21		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 22		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 23		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 24		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 25		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 26		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 27		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 28		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 29		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 30		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 31		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 32		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 33		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 34		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 35		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 36		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 37		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 38		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 39		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 40		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 41		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 42		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 43		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 44		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 45		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 46		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 47		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 48		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 49		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 50		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 51		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 52		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 53		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 54		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 55		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 56		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 57		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 58		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 59		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 60		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 61		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 62		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 63		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 64		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 65		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 66		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 67		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 68		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 69		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 70		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 71		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 72		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 73		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 74		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 75		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 76		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 77		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 78		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 79		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 80		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 81		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 82		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 83		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 84		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 85		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 86		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 87		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 88		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 89		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 90		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 91		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 92		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 93		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 94		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 95		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 96		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 97		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 98		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 99		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 100		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 101		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 102		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 103		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 104		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 105		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 106		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 107		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 108		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 109		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 110		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 111		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 112		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 113		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 114		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 115		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 116		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 117		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 118		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 119		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 120		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 121		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 122		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 123		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 124		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 125		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 126		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 127		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 128		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 129		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 130		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 131		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 132		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 133		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 134		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 135		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 136		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 137		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 138		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 139		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 140		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 141		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 142		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 143		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 144		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 145		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 146		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 147		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 148		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 149		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 150		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 151		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 152		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 153		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 154		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 155		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 156		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 157		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 158		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 159		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 160		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 161		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 162		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 163		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 164		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 165		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 166		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 167		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 168		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 169		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 170		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 171		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 172		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 173		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 174		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 175		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 176		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 177		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 178		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 179		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 180		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 181		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 182		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 183		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 184		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 185		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 186		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 187		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 188		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 189		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 190		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 191		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 192		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 193		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 194		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 195		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 196		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 197		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 198		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 199		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 200		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 201		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 202		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 203		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 204		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 205		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 206		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 207		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 208		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 209		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 210		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 211		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 212		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 213		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 214		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 215		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 216		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 217		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 218		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 219		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 220		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 221		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 222		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 223		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 224		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 225		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 226		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 227		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 228		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 229		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 230		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 231		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 232		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 233		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 234		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 235		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 236		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 237		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 238		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 239		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 240		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 241		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 242		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 243		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 244		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 245		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 246		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 247		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 248		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 249		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 250		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 251		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 252		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 253		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 254		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 255		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 256		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 257		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 258		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 259		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 260		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 261		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 262		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 263		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 264		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 265		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 266		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 267		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 268		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 269		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 270		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 271		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 272		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 273		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 274		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 275		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 276		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 277		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 278		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 279		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 280		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 281		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 282		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 283		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 284		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 285		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 286		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 287		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 288		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 289		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 290		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 291		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 292		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 293		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 294		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 295		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 296		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 297		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 298		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 299		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 300		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 301		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 302		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 303		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 304		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 305		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 306		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 307		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 308		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 309		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 310		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 311		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 312		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 313		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 314		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 315		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 316		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No. 317		CANT		Vi Parcial Dcto		ACTA No	
--------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------	--	------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	------------	--	------	--	-----------------	--	------------	--	------	--	-----------------	--	------------	--	------	--	-----------------	--	------------	--	------	--	-----------------	--	------------	--	------	--	-----------------	--	------------	--	------	--	-----------------	--	------------	--	------	--	-----------------	--	------------	--	------	--	-----------------	--	------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	-----------------	--	---------	--

ETAPA	DISEÑO	☐
	OBRA	☒

Fecha de cuantificación	
28	FEBRERO 2026



SUBDIRECCIÓN	Técnica de Parques
ÁREA	Administración de Escenarios

Código CIO	Actividad
12522	Actividad

Código del parque	09-024	localidad	09, Fortitbon
Nombre del parque	ATAHUALPA PREDIO EL CAJON SECTOR I - (Carriña Grama Natural)		
Dirección	AV. Carrera 116 N 22 56		

Observación
Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024, Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD" - Grupo 2.

ESQUEMA DE UBICACIÓN

[illegible]

OBSERVACIONES

1. Mantenimiento Cancha en Grama Natural
2. Actividad Realizada el día 30 de Enero del 2026
3. Actividad Realizada el día 13 de Febrero del 2026
- 4.
- 5.

/080 Contratista

VoBo Interventoria

Gustavo Vargas Figueredo.

ING. GUSTAVO VARGAS FIGUEROA
Residente de Obra

ING. SEBASTIAN RUEDA
Residente de Interventoria

ETAPA	DISEÑO	☐
	OBRA	☒



SUBDIRECCIÓN	Técnica de Parques
ÁREA	Administración de Escenarios

Código del parque	09-024	localidad	09, Fontibon
Nombre del parque	ATAHUALPA PREDIO EL CAJON SECTOR I - (Cancha Grama Natural)		
Dirección	AV. Carrera 116 N 22 56		

ESQUEMA DE UBICACIÓN
ZONA



FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Fecha de cuantificación		
28	FEBRERO	2026

Código CIO ítem	16225	ACTIVIDADES NO P	CORTE CESPED CA
--------------------	-------	------------------	-----------------

Observación

Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024. Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD" - Grupo 2.

Unidad UN[illegible]

OBSERVACIONES

1. Mantenimiento Cancha en Grama Natural
2. Actividad Realizada el día 30 de Enero del 2026
3. Actividad Realizada el día 13 de Febrero del 2026
- 4.
- 5.

VoBo Contralists

VoBo Interventoria

Gustavo Vargas Figueredo.

ING. GUSTAVO VARGAS FIGUEROA
Residente de Obra

ING. SEBASTIAN RUEDA
Residente de Interventoria

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Página 1 de 1

ETAPA

1

2

2026

SUBDIRECCIÓN

Técnica de Parques

ÁREA

Área Técnica

Código del parque

09-026

localidad

Fontibon

Nombre del parque

Villa Helena Villamar

Dirección

Carrera 96G #20A-35, Bogotá

Código CIO

10143

Ítem

11. Destape y limpieza cajas.70x.70x.70 **

Observación

Unidad

UN

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN									
N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN			Sub-total	Cantidad Parcial		
			Longitud	Ancho	Alto				
			b	c	d	e = b*c*d	f = a * e		
1	CAJA DE INSPECCION POSTE 1	1,00	1,00			1,00	1,00		
2	CAJA DE INSPECCION POSTE 2	1,00	1,00			1,00	1,00		
3	CAJA DE INSPECCION POSTE 3	1,00	1,00			1,00	1,00		
4	CAJA DE INSPECCION POSTE 4	1,00	1,00			1,00	1,00		
5	CAJA TABLERO GENERAL Y MEDIDA	1,00	1,00			1,00	1,00		
6	CAJAS DE PASO	1,00	2,00			02,00	2,00		
Subtotal							7,00		
Factor de Seguridad							0,00%		
Cant. parcial							0,00		
Viene							7,00		
Total							7,00		

OBSERVACIONES

1.

2.

3.

4.

5.

VoBo Contratista

ING. Gustavo Vargas Figueredo.

Residente de Obra

VoBo Interventoria

van Loeda

Residente de Interventoria

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Página 1 de 1

ETAPA DISEÑO OBRA

Fecha de cuantificación 28 2 2026

SUBDIRECCIÓN Técnica de Parques

ÁREA Área Técnica

Código CIO Item 13859

122. CORDON DE SOLDADURA 0013 (L-25 MOBILIARIO)

Código del parque 09-026

Nombre del parque Villa Helena Vidmar

Dirección Carrera 96C #20A-35, Bogotá

Observación

Unidad UN


ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN			Subtotal	Cantidad Parcial
			Longitud	Ancho	Alto		
1	CAJA DE INSPECCIÓN POSTE 1	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	CAJA DE INSPECCIÓN POSTE 2	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	CAJA DE INSPECCIÓN POSTE 3	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4	CAJA DE INSPECCIÓN POSTE 4	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Subtotal							8,00
Factor de Seguridad 0,00%							0,00
Cant. parcial Viene							8,00
Total							8,00



OBSERVACIONES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Visto Contralista

Gustavo Vargas Figueroa
ING. GUSTAVO VARGAS FIGUEROA
Residente de Obra

Visto Interventoría

17
Vargas Figueroa
Residente de Interventoría

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Fecha de cuantificación

2026	2	28
------	---	----

Código CIO
Ítem

101243

01 PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL-ALQUILER

SUBDIRECCIÓN
Técnica de Parques

ÁREA

Área Técnica

Código del parque

09-026

loca

ntibon

Nombre del parque

Villa Helena Villamar

Dirección


Carrera 95G #20A-35, Bogotá

Observación

Unidad

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

[illegible]

Factor de Seguridad	0,00%	Sumatoria	12,00
Cant. parcel			0,00
Viene			12,00
Totad			12,00

OBSERVACIONES

1.	2.	3.	4.	5.
----	----	----	----	----

Logo Contralista

Gustavo Vargas Figueroa.

ING. GUSTAVO VARGAS FIGUEROA
Presidente de Obra

GUSTAVO VARELA
Residente de Otorrinolaringología

VoBo Interventoria

09/27/2017

Presidente do Interventor

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Página 1 de 1

ETAPA

DISEÑO

OBRA

20/97

Código CTO

Item

28

2

2026

07 Levantamiento de información eléctrica para escenarios deponitivos (levantamiento de cajas de inspección, red existente, luminarias, toma de medida de cargas y voltajes, digitalización de información y entrega de informe eléctrico del levantamiento)

Código del parque

09-028

localidad

Fontibon

Nombre del parque

Vila Helena Villanar

Dirección


Carrera 96G #20A-35, Bogotá

Unidad

UN


Observación

ESQUEMA DE UBICACIÓN



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN			Sub-total	Cantidad Parcial
			Longitud	Ancho	Alto		
1	LEVANTAMIENTO ELECTROTECNICO	1,00	1,00			1,00	1,00
2	SINTETICA						







Factor de Seguridad

0,00%

Subtotal

1,00

0,00

1,00

1,00

OBSERVACIONES

1.

2.

3.

4.

5.

Verbo Contratista

Gustavo Vargas Figueredo

ING. GUSTAVO VARGAS FIGUERO

Residente de Obra

Verbo Interventoria

Verbo

Residente de Interventoria