

CONTRATO No.	214 de 2025	
ACTA PARCIAL No.	2	
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR	
CONTRATISTA	HEIDY HURTADO HURTADO	
IDENTIFICACION	42.128.767	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR DESDE SU COMPETENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA, DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE RISARALDA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 0644 DE 2025	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	CDP	415 DE 2025
	RP	531 DE 2025
	Código Rubro	2.3.2.02.02.009
FECHA DE INICIO	31 DE JULIO DEL 2025	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 DE DICIEMBRE DEL 2025	
PRORROGA	NO	
SUSPENSION	NO	
REINICIO	NO	
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 DE DICIEMBRE DEL 2025	
PERIODO DEL ACTA	31 DE AGOSTO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
FECHA DE ELABORACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	

BALANCE DEL CONTRATO No. 214 DE 2025

VALOR CONTRATO INICIAL	21.500.000	
VALOR ADICION	0	
VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS	0	4.300.000
VALOR PRESENTE ACTA	0	4.300.000
SALDO DEL CONTRATO SIN EJECUTAR	0	12.900.000
SUMAS IGUALES	21.500.000	21.500.000


BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO	NA	
AMORTIZACION PRESENTE ACTA		
VALOR PENDIENTE DE AMORTIZAR		
SUMAS IGUALES	NA	\$ 0
VALOR NETO A PAGAR AL CONTRATISTA:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$4.300.000).	

INGRESO BASE DE LIQUIDACION (IBL)	\$ 1.720.000	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	SALUD (EPS)	\$ 215.000,00
	PENSION (AFP)	\$ 275.200,00
	RIESGOS (ARL)	corresponde a nivel de riesgo 5
CUENTA BANCARIA:	Banco NU Financiera Cuenta de ahorros No. 99781021	

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 789 de 2002, artículo 50, El Interventor(a) o Supervisor (a) verificó el cumplimiento de las obligaciones de los aportes al sistema de seguridad social, encontrándose a paz y salvo con los pagos a la fecha habiendo efectuado los mismos en el monto legalmente exigido, para lo cual se anexan los soportes correspondientes.

Para constancia se firma en Pereira ,Risaralda a los treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

 ANGELA MARIA ECHEVERRI RIVAS Firma Supervisor(a) y/o Interventor(a)		 HEIDY HURTADO HURTADO Firma Contratista	
Revisó:	Angela Maria Echeverri Rivas	Vo.Bo:	Heidy Hurtado Hurtado