



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

Contrato / Orden / Convenio Número:	ICA-MAG-007	de	2025		
Tipo de contrato:	Prestación de servicios				
Objeto:	"Servicio de fumigación y manejo integrado de plagas en las instalaciones de la gerencia seccional y oficinas locales de Santa Marta, El Banco y Fundación- Magdalena."				
Supervisor / Interventor:	Ramona Acuña Padilla				
Contratista:	Deiver Quintana Durán				
Valor total del contrato/orden/convenio:	\$ 4.384.000				
Plazo de ejecución:	Dos (02) meses				
Fecha inicio de ejecución:	29	de	Septiembre	de	2025
Fecha de terminación del contrato:	30	de	Noviembre	de	2025

2. INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
2425	07/05/2025	\$4.999.999	165725	23/09/2025	\$4.384.000

3. INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Tipo:	Bancaria: N/A	Póliza de seguro:	N/A
Garante:	N/A		
Identificación de la garantía única:	N/A	Fecha de aprobación:	N/A

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	N/A
Cumplimiento.		N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones.		N/A	N/A	N/A
Calidad.		N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	N/A
Otro:		N/A	N/A	N/A

Prórrogas

Número y fecha de la modificación	Tiempo (días calendario)				
1 (adicione las casillas que requiera)					
Nueva fecha de terminación:	N/A	de	N/A	de	N/A

Adiciones	CDP N°	RP N°	Fecha RP	
Número y fecha de la modificación	Valor de la adición (\$)	N/A	N/A	N/A
1 (adicione las casillas que requiera)				
Valor total final:	N/A	N/A	N/A	N/A

Suspensiones

Fecha de suscripción	Periodo y Tiempo (días calendario)
1 (adicione las casillas que requiera)	N/A

Modificaciones

Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
1 (adicione las casillas que requiera)	N/A

Modificación de la garantía única:



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
N/A	N/A	N/A

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI NO

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	\$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	\$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	\$ -

CONCEPTO	VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)	4.384.000,00	100,00%
Valor Adiciones (10)	0,00	
Valor Total (Σ Valor total inicial + Adiciones)	4.384.000,00	
Valor pagado (11)	4.384.000,00	
Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA) (12)	0,00	
Nota débito + ND (13)	Numero 0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero 0,00	
Ajuste valor en trámite (Σ Valor en trámite + ND - NC)	0,00	
Valor total ejecutado (Σ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)	4.384.000,00	
Saldo del contrato (Σ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)	0,00	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: Saldo por reintegrar: Saldo por liberar:

(Si el saldo es por liberar o reintegrar, discrimine y justifique la razón por la cual existe dicho saldo)

JUSTIFICACIÓN: N/A

Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Valor a liberar	N/A
Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Valor a liberar	N/A
VALOR TOTAL A LIBERAR				N/A			

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	SI ()	NO (X)
Valor y justificación: (¿Por qué?)	\$	



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



5. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

SI (X)	NO ()
Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	\$ 178000
Aportes al sistema de pensiones	\$ 227800
Aportes a ARL	\$ 7500

6. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	100%
---	-------------

Descripción de la ejecución actual del contrato:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Prestar en las instalaciones definidas por el ICA el servicio de: Fumigación y manejo integrado de plagas conforme a las características y requisitos técnicos señalados en los estudios previos, en la invitación pública y en la oferta.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista prestó el servicio a satisfacción, como se evidencia en el informe final de supervisión
		Entrega producto Sí_x_ No____ Ubicación: archivo de gestión
2	Adoptar todas las medidas estipuladas por el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad, para proteger y evitar riesgos y/o accidentes a cualquiera de sus trabajadores, a los funcionarios del ICA y a las instalaciones del ICA, durante la ejecución del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista cumplió con sus obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
		Entrega producto Sí_x_ No____ Ubicación: archivo de gestión
3	Ejecutar el servicio del objeto contractual, sin que se vea afectada la integridad del personal, los documentos y demás elementos que reposan en el área, en caso de suceder alguna afectación, el contratista se hará responsable ante cualquier daño o efecto secundario que sufran los elementos, el personal (funcionarios y/o usuarios) que se encuentren en el área.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Durante la ejecución del contrato no hubo ninguna afectación hacia las instalaciones, los documentos o el personal del instituto
		Entrega producto Sí_x_ No____ Ubicación: archivo de gestión
4	Señalizar los sitios de acceso a las áreas tratadas con el símbolo internacional de peligro y letras que digan: "PELIGRO, área tratada con plaguicidas, si necesita entrar use equipo de protección"	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista cumplió con la señalización exigida
		Entrega producto Sí_x_ No____ Ubicación: archivo de gestión



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



5	Implementar mecanismos de seguridad con el fin de evitar accidentes a causa de la manipulación de insumos, trampas o elementos que perjudiquen el normal desempeño de las actividades Institucionales.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista implementó las medidas de seguridad exigidas
		Entrega producto Sí_x_No_____ Ubicación: archivo de gestión
6	Garantizar que el personal que llevará a cabo la fumigación utilizará los uniformes y los elementos de protección personal (EPP) completos tales como: guantes, protector de ojos, máscara respiratoria, botas acordes con el riesgo de la actividad; los cuales deben ser suministrados por el contratista, lo anterior se entienden incluidos en el valor de la propuesta y será responsabilidad de contratista cualquier daño o accidente que ocurra en el desarrollo de la actividad por no tomar las medidas correspondientes.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista cumplió con las exigencias en materia de seguridad y salud en el trabajo, en lo referente al uso de EPP
		Entrega producto Sí_X_No_____ Ubicación: archivo de gestión
7	Emplear en la prestación de servicio insumos y/o productos de primera calidad y de marcas reconocidas en el mercado, los cuales deben ser del grupo piretroides, cipermetrinas, betacipermetrinas y deltametrinas cuyo grado de toxicidad sea del número tres (3).	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista ejecutó el contrato a satisfacción utilizando para tal fin los productos exigidos
		Entrega producto Sí_x_No_____ Ubicación: archivo de gestión
8	Aplicar productos piretroides, por sistema de aspersión manual o nebulización y control de roedores con raticida anticoagulante en formulación de bloques o trocitos; deberá adjuntar ficha técnica, hoja de seguridad y formatos de rotación.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista hizo entrega de las fichas técnica y hojas de seguridad de los productos utilizados para la ejecución del contrato
		Entrega producto Sí_x_No_____ Ubicación: archivo de gestión
9	Llevar a cabo los procedimientos de control (químicos y no químicos) para lograr una mínima población de plagas.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista llevó a cabo los procedimientos conforme a lo estipulado en el contrato



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



		Entrega producto Sí_x_No____ Ubicación: archivo de gestión
10	Suministrar mapa de servicios tanto de fumigación como de ubicación de cebos, para las instalaciones del ICA.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista suministró el mapa de fumigación y la ubicación de cebos
		Entrega producto Sí_x_No____ Ubicación: archivo de gestión
11	Utilizar durante la ejecución del contrato, los productos químicos y protocolo de uso presentados con las fichas técnicas en la oferta como requisito habilitante técnico.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista ejecutó el contrato siguiendo los protocolos de uso de productos químicos presentados
		Entrega producto Sí_x_No____ Ubicación: archivo de gestión
12	Contar con los permisos, licencias o registros a que estén obligados de acuerdo con la legislación ambiental vigente o los que se puedan generar durante la ejecución del contrato, es decir el concepto sanitario para las empresas aplicadoras de plaguicidas. (como, por ejemplo: Carné de Aplicadores de Plaguicidas refrendado (Decreto 1843, arts.: 111, 112, 172, 174, 175, 181), registro RESPEL de la autoridad ambiental, (Decreto 4741 de 2005); y el permiso de vertimientos, entre otros)	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: el contratista entregó los permisos y licencias requeridos
		Entrega producto Sí_x_No____ Ubicación: archivo de gestión
13	Desarrollar las buenas prácticas ambientales y demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad, en cada una de las actividades que realice durante la ejecución del contrato de prestación de servicios.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista cumplió con las exigencias establecidas en el SGA del ICA durante la ejecución del contrato
		Entrega producto Sí_x_No____ Ubicación: archivo de gestión
14	Presentar manifiestos y/o certificación de Disposición de Residuos Peligrosos por intermedio de una empresa con registro de operación vigente.	Porcentaje (%) de avance: N/A
		Descripción del avance: N/A



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



		Entrega producto Sí ___ No ____ Ubicación:
15	Cumplir con lo establecido en el Decreto No 1843 de 1991 "por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos III, V, VI, VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas", en lo correspondiente al uso y manejo de plaguicidas.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista cumplió con lo establecido en el decreto No. 1843 de 1991
		Entrega producto Sí_x__No____ Ubicación: archivo de gestión
16	Gestionar el manejo integral de los envases, empaques, embalajes y residuos de posconsumo de plaguicidas, acorde con las normas ambientales vigentes, entre las que se encuentra el Decreto 4741 de 2005, que reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos, la Resolución 693 de 2007, que establece los criterios y requisitos para la devolución de productos posconsumo de plaguicidas.	Porcentaje (%) de avance: N/A
		Descripción del avance: N/A
		Entrega producto Sí_x__No____ Ubicación: archivo de gestión
17	Enviar en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, informe con los resultados del servicio y las recomendaciones posteriores al control de plagas, en el cual se incluyan los siguientes ítems: <ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico de las instalaciones • Situación actual de las áreas de archivo • Insumos utilizados en el proceso de Saneamiento Ambiental • Procedimientos realizados (Desinfección Ambiental, Desinsectación, Desratización) con sus respectivos resultados • Conclusiones • Recomendaciones 	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista presentó de manera oportuna el informe solicitado
		Entrega producto Sí_x__No____ Ubicación: archivo de gestión
18	De igual forma, el contratista deberá enviar las certificaciones correspondientes de cada jornada de fumigación y control de plagas, teniendo en cuenta las características de las dependencias y áreas intervenidas según el formato determinado por el contratista según su sistema de gestión de calidad.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista hizo entrega de las certificaciones solicitadas
		Entrega producto Sí_x__No____ Ubicación: archivo de gestión



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



19	Mantener el precio y la oferta del servicio durante la vigencia y ejecución del contrato, conforme a los montos y valores señalados en la en la propuesta económica.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista mantuvo el precio y la oferta de servicios señalados en la propuesta económica
		Entrega producto Sí_x_No____ Ubicación: archivo de gestión
20	Asumir el valor y demás erogaciones que se generen por el desarrollo y ejecución del contrato incluyendo los gastos de desplazamiento a los diferentes sitios en donde se debe prestar el servicio de fumigación y manejo Integrado de plagas.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista asumió la totalidad de las erogaciones generadas por efecto de la ejecución del contrato
		Entrega producto Sí_x_No____ Ubicación: archivo de gestión
21	Cubrir la totalidad de los gastos por concepto de equipos, materiales e insumos para la prestación del servicio. En ningún caso el ICA suministrará al contratista o al personal: equipos, materiales, insumos, elementos de protección personal u otros.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista suministró la totalidad de los equipos, materiales e insumos utilizados para la ejecución del contrato
		Entrega producto Sí_x_No____ Ubicación: archivo de gestión

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	N/A	SI (x)	NO ()
---	-----	----------	--------

MEJORAS:

Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	SI ()	NO (x)
--	--------	----------

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	SI ()	NO (x)
---	--------	----------

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)	N/A	N/A
		\$

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes adquiridos del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes.



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles. SI () NO (X)

RECIBO A SATISFACCION:

Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato. SI () NO ()

Observaciones: N/A

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:

Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio. SI () NO (X)

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)	N/A	\$ N/A
		\$
		\$

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes aportados del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes.

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta No. 529391542 del Banco de Bogotá, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	x		15	25
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	x		10	
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	x		15	25
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?	x		10	
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión? (*) ¿El proveedor solucionó oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?		x	15	25
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	x		10	
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	x		15	25
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio? (*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?		x	10	
PUNTAJE TOTAL						100
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				



**INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA
PARA LIQUIDACION**



8. OBSERVACIONES:

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en la ciudad de Santa Marta a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026).


RAMONA ACUÑA PADILLA
(Profesional universitaria)
Supervisor

Nota: Anexe los documentos que soporten la información contenida en el presente informe.



Libertad y Orden

INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

El presente formato comprende la información que debe registrar el supervisor o interventor del contrato, orden o convenio suscrito por la entidad. Debe ser presentado al finalizar el plazo de ejecución del contrato, orden o convenio, como soporte de los bienes recibidos y de las facturas o cuentas presentadas por el contratista con fines de liquidar el mismo.

NOTA: Los textos señalados en **ROJO** corresponden a instrucciones que deben ser reemplazados con la información requerida o pueden ser eliminados, según corresponda.

Coloque **X** o **SOMBREE** la casilla donde se indique. (Incluya las filas que requiera si hacen falta).

- 1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:** Complete la información solicitada, tomar la minuta como referencia.
 - ✓ La fecha de inicio debe ser la misma del acta de inicio.
 - ✓ Diligencie S/I o N/A (Sin Información o No Aplica), si no se tiene información o no se requiere.
 - ✓ El número del contrato, orden o convenio, corresponde a los dígitos (letras y/o número) del consecutivo asignado por el ICA en la plataforma de SECOP II, **SIN** el año; el año de celebración se indica en la casilla correspondiente.

- 2. INFORMACIÓN FINANCIERA:** Complete la información solicitada obtenida del CDP y RP.

- 3. INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:**
 - ✓ Tipo: Marque con una (X) según corresponda, si es una garantía o si es una póliza de seguro.
 - ✓ Garante: Puede ser la compañía de seguros, una institución financiera u otra entidad con capacidad para respaldar las obligaciones establecidas en la póliza adquirida.
 - ✓ Identificación de la garantía única: indicar el número de la póliza.
 - ✓ Fecha de aprobación: indicar en formato día mes año.
 - ✓ Amparos: Los que se adquirieron con la póliza. Indicar fechas de vigencia en formato día mes año y con el valor por el cual se aseguró.
 - ✓ Prórrogas, adiciones, suspensiones, modificaciones: en caso de que se presente alguna de estas mencionadas al contrato, diligenciar la información requerida como corresponde según la minuta. Usar las casillas que requiera en caso de que sean más de una (1)
 - ✓ Modificación de la garantía única: En caso de tener modificaciones como amparo y/o valor, mencionar indicando fecha de aprobación.

- 4. BALANCE FINANCIERO:**

Con doble clic sobre el cuadro se abre Excel; clic al margen para cerrar Excel.

 - ✓ Diligencie la información solicitada conforme a las instrucciones contenidas a continuación del cuadro de balance financiero.
 - ✓ Las casillas sombreadas NO se deben modificar.
 - ✓ Diligencie S/I o N/A (Sin Información o No Aplica), si no se tiene información o no se requiere.
 - ✓ Indique si se deben constituir reservas, el valor y la justificación.
 - ✓ Si el saldo del contrato es diferente a CERO (0), indique con una X si el saldo es por REINTEGRAR al ICA o por LIBERAR y justificar en la casilla siguiente a que se debe esos saldos.
 - ✓ Si el saldo es por LIBERAR, diligencie la información contenida en el cuadro siguiente y que corresponde a: UNIDAD EJECUTORA, CDP, RP, CATALOGO EN EL GASTO y VALOR por cada CDP.



Libertad y Orden

INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

(LA HOJA (1) CORRESPONDE A CONTRATOS; LA HOJA (2) A CONVENIOS. LA HOJA (3) A CONVENIOS PARA EXPEDICION DE GSMI. LA HOJA (4) A CONVENIOS NACIONALES CON OTRAS ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS. SELECCIONES LA HOJA CORRESPONDIENTE)

Anticipo del Contrato Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00% (La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas).

Escoja el balance financiero que mejor se adecúe al tipo de vinculación: CONTRATO – CONVENIO – GSM (convenio para expedición de guías) – NACIONALES (convenios).

Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo.

No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo.

% de anticipo adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%

Valor del anticipo del contrato Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)

Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)

Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (\sum Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).

Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - \sum De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.

Valor Inicial del Contrato: Este es valor total del contrato principal sin adiciones.

Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir el valor de las adiciones realizadas al contrato, orden o convenio.

Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).

Valor en trámite: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago (indique período cobrado o número de factura).

Nota débito: Indique el valor de la nota débito por concepto de ajuste por impuestos (suma).

Nota crédito: Indique el valor de la nota crédito por concepto de ajuste por impuestos (resta).

(LOS VALORES DEBEN INCLUIR EL IVA, SI APLICA).

Los ítems **Unidad Ejecutora, CDP, Compromiso o Registro, y Catálogo de Gasto** se encuentra en el Comprobante de Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto físico SIIF.

NOTA: La información correspondiente a SALDOS POR LIBERAR o de CONSTITUCIÓN DE LA RESERVA PRESUPUESTAL solamente se debe diligenciar con la entrega del último informe de supervisión.

5. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

- ✓ Para personas jurídicas marque únicamente SI o NO.
- ✓ Para personas naturales marque SI o NO y coloque el valor de los aportes conforme aparecen en la Planilla.

6. ESTADO DEL AVANCE DE EJECUCIÓN:

- ✓ Utilice regla de tres para determinar el porcentaje de ejecución del contrato.
- ✓ Transcriba cada una de las **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS** a cargo del contratista (las obligaciones generales NO se transcriben toda vez que no suplen las necesidades que determinan la contratación)
- ✓ En la **DESCRIPCION DEL AVANCE** indique los productos y cantidades recibidas.
- ✓ Indique el cumplimiento de las obligaciones ambientales (N/A: No Aplica, SI o NO).
- ✓ Indique la adquisición de bienes tangibles (muebles o inmuebles) e intangibles (licencias, seguros, etc).
- ✓ Anexe certificado de ingreso de bienes adquiridos del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes.
- ✓ Indique si se recibieron a satisfacción los bienes y/o servicios adquiridos.
- ✓ En el caso de los bienes aportados al convenio, relaciónelos con placa de inventario, descripción y valor. Anexe certificado de ingreso de bienes adquiridos del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes.
- ✓

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente.

El **Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)** corresponde al **PROMEDIO** de cumplimiento de las Obligaciones Específicas a cargo del contratista. Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato / orden / convenio suscrito.

7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: Debe ir completamente diligenciada.

- 8. OBSERVACIONES:** Indicar si se presentaron anomalías u observaciones que hay que tenerse en cuenta para realizar la liquidación.

FIRMAS:

- Supervisor o interventor del contrato, señalando Nombre y Cargo.
- Líder del proceso de contratación: gerente seccional, subgerente, jefe de oficina o director que lideró el proceso y solicitó el trámite de contratación al Grupo Procesos de Selección Contractual (GPSC) o al Gerente Seccional.