
	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA ARADA</b> <b>ALPUJARRA</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>		
	<b>PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>FOR-EC-01</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>	
	<b>ACTA TÉCNICA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN</b>		<b>VIGENTE DESDE:</b> <b>02/01/2026</b>	

18 de Marzo, 2026

### ACTA TÉCNICA ADICIÓN Y PRORROGA

La Ordenación del Gasto, la supervisión y el contratista del contrato No. IETLA-RC-PS-04 del 06 de Marzo, 2026, se reunieron el día de hoy, con el propósito de analizar la **ADICIÓN Y PRORROGA** que se realizará al contrato en referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:



- Que el valor del contrato inicial es por la suma de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$ 4.260.000)**
- Que existe la necesidad de ampliar el servicio, con lo cual se da mayor alcance al objeto contratado.
- Que las especificaciones técnicas del servicio son:

Cantidad	Concepto de Reparación (Repuestos)	Valor Unitario	Valor Total
19	Reparación técnica nivel II (Componentes principales)	\$112.000	\$2.128.000
<b>TOTAL ADICIONAL</b>			<b>\$2.128.000</b>

- De acuerdo con lo anterior y considerando la necesidad, se acuerda una **ADICIÓN Y PRORROGA** en la suma de **DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS (\$ 2.128.000)**
- De igual forma es necesario ampliar el plazo del contrato en **15 DÍAS CALENDARIO**.

Por lo anterior, se tiene programado suscribir la **ADICIÓN Y PRORROGA** para el día 18 de Marzo, 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervienen.

<b>Por la INSTITUCIÓN</b>    Firma	<b>Por el CONTRATISTA</b>    Firma
<b>ALVARO JAVIER GOMEZ RODRIGUEZ</b> ID: CO CC 1.075.248.731 ietlaaradaalpujarra2026@gmail.com 2026-03-24 19:16:55  <b>Órgano Directivo: Rectoría</b>	<b>CRISTIAN CAMILO ROMERO RINCÓN</b> NIT. No. 1.110.531.329

Inspección de Policía del Carmen, Alpujarra - Tolima

