

Denominación del bien o servicio											Contratar el servicio de jardinería, fumigación, desinfección y control de roedores, en los inmuebles donde funciona el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Nariño e inmuebles adscritos a la misma.				Anexo #	1						
															Fecha	16/03/2026						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	Inoportunidad en la prestación del servicio de jardinería, fumigación, desinfección y control de roedores en los inmuebles donde funciona el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.	Incumplimiento en la prestación de los servicios contratados	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato y al finalizar.	Seguimiento a la ejecución del cronograma de jardinería, fumigación, desinfección y control de roedores en los inmuebles donde funciona el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.	Trimestral
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Suministro de elementos para la prestación del servicio de jardinería, fumigación, desinfección y control de roedores en los inmuebles donde funciona el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que no cumplan con las especificaciones establecidas en la Ficha de Condiciones Técnicas y Estudios Previos.	Incumplimiento en la prestación de los servicios contratados	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato.	Verificación de los insumos requeridos para la prestación del servicio de jardinería, fumigación, desinfección y control de roedores en los inmuebles donde funciona el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.	Trimestral
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	El personal contratista encargado para la prestación del servicio de jardinería, fumigación, desinfección y control de roedores donde funciona el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no cumpla con las normas de bioseguridad establecidas en la Ficha de Condiciones Técnicas y Estudios Previos.	Incumplimiento en la prestación de los servicios contratados	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato.	Verificación del uso de los elementos de bioseguridad en el momento de la prestación del servicio contratado.	Trimestral
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en las especificaciones técnicas requeridas para la prestación del servicio.	Ausencia de los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades.	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas según los requerimientos de la Entidad.	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato.	Verificación de ejecución de actividades	Trimestral
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Retraso en el cumplimiento de las actividades a realizar.	Incumplimiento en el cronograma establecido, metas y cumplimiento legal de la Regional y Centros Zonales.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación supervisión cumplimiento de cronograma y actividades.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato.	Verificación de ejecución de actividades	Trimestral
6	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Situaciones de orden público que puedan afectar la ejecución del contrato, tales como: motín, asonada, incursiones de grupos armados al margen de la ley, protestas públicas de labores de distinta índole.	Posible suspensión temporal del contrato y demora en el cumplimiento del cronograma establecido, retrasos en la ejecución del contrato.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Modificar las fechas establecidas para la prestación del servicio de jardinería, fumigación, desinfección y control de roedores en los inmuebles donde funciona el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato.	Verificación de ejecución de actividades	Trimestral

Denominación del bien o servicio														Anexo #	1								
Contratar el servicio de jardinería, fumigación, desinfección y control de roedores, en los inmuebles donde funciona el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Nariño e inmuebles adscritos a la misma.														Fecha	16/03/2026								
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".														Impacto después del tratamiento				Monitoreo y revisión					
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños en herramientas y equipos utilizados por el contratista en la ejecución del contrato.	Limitación y demora en la reposición de materiales, herramientas y equipos	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Garantía por parte del contratista en cuanto a equipos, herramientas e insumos a suministrar en el desarrollo del contrato.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato.	Seguimiento por supervisión del contrato	Permanente	
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Posible afectación a la salud de los colaboradores del ICBF por exposición y/o inhalación de productos químicos, contacto de residuos, ruido de maquinaria o accidentes indirectos durante la prestación del servicio de jardinería, fumigación, desinfección y control de roedores en los inmuebles donde funciona el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.	Afectación a la salud del personal de ICBF por exposición y/o inhalación por agentes químicos, físicos o biológicos, derivadas de la ejecución de actividades operativas por parte del contratista, lo cual puede generar ausentismo laboral.	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Informar formalmente a todo el personal de ICBF sobre fechas, horas y zonas a intervenir.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Inicio del contrato	Al terminar el contrato	Establecer fechas y cronograma para minimizar inhalación de productos químicos, contacto de residuos, ruido de maquinaria o accidentes indirectos durante la prestación del servicio de jardinería, fumigación, desinfección y control de roedores en los inmuebles donde funciona el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.	Permanente	