



## MEMORANDO

(522)

Bogotá D.C.

**PARA: MONIZA MONTES MERCADO**

Profesional Universitario Código 219 Grado 18

**DE: CATHERINE CHAVES HERNÁNDEZ**

Alcaldesa Local de Chapinero

**ASUNTO:** Solicitud ampliación No 4 de la Suspensión No 1 del contrato de obra 427-2024-COP-FDLCH (120365) a nombre de CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV- NIT 901.901.293-6

Cordial saludo Dra. Moniza,

Teniendo en cuenta los documentos remitidos por parte del profesional del área de infraestructura en su calidad de apoyo a la supervisión, Natalia Jiménez Arciniegas, en el memorando 20265220004323 del 19 de marzo, se solicita la prórroga del contrato 427-2024-COP-FDLCH (120365), contrato que tiene por objeto **“REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PÚBLICO, INTERVENCIÓN DE CICLO- INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACIÓN DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C.”**

De acuerdo con lo expuesto, le informo que, en los documentos adjuntos, se presenta la correspondiente justificación para la ampliación No 4 de la Suspensión No 1 del contrato 427-2024-COP-FDLCH (120365), debidamente firmados, con el fin de solicitarle se continúe con lo pertinente a la ejecución de dicha modificación.

Atentamente,

**CATHERINE CHAVES HERNÁNDEZ**

Alcaldesa Local de Chapinero

Anexo: Memorando 20265220004323 del 19 de marzo de 2026

Elaboró: Natalia Jiménez Arciniegas - / Contratista Infraestructura FDLCH CPS 028-2026

Revisó: Rossemberg Novoa / Líder contratista de Infraestructura FDLCH CPS 019-2026

Carlos Andrés Vaca Gómez / Contratista Despacho FDLCH CPS 001-2026

