

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	ACTA DE PAGO FINAL	VERSIÓN: 5	

CONTRATO CS-1846-2025

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: OBRA: SUMINISTROS:

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	
CONTRATISTA	ENCISO LTDA	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	ELIANA CARDONA GAVIRIA	
OBJETO	Suministro de los elementos de protección personal, equipos de emergencia e insumos medicos para fortalecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la administración municipal de Dosquebradas, Risaralda	
DURACIÓN	15 días	
FECHA DE INICIO	16 de diciembre de 2025	
FECHA FINAL	30 de diciembre de 2025	
VALOR DEL CONTRATO	\$ -	\$ 50,000,000
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES MENSUALES O PROPORCIONALES AL TIEMPO DE EJECUCIÓN	
ANTICIPO %		\$ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ20252419	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008.T.14	

PRÓRROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACIÓN (días/meses)	FECHA FINAL

ADICIÓN

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

VIGENCIAS FUTURAS

No	FECHA	ACUERDO No.	VALOR

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		\$	50,000,000
1a ADICIÓN		\$	-
2a ADICIÓN		\$	-
VALOR ACTAS ANTERIORES			
VALOR ACTA PARCIAL FINAL	\$	49,998,100	
SALDO A LIBERAR			
SALDO POR PAGAR	\$	1,900	
SUMAS IGUALES	\$	50,000,000	\$ 50,000,000

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		\$	-
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES			
AMORTIZACION DEL ACTA FINAL			
SALDO POR AMORTIZAR	\$	-	
SUMAS IGUALES	\$	-	\$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA**\$****49,998,100**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades evidenciadas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 18 de diciembre de 2025.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social y documentos requeridos, como consta en los anexos. Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 19 días del mes de Diciembre de 2025.

Liana Cardona J.
Interventor / Supervisor


Contratista

Plantilla V.4- fecha de vigencia 1 de junio de 2023