

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600079118 DE 2019

FECHA: Mayo 01-31 de 2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS

CONTRATISTA: CORPORACIÓN VIVE

NIT: 900236771-9

REPRESENTANTE LEGAL: JOHN FELIPE CASTRO VÉLEZ

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 1.017.139.757

OBJETO: Prestación de servicios para la atención a población en emergencia social o antrópica en la modalidad de albergues.

VALOR INICIAL: Quinientos treinta y un millones novecientos ochenta y tres mil doscientos nueve pesos M/L \$531.983.209

DURACIÓN INICIAL: 345 días calendario

FECHA DE INICIO: Enero 16 de 2019

FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 26 de 2019

Con el objeto de informar el avance realizado para el período comprendido entre el 1al 31 de Mayo de 2019 en la ejecución del contrato 4600079118 de 2019, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Durante el mes de Mayo, ingresan 110 personas al albergue de emergencias, de las cuales 75 de ellas son extranjeros, lo que corresponde al 59.6% de la población albergada, de los siguientes países:

PAIS	CANTIDAD
Perú	1
Venezuela	69
Brasil	1
Noruega	2
Haití	1
Ecuador	1
Total 75	

Según la clasificación por grupo etáreo durante el mes de mayo ingresaron 109 personas así:

GRUPO ETÁREO	EDADES	CANTIDAD
NIÑAS	0 A 17 AÑOS	19
NIÑOS	0 A 17 AÑOS	24
MUJERES	MAYORES DE 18 AÑOS	38
HOMBRES	MAYORES DE 18 AÑOS	28
		Total 109

Nota: Se registran en el informe estadístico 109 usuarios, pero se presenta un total de 110, debido a un reintegro de un mismo usuario.

Durante el mes de Mayo, egresan 110 personas al albergue de emergencias, así:

CONCEPTOS DE EGRESO	NUMERO DE USUARIOS
Egreso Voluntario	13
Plan Retorno	54
Reintegro Familiar	4
Traslado Institucional	37
Expulsión	1
Hospitalización	1
Total 110	

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Durante el mes de mayo se prestó atención de enfermería a 57 usuarios, con patologías diferentes, algunos fueron hospitalizados, después de intervenidos, retornaron a sus lugares de origen en buenas condiciones.

Realizó valoración nutricional global a 93 usuarios, con el fin de obtener la clasificación a los admitidos en el albergue.

Entregaron kits de aseo compuesto por 18 elementos y menaje de cama compuesto por 6 elementos, ambos durante el ingreso y posteriormente a necesidad.

3. INFORME ADMINISTRATIVO:

Se capacito al personal de manipulación de alimentos y usuarios.

La auxiliar de enfermería Natalia Ocampo, designada para el albergue, se encuentra en licencia de maternidad y es reemplazada por Claudia Alvarez.

Se verifican las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral:

Periodo de cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago CFF	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
FEBRERO	39210053	\$5.241.300	\$6.707.800	\$3.779.200	\$664.800	\$16.480.400
MARZO	39525099	\$5.544.100	\$7.095.100	\$3.330.100	\$710.800	\$17.248.400
ABRIL	39854187	\$5.544.100	\$7.095.100	\$3.330.100	\$710.800	\$17.248.400
MAYO	40190369	\$5.676.800	\$7.265.800	\$3.970.100	\$740.700	\$17.653.400

Se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Corporación VIVE, respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
02-05-2019	Últimos seis meses calendario legalmente exigibles	MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA TP CC43.924.617 186820-T
05-06-2019	Últimos seis meses calendario legalmente exigibles	MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA TP CC43.924.617 186820-T

Para este período, no se presentan ausencias temporales o definitivas de parte del operador del contrato ni re designación de supervisión.

No se evidencia materialización de riesgos para este período, como tampoco se presentan modificaciones al contrato.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

El contrato para este período, no fue auditado por parte de los entes de control ni por de la Secretaría de Evaluación y Control.

Evaluación del contratista

Número de Contrato: 4600079118 Secretaría: 203 Incl.Social y Fta Estado: 1 Legazado
Objeto del Contrato: Prestación de servicios para la atención a población en emergencias social, natural o antropica en la modalidad de albergues

Supervisores	Interventores	Supervisor Temporal	Modificaciones	Informe Mejoramiento	Liquidación	Evaluación	Seguimiento
Evaluación del Contratista							
Criterios	Descripción	Calf. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)					
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5					
Administrativo	CUMPL. DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5					
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5					
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	4					
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5					
Jurídico	CUMPL. NORMAS SEGUR. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4					
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4					
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5					
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	4					
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	4					
Ponder:		Administrativo: 20,00	Financiero y c: 20,00	Jurídico: 20,00	Técnico: 40,00	Total % Calificación: 92,90	
		19,00	20,00	17,33	36,57		

4. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto: Dicha imputación no ha tenido cambios a la fecha.

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090119	72200000	23440320	160305	4000096393	50082335	4900023790

Relación de los pagos realizados:

V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de pago acumulado
\$ 531.983.209	636	21/02/2019	5000562927	\$ 48.362.110	\$ 483.621.099	9,09%
\$ 531.983.209	639	11/03/2019	5000565570	\$ 48.362.110	\$ 435.258.989	18,02%
\$ 531.983.209	642	23/04/2019	5000568151	\$ 22.330.858	\$ 412.928.131	22,38%
\$ 531.983.209	646	21/05/2019		\$ 27.438.913	\$ 385.489.218	27,54%

Resumen de la ejecución de los recursos:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Valor del Contrato	\$ 531.983.209
Adición	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 531.983.209
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 146.493.991
Pago 16-31 de Enero de 2019	\$ 48.362.110
Pago 01-28 de Febrero de 2019	\$ 48.362.110
Pago 01-31 de Marzo de 2019	\$ 22.330.858
Pago 01-30 de Abril de 2019	\$ 27.438.913
Pago autorizado del 01-31 de Mayo de 2019	\$ 30.473.699
Porcentaje de ejecución financiera	33,26%

Información ejecución del contrato:

Se considera que el informe se encuentra acorde al informe técnico y financiero (ejecución), por lo tanto se determina que la ejecución que corresponde al período entre el 01 al 31 de Mayo de 2019, se encuentra acorde a las cifras presentadas. (Dejando constancia de los soportes físicos y/o digitales).

Se efectuarán pagos parciales mes vencido según cupos días utilizados, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del presente contrato.

El contrato tiene una duración de 345 días calendario contados a partir de la fecha del acta de inicio, la cual es a partir del día 16 de enero de 2019 al 26 de Diciembre del 2019 con el contratista "Corporación Vive".

A la fecha el contrato cuenta con un pago correspondiente al 27.54% del valor total del contrato.

Se autoriza un Quinto pago por valor de \$ 30.473.699 el cual dará por pagado 33,26% al valor total del contrato.

Se detalla ejecución acumulada del contrato por componente:

EJECUCIÓN	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MAYO	TOTAL EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
TOTAL MES/SERVICIO	516.232.125	44.530.632	170.221.932	346.010.193
TOTAL MES/KIT ASEO	15.751.084	943.067	6.745.758	9.005.326
TOTAL SERVICIO+KIT	531.983.209	45.473.699	176.967.690	355.015.519
%	100%	8,55%	33,26%	66,74%

Para el presente corte el contrato presenta una ejecución acumulada correspondiente al 33,26% del valor total del contrato.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

A continuación se relacionan los usuarios atendidos por mes, dejando constancia de cuantos cupos están pendientes por ejecutar al corte del 31 de Mayo:

MES /DÍA	DIAS MES	TOTAL CUPOS	TOTAL CUPOS EJECUTADOS MES	TOTAL CUPOS PENDIENTES
ENERO	16	400	191	209
FEBRERO	28	700	471	229
MARZO	31	775	777	-2
ABRIL	30	750	661	89
MAYO	31	775	744	31
	136	3400	2844	725

Al corte del 31 de mayo, se cuentan con 725 cupos acumulados pendientes por ejecutar.

5. INFORME JURÍDICO:

Hasta el momento no se ha presentado ningún proceso sancionatorio, derecho de contradicción, reclamaciones, controversias, multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento entre las partes.

El contratista se encuentra al día con el pago de la seguridad social y viene cumpliendo a cabalidad con dicha obligación, se estima que de conformidad con las especificaciones técnicas, estipuladas en el mismo, se le ha dado cumplimiento al contrato en mención.

Una vez evidenciados los avances: técnico, administrativo, financiero y jurídico señalados en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del período reportado por valor de \$ 30.473.699.00.

Atentamente,


CARLOS ALBERTO VILLA VILLA
 Supervisor contrato 4600079118 de 2019
 Junio 14 de 2019