

20:02

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Compartir Salir

OT

Olga Lucía Rodríguez Tobar

CV

Cristian Eduardo Medina Velasco

LA

Luis Horacio Urquijo Adaraga

NC

Nicolás Sánchez Castro

CG

Clara Isabel Espinosa González

OP

Oscar Felipe Chilian Parra

CT

Camilo Andrés Gómez Torres

CA

Camilo Andrés Álvarez

RJ

Rita Ines Calle Jaramillo

Autoguardado 20032026 PPT Reunion seguimiento Findeter No.7

Archivo Inicio Insertar Trazo Diseño Transiciones Animaciones Presentación con di



Esperando en la sala de espera

Camilo andrés Álvarez gacharna

[Más información](#)

Denegar Admitir

Grabar Compartir

Dibujar Edición Dictar Complementos Diseñador

## Orden del día

1. Reorganización equipo
2. Aprobación Acta Reunión No. 7 del 13 de marzo de 2026
3. Avance componente social
4. Resumen estado contrato
5. Cumplimiento Entrega de avales y Visitas modalidad Orientes
6. Ejecución Subsidios Asignados
7. Cumplimiento Entrega de avales y visitas modalidad Convenios
8. Revisión de los demás compromisos de la Reunión No. 7.
9. Otros.



Habitat Bogotá

HABITAT

Haz clic para agregar notas

### 3. Avance social – Seguimiento a la Ejecución

#### ➤ Articulación con Findeter – Componente Social

Se realizó una reunión de articulación con Findeter, revisando su metodología (7 componentes) e identificando su aplicabilidad al programa.

Se adelantó la alineación con los instrumentos SDHT (Instructivo y ficha de diagnóstico social), logrando integrar la línea metodológica de la Secretaría en el proceso de supervisión.

Como resultado, se acordó la incorporación de estos instrumentos en los planes de trabajo de los profesionales sociales de los ofentes.

#### ➤ Esquema de seguimiento articulado

Se propone la integración quincenal de los profesionales sociales (SDHT, Findeter y ofente) a los comités técnicos semanales, con el fin de garantizar la participación de la supervisión social de Findeter, optimizar su disponibilidad y fortalecer el seguimiento, reporte de novedades y articulación con el componente técnico.

#### ➤ Acompañamiento social en territorio – CDC

Se realizó acompañamiento social por parte de la DMH- SDHT a los casos con novedades, logrando resolver la mayoría de las situaciones identificadas.

Se mantiene en seguimiento el caso de la señora Victoria, el cual presenta una condición estructural que requiere manejo técnico y social articulado, considerando posibles afectaciones a viviendas colindantes.

Haz clic para agregar notas

24:57



Autoguardado 20032026 PPT Reunion seguimiento Findeter... Se guardó en Esta PC

Buscar

Archivo Inicio Insertar Trazo Diseño Transiciones Animaciones Presentación con diapositivas Grabar Revisar Vista Ayuda Grabar Presentar en Teams Compartir

Pegar Nueva diapositiva Portapapeles Diapositivas Fuente Párrafo Dibujo Edición Dictar Confidencialidad Complementos Diseñador

#### 4. Resumen Estado Contrato Findeter

| Proceso                  | OFERENTES | CONVENIOS | TOTAL |
|--------------------------|-----------|-----------|-------|
| Diagnostico Estructurado | 658       | 20        | 678   |
| Visitas por Findeter     | 538       | 25        | 563   |
| Avalos al 20 de marzo    | 227       | 4         | 231   |

Haz clic para agregar notas

Accesibilidad: todo correcto

Clara Isabel Espinosa González

Notas 88

59%

