



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	



INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8628071 DE 2025.

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Industrial de Mantenimiento Integral
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8628071 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO	CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN ENERGÉTICA EN EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SENA REGIONAL SANTANDER
CONTRATISTA	EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S
CC o NIT	900387228
LUGAR DE EJECUCIÓN	Kilómetro 7 Vía Palenque Rincón de Girón Santander COLOMBIA
FECHA DE INICIO	09/12/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	20 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 25.228.000
PRÓRROGA NRO. CO1.CTRMOD.21432891	15 días.
SUSPENSION DEL CONTRATO NRO. CO1.CTRMOD.21628282	30 días.
FECHA DE TERMINACIÓN	16/02/2026
ADICIÓN NRO.	No aplica.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$25.228.000
FORMA DE PAGO	El contrato se pagará de la siguiente forma: EL Centro Industrial de Mantenimiento Integral efectuará en un solo pago, previo la entrega de los informes de entrega, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura o cuenta de cobro, soportada con la certificación del recibido a satisfacción del supervisor del contrato, y los documentos que acrediten el pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (Artículo 23 Ley 1150 de 2007), estableciendo una correcta relación de los montos adeudados y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Los pagos a que se obliga el SENA Regional Santander en virtud del contrato se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes, y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	03
PERIODO DEL INFORME	Desde el 09/12/2025 hasta 26/03/2026

1.1. Garantías contractuales



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS SURAMERICANA		
NRO. DE PÓLIZA	4407934		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	01 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA APROBACIÓN	03 DE DICIEMBRE DE 2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	09/12/2025	27/01/2028	\$ 5.045.600
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	09/12/2025	27/01/2029	\$ 5.045.600
Calidad del servicio	09/12/2025	27/01/2031	\$ 5.045.600

En atención a lo señalado en el modificadorio nro. **CO1.CTRMOD.21432891**, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS SURAMERICANA		
NRO. DE PÓLIZA	4407934		
CERTIFICADO O ANEXO	01		
FECHA EXPEDICIÓN	01 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA APROBACIÓN	26 DE MARZO DE 2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	09/12/2025	27/02/2028	\$ 5.045.600
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	09/12/2025	27/02/2029	\$ 5.045.600
Calidad del servicio	09/12/2025	27/02/2031	\$ 5.045.600

En atención a lo señalado en el modificadorio nro. **CO1.CTRMOD.21628282**, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS SURAMERICANA



NRO. DE PÓLIZA	4407934		
CERTIFICADO O ANEXO	02		
FECHA EXPEDICIÓN	01 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA APROBACIÓN	26 DE MARZO DE 2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	09/12/2025	14/03/2028	\$ 5.045.600
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	09/12/2025	14/03/2029	\$ 5.045.600
Calidad del servicio	09/12/2025	14/03/2031	\$ 5.045.600

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Ejecutar los trabajos conforme al cronograma presentado al momento de la adjudicación, garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos.	Medición de datos en subestación y entrega de informes, cronograma de actividades	Correo electrónico institucional.
2. Presentar la relación del personal asignado al proyecto y solicitar su ingreso a las instalaciones del Centro Industrial de Mantenimiento Integral del SENA Regional Santander, con la debida antelación, así como el ingreso de equipos y materiales necesarios.	Reporte de personal del contratista	Reporte de personal del contratista
3. Suministrar los servicios bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras ofertadas en su propuesta	Informe técnico y documentación solicitada para la revisión energética.	Informe técnico y documentación solicitada para la revisión energética.
4. Las revisiones energéticas deben desarrollarse según las especificaciones técnicas dispuestas en el instructivo del SENA GOR-I-017 "Instructivo de Revisión energética", por lo cual se debe elaborar y entregar un informe final de ejecución	Informe técnico y documentación solicitada para la revisión energética.	Informe de consultoría energética y formatos entregables.
5. Acatar las instrucciones impartidas por el SENA a través del supervisor designado para el contrato.	Informes y reuniones en plataformas virtuales (teams) y actas presenciales.	Correo institucional
Entregar informes semanales de avance, identificando situaciones imprevistas y propuestas de solución, si las hubiere.	Informes técnicos de avances.	Correos electrónicos de supervisor de contrato.
Garantizar que los productos entregados cumplan con los estándares y normativas legales nacionales e internacionales, así como con las especificaciones técnicas del contrato	Informe técnico y documentación solicitada para la revisión energética basado en el instructivo suministrado.	Informe de consultoría energética y formatos entregables.



Presentar los recibos de pago de aportes al sistema de seguridad social (salud, pensiones, ARL) y parafiscales (Caja de Compensación, SENA e ICBF) de los trabajadores a su cargo.	Certificación entregada por el revisor fiscal del contratista	Correo electrónico.
Allegar las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la firma del contrato o aceptación de la oferta, so pena de declaratoria de incumplimiento.	Póliza de cumplimiento	Póliza 4407934
Cumplir con los lineamientos ambientales establecidos en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015, y las normas ISO 14001:2015 e ISO 50001:2018, en caso de ser aplicables.	N/A	No aplica.
Proveer los recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad en todas las instalaciones donde se ejecute el proyecto, incluyendo la protección de empleados, subcontratistas, proveedores y terceros.	EPP de ingreso de contratista	Informes semanales.
Ser responsable de los accidentes que ocurran por negligencia o descuido durante la ejecución del contrato, asumiendo las indemnizaciones correspondientes.	Póliza de prestaciones sociales	Póliza 4407934
Cumplir con las regulaciones de las autoridades locales en materia de seguridad, prevención de accidentes, higiene y salubridad.	Listas de chequeo	Informes técnicos semanales
Socializar los resultados de la revisión energética con el personal designado por el SENA en la sede del Centro Industrial de Mantenimiento Integral del SENA Regional Santander, garantizando la conformidad con lo establecido en el instructivo.	Reunión del comité de eficiencia energética del centro	Reunión de socialización de grupo de grupo de gestión energética de centro.



Cumplir con todas las obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.	Certificaciones registradas en la contratación e informe técnicos.	Archivos adjuntos en SECOP II y entregados al grupo de eficiencia energética del centro.
--	--	--

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS
. Las revisiones energéticas en las sedes podrán ser realizadas por personas jurídicas, personas naturales externas o personal propio de la entidad (de planta o contratista). En cualquier caso, el personal que se contrate para realizar las revisiones energéticas deben contar con certificación en auditor interno en la ISO 50001 versión vigente, o diploma nacional o internacional en materia de Sistemas de Gestión de Energía, auditorías energéticas o afines; debe contar con experiencia demostrable de al menos una (1) revisión energética (o auditoría energética) realizada en cualquier sector de la economía (oficial, industria, residencial, transporte o servicios, etc.). Si la revisión energética es realizada por una persona jurídica, el cumplimiento del requisito de certificación en auditor interno en la ISO 50001 versión vigente o diploma nacional o internacional en materia de Sistemas de Gestión de Energía, auditorías energéticas o afines, deberá ser cumplido por el personal vinculado a la persona jurídica.	Certificación en el SECOP II
. Fotocopia de la cédula de ciudadanía, Registro Único Tributario — RUT o certificado de existencia y representación legal, Según corresponda. Nombre completo o razón social. Documento expedido por entidad, organización o institución que acredite la formación, certificación en auditor interno en la ISO 50001 versión vigente o diploma a nivel nacional o internacional en materia de Sistemas de Gestión de Energía, Auditorías Energéticas o afines. Certificado expedido por un tercero que acredite la experiencia de al menos una (1) revisión energética (o auditoría energética) realizada en alguno de los sectores de demanda, esto es: sector oficial, industria, residencial, transporte o servicios	Documentación registrada en el SECOP II



. Entregar Certificación y Hoja de vida de equipos medidores para los análisis de calidad de potencia eléctrica a utilizar con sus soportes de mantenimiento. Los medidores que se utilicen para medir las variables eléctricas en los análisis de calidad de potencia deben cumplir con el Código de Medida establecido por resolución CREG 038 de 2014 (o la que la sustituya), definido en su artículo 9 y Tabla 2 de dicha resolución.	Informe técnico enviado a correo institucional.
Si durante la actividad objeto del contrato se generan residuos, el proveedor se hace responsable del manejo adecuado de los residuos generados en la actividad según corresponda: Residuos de aparatos eléctricos o electrónicos y/o residuos peligrosos deben ser entregados a un proveedor autorizado para su manejo adecuado y deberá presentar al SENA el certificado de disposición de estos en un término máximo de 3 meses posterior a su generación. NOTA: Este requisito aplica en caso de que se generen residuos durante la ejecución del objeto contractual.	N/A
Entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del gestor con quien gestionará el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de los residuos generados durante el mantenimiento. NOTA: Este requisito aplica en caso de que se generen residuos durante la ejecución del objeto contractual.	N/A
Seguir la implementación de las recomendaciones de buenas prácticas, en el uso Eficiente de la Energía	Informes preliminares con especificaciones de labores.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
27/02/2025	EARR-610	\$25.228.00	\$25.228.000	0	100%

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado No aplica.	Planilla nro. No aplica.
----------------------	------------------------------	--------------------------

Se adjunta certificación expedida por el representante legal y la revisora fiscal.



4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

La documentación de la consultoría energética ha sido recibida, integrando el análisis estadístico y las mediciones respectivas. Ante la imposibilidad técnica de ejecutar pruebas a carga total por restricciones de infraestructura, se procedió a realizar una extrapolación técnica. Este procedimiento asegura que, a pesar de las limitaciones físicas, los entregables mantengan el rigor y la precisión necesarios para los fines de la consultoría

Para constancia se firma 26/03/2026.

EDWARD ENRIQUE BERNAL PERALTA
Supervisor(a) del contrato

Revisó: Oscar Malaver Poveda.

Elaboró: Edward Enrique Bernal Peralta.

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8628071
Versión del contrato	4
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24/11/2025 9:45:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8628071
Objeto del contrato	"CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN ENERGÉTICA EN EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SENA REGIONAL SANTANDER"
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	38 Días
Fecha de inicio de contrato	9/12/2025 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	16/02/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	32 días
Liquidación	☐ Sí ☒ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No *
Reversión	☐ Sí ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Bucaramanga

★★★★★

0 Recomendación(es)



Información del Proveedor contratista



EARR S.A.S

COLOMBIA, Bucaramanga

Número de documento 900387228

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EARR S.A.S	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	24117339703

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: **EDGAR DANIEL RAMIREZ TORRES** Fecha de aprobación: 27/11/2025 9:37:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: **Jorge Ricardo Roza Hernández** Fecha de aprobación: 27/11/2025 6:56:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_8628071_Firmado](#)
Contrato en ejecución: [CO1_PCCNTR_8628071_En ejecución](#)

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CIMI
Proceso de Contratación	MC-STD-CIMI-0077-2025
Título de la oferta	ENERGIA SENA
Cuantía del contrato	25.228.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☒ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
---	--	---

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐ Si ☒ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒ Si ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Si ☒ No

Seriedad de la oferta ☒ Si ☐ No

☒ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta

10,00

Cumplimiento ☒ Si ☐ No

☒ Cumplimiento del contrato

☒ % del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

27/11/2025 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

15/01/2028 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Pago de salarios

☒ % del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

27/11/2025 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

15/01/2031 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Calidad del servicio

☒ % del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

26/12/2025 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

15/01/2031 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Si ☒ No

Fecha límite para entrega de garantías: 24/11/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 19 días de tiempo transcurrido (25/03/2026 5:39:12 PM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito))

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.19648876	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	15.136.800,00 COP	SEGUROS SURAMERICANA	14/03/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.19649217	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	15.136.800,00 COP	SEGUROS SURAMERICANA	14/03/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.19648966	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	15.136.800,00 COP	SEGUROS SURAMERICANA	27/02/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18539762	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	15.136.800,00 COP	SEGUROS SURAMERICANA	27/01/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18472109	Seriedad de la oferta	-	2.655.566,00 COP	-	10/03/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencida Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Si ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Proveedor EARR S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Kilometro 7 Vía Palenque Rincón de Girón
Ubicación CO-SAN-68307 - Girón
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Girón
Dirección Kilometro 7 Vía Palenque Rincón de Girón
Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Kilometro 7 Vía Palenque Rincón de Girón	COLOMBIA > Santander > Girón

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.8628071									
1.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal									
								Precio total estimado 26.555.660,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 25.228.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	81101516	CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN ENERGÉTICA EN EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SENA REGIONAL SANTANDER.	1,00	UN	26.555.660,00	25.228.000,00	26.555.660,00	25.228.000,00	
2 CO1.PCONTR.8628071									
2.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal									
								Precio total estimado 26.555.660,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 25.228.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	81101516	CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN ENERGÉTICA EN EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SENA REGIONAL SANTANDER.	1,00	UN	26.555.660,00	25.228.000,00	26.555.660,00	25.228.000,00	
3 CO1.PCONTR.8628071									
3.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal									
								Precio total estimado 26.555.660,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 25.228.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	81101516	CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN ENERGÉTICA EN EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SENA REGIONAL SANTANDER.	1,00	UN	26.555.660,00	25.228.000,00	26.555.660,00	25.228.000,00	

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o	☐	☐

documento equivalente para las personas naturales.		
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos

Fase de Contrato

Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	(detalle)
ANEXO 2. PROPUESTA ECONOMICA.xlsx	ANEXO 2. PROPUESTA ECONOMICA.xlsx	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jorge Ricardo Rozo Her	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88157491	Guardar y notificar
Supervisor	Edward Enrique Bernal	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1065806364	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Jorge Ricardo Rozo Her	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88157491	Guardar y notificar
--------------------	------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------	---------------------

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Pbsición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Edward Enrique Bernal Peralta	21 días de tiempo transcurrido (24/03/2026 3:13:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	OSCAR JULIAN MALAVER POVEDA
Ordenador del Gasto	Jorge Ricardo Rozo Hernández	27/11/2025 6:56:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Jorge Ricardo Rozo Hernández
Supervisor	ELKIN DARÍO HERNÁNDEZ MONTOYA	27/11/2025 6:56:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Jorge Ricardo Rozo Hernández
Ordenador del pago	Jorge Ricardo Rozo Hernández	27/11/2025 6:56:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Jorge Ricardo Rozo Hernández

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☒ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto

Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

☒ Sí ☐ No *

25.228.000

Sistema General de Participaciones - SGP

☐ Sí ☒ No *

Sistema General de Regalías - SGR

☐ Sí ☒ No *

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

☐ Sí ☒ No *

Recursos de Crédito

☐ Sí ☒ No *

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

☐ Sí ☒ No *

Total 25.228.000

Validación Código BPIN

Código BPN	Año	Estado
☐ 202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Si ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐ 8625	CDP	No se ha iniciado	26.555.660 COP	00-00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 285925	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	25.228.000 COP	25.228.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 25.228.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 25.228.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Modificaciones del Contrato

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.22516327	Modificar el contrato	7/04/2026 9:29 AM (UTC -5 horas)	7/04/2026 10:44 AM (UTC -5 horas)	Publicado	4	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.22400455	Modificar el contrato	25/03/2026 2:21 PM (UTC -5 horas)	25/03/2026 5:04 PM (UTC -5 horas)	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.22383990	Reactivar el contrato	24/03/2026 3:17 PM (UTC -5 horas)	25/03/2026 2:20 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2		Detalle
CO1.CTRMOD.21628282	Suspender el contrato	15/01/2026 9:00 PM (UTC -5 horas)	15/01/2026 10:28 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2		Detalle
CO1.CTRMOD.21432891	Modificar el contrato	27/12/2025 1:12 PM (UTC -5 horas)	27/12/2025 4:37 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle