

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud de la vereda Sierra de Gramal de la ese Miguel Barreto López del municipio de Tello

#### Tipología

General - Esquemas SUIFP's

#### Código BPIN

#### Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 10/06/2025 08:19:17

Identificador: 1481489

Formulador Ciudadano: Karla Vanessa Chávarro Moyano

Formulador Oficial :

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

#### Programa

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo	e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Por Un Huila Grande

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Concurrir en la financiación de las inversiones necesarias para la organización funcional y administrativa de la red pública de prestadores de servicios de salud en el Departamento del Huila, garantizando la asistencia técnica, con asesoría, acompañamiento, monitoreo y evaluación de las condiciones de calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud, priorizando las instituciones que se encuentran en proceso de acreditación.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

1906. Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tello merece más

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Desarrollo social con alto impacto comunitario

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

1906. Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

## Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Deficiente prestación de los servicios de salud que presta ESE MIGUEL BARRETO LOPEZ en el puesto de Salud de la vereda Sierra de Gramal.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

En la actualidad la ESE MIGUEL BARRETO LOPEZ no presta un servicio adecuado de consulta externa en el puesto de salud de la Vereda Sierra de Gramal, ya que las instalaciones físicas presentan deterioro del más del 50% en pisos, paredes, enchapes, pintura, puertas, ventanas, sanitarios, instalaciones eléctricas, cubierta, entre otros, por lo cual es necesario su adecuación que nos garanticen atenciones con calidad y seguridad, ajustadas a la normatividad vigente de habilitación en salud.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El total de la población que potencialmente se podría ver afectada asciende a la suma de 737 habitantes de todas las edades, vinculados al régimen subsidiado, contributivo y especial de salud, ubicados en las veredas de la zona de influencia del Puesto de salud.

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Infraestructura deteriorada del puesto de salud de la Vereda Sierra de Gramal, que genera deficiencia en la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud.	1.1 Insuficiente presupuesto de la E.S.E. MIGUEL BARRETO LOPEZ para el mejoramiento de la infraestructura del puesto de salud de la vereda Sierra de Gramal que permita la prestación óptima de los servicios de salud a la población rural.

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Insatisfacción de los usuarios que requieren el servicio que ofrece el puesto de salud de la Vereda Sierra de Gramal, por no contar con condiciones óptimas en infraestructura para la prestación de los servicios de salud.	1.1 Aumento de las complicaciones de salud por falta de un diagnóstico y tratamiento oportuno.
	1.2 La no habilitación de los servicios que presta la ESE MIGUEL BARRETO LOPEZ en el puesto de Salud de la vereda Sierra de Gramal por no cumplir con el estándar de infraestructura.
	1.3 Que los usuarios trasladen sus servicios de salud a otras entidades prestadoras cerca al puesto de salud de la Vereda Sierra de Gramal.

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Financiar y poner al servicio de la comunidad el servicio solicitado. Mejorar la calidad de vida de la población.</p>	Económica.
<p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Huila</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Concurrir en la financiación de las inversiones necesarias para la organización funcional y administrativa de la red pública de prestadores de servicios de salud en el Departamento del Huila</p>	<p>Dar concepto técnico favorable al proyecto de inversión.</p> <p>-Contribuir con apoyo financiero.</p>
<p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> TELLO - HUILA</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Contribuir con el bienestar social e integral de la población del municipio.</p>	<p>Realizar la revisión técnica y/o metodológica del proyecto.</p> <p>-Dar viabilidad sectorial.</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> E.S.E MIGUEL BARRETO LOPEZ</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Tener mayor oferta de servicio.</p>	Ejecutar las actividades del proyecto oportunamente para generar mayor bienestar a la comunidad y los usuarios del Puesto de Salud.
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Comunidad</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Recibir una oferta de los servicios de salud de calidad y oportuna.</p>	<p>-Veeduría ciudadana.</p> <p>-Control social.</p>

## 02 - Análisis de los participantes

Se realizaron mesas técnicas de trabajo con la secretaria de protección social para revisar el estado de la Infraestructura física del Puesto de Salud de la Vereda Sierra de Gramal, los riesgos y futuras demandas que se pueden generar a causa de un accidente ocasionado por el deterioro avanzado de las instalaciones físicas; y en esta medida, se definieron las acciones a seguir en aras de conseguir los recursos necesarios para realizar las adecuaciones locativas con el fin de lograr una prestación integral del servicio.

Las asociaciones de usuarios de salud también participaron en la identificación del problema y plantearon sus puntos de vista con respecto a sus necesidades y se comprometieron a constituir una veeduría ciudadana para realizar control social sobre la prestación del servicio informando oportunamente a la administración sobre cualquier falla que pueda afectar su adecuada operación.

Se presentará el Proyecto ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA SIERRA DE GRAMAL DE LA ESE MIGUEL BARRETO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE TELLO ante el Municipio para el registro en el banco de proyectos y viabilidad, expedición de concepto técnico y ante el Ministerio de Salud y Protección Social para la aprobación y cofinanciación.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

737

#### Fuente de la información

Proyección Dane 2024

#### Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Huila <b>Municipio:</b> Tello <b>Centro Poblado:</b> Rural <b>Resguardo:</b>	Vereda Sierra de Gramal

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

737

#### Fuente de la información

Proyección Dane 2024

#### Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Huila <b>Municipio:</b> Tello <b>Centro Poblado:</b> Rural <b>Resguardo:</b>	Vereda Sierra de Gramal	

## Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Deficiente prestación de los servicios de salud que presta ESE MIGUEL BARRETO LOPEZ en el puesto de Salud de la vereda Sierra de Gramal.

#### Objetivo general – Propósito

Mejorar la calidad y seguridad en la prestación de los servicios de salud de la Vereda Sierra de Gramal, mediante la adecuación de las instalaciones físicas del puesto de salud.

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Puesto de salud de la vereda Sierra de Gramal con adecuaciones y mejorías en su infraestructura física	<p><b>Medido a través de:</b> Número</p> <p><b>Meta:</b> 1</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial</p>	Contrato de obra civil para adecuaciones en la infraestructura del puesto de salud de la vereda Sierra de Gramal.

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Infraestructura deteriorada del puesto de salud de la Vereda Sierra de Gramal, que genera deficiencia en la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud.</p>	Fortalecer la capacidad instalada para la prestación de los servicios de salud a los usuarios que asisten al Puesto de Salud de la Vereda Sierra de Gramal con calidad y Oportunidad en la prestación de los Servicios de salud.
<p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Insuficiente presupuesto de la E.S.E. MIGUEL BARRETO LOPEZ para el mejoramiento de la infraestructura del puesto de salud de la vereda Sierra de Gramal que permita la prestación óptima de los servicios de salud a la población rural.</p>	Gestionar los recursos con el Gobierno nacional para la financiación del proyecto.

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud de la vereda Sierra de Gramal de la E.S.E. Miguel Barreto López del Municipio de Tello	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

## Alternativa 1. Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud de la vereda Sierra de Gramal de la E.S.E. Miguel Barreto López del Municipio de Tello

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Servicio de consulta externa de baja complejidad

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Consulta externa

##### Descripción de la Demanda

Usuarios que requieren el servicio

##### Descripción de la Oferta

Servicios de Salud de baja complejidad

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	1.629,00	1.649,00	-20,00
2020	1.629,00	1.696,00	-67,00
2021	1.629,00	1.679,00	-50,00
2022	1.629,00	1.679,00	-50,00
2023	1.629,00	1.689,00	-60,00
2024	3.480,00	3.505,00	-25,00
2025	3.480,00	3.480,00	0,00
2026	3.480,00	3.480,00	0,00
2027	3.480,00	3.480,00	0,00
2028	3.480,00	3.480,00	0,00

**Alternativa:** Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud de la vereda Sierra de Gramal de la E.S.E. Miguel Barreto López del Municipio de Tello

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La alternativa de solución comprende las adecuaciones en la infraestructura física del puesto de salud de la VEREDA SIERRA DE GRAMAL para fortalecer la prestación de los servicios de Consulta Externa con calidad y oportunidad las cuales consisten en:

- 1- ACTIVIDADES PRELIMINARES \$ 19,428,229
- 2-ENCHAPES \$ 52,915,844
- 3 - PINTURA \$ 24,516,070
- 4 - SANITARIO / HIDRAULICO \$ 45,571,255
- 5- CONCRETO Y LADRILLO \$ 66,887,340
- 6 - PUERTAS \$ 16,945,176
- 7 - CIELO RASO \$ 10,269,118
- 8 - ELECTRICO \$ 20,468,703
- 9 - VARIOS \$ 29,115,637
- 10 - TRANSPORTE \$ 5,000,000
- VALOR TOTAL PROYECTO \$ 291,117,373

**Alternativa:** Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud de la vereda Sierra de Gramal de la E.S.E. Miguel Barreto López del Municipio de Tello

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Huila <b>Municipio:</b> Tello <b>Tipo de Agrupación:</b> <b>Agrupación:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	Vereda Sierra de Graml

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Disponibilidad y costo de mano de obra,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Medios y costos de transporte,  
 Orden público

**Alternativa:** Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud de la vereda Sierra de Gramal de la E.S.E. Miguel Barreto López del Municipio de Tello

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 291.117.373,00

### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 291.117.373,00

Fortalecer la capacidad instalada para la prestación de los servicios de salud a los usuarios que asisten al Puesto de Salud de la Vereda Sierra de Gramal con calidad y Oportunidad en la prestación de los Servicios de salud.

Producto	Actividad:
<b>1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados</b> (Producto principal del proyecto)  <b>Medido a través de:</b> Número de hospitales  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 291.117.373,00	<b>1.1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>  <b>Costo:</b> \$ 18.415.978,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> No
	<b>1.1.2 ENCHAPES</b>  <b>Costo:</b> \$ 50.158.820,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> No
	<b>1.1.3 PINTURA</b>  <b>Costo:</b> \$ 23.238.733,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> Si
	<b>1.1.4 SANITARIO / HIDRÁULICO</b>  <b>Costo:</b> \$ 43.196.899,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> No
	<b>1.1.5 CONCRETO Y LADRILLO</b>  <b>Costo:</b> \$ 63.402.373,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> No

Producto	Actividad:
<p>1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de hospitales</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 291.117.373,00</p>	<p>1.1.6 PUERTAS</p> <p><b>Costo:</b> \$ 16.062.298,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p>1.1.7 CIELO RASO</p> <p><b>Costo:</b> \$ 9.734.076,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p>1.1.8 ELÉCTRICO</p> <p><b>Costo:</b> \$ 19.402.242,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p>1.1.9 VARIOS</p> <p><b>Costo:</b> \$ 27.598.653,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p>1.1.10 TRANSPORTE</p> <p><b>Costo:</b> \$ 5.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p>1.1.11 INTERVENTORÍA</p> <p><b>Costo:</b> \$ 14.907.301,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>

**Alternativa:** Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud de la vereda Sierra de Gramal de la E.S.E. Miguel Barreto López del Municipio de Tello

## Actividad 1.1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$4.453.902,00	\$3.071.657,00	\$418.862,00	\$558.483,00	\$9.494.212,00	\$418.862,00
<b>Total</b>	<b>\$4.453.902,00</b>	<b>\$3.071.657,00</b>	<b>\$418.862,00</b>	<b>\$558.483,00</b>	<b>\$9.494.212,00</b>	<b>\$418.862,00</b>

Periodo	Total
0	\$18.415.978,00
<b>Total</b>	

## Actividad 1.1.10 TRANSPORTE

Periodo	Transporte
0	\$5.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$5.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
<b>Total</b>	

## Actividad 1.1.11 INTERVENTORÍA

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$14.907.301,00
<b>Total</b>	<b>\$14.907.301,00</b>

Periodo	Total
0	\$14.907.301,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 ENCHAPES

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$12.130.906,00	\$8.366.141,00	\$1.140.837,00	\$1.521.117,00	\$25.858.982,00	\$1.140.837,00
<b>Total</b>	<b>\$12.130.906,00</b>	<b>\$8.366.141,00</b>	<b>\$1.140.837,00</b>	<b>\$1.521.117,00</b>	<b>\$25.858.982,00</b>	<b>\$1.140.837,00</b>

Periodo	Total
0	\$50.158.820,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.3 PINTURA

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$5.620.285,00	\$3.876.059,00	\$528.553,00	\$704.738,00	\$11.980.545,00	\$528.553,00
<b>Total</b>	<b>\$5.620.285,00</b>	<b>\$3.876.059,00</b>	<b>\$528.553,00</b>	<b>\$704.738,00</b>	<b>\$11.980.545,00</b>	<b>\$528.553,00</b>

Periodo	Total
0	\$23.238.733,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.4 SANITARIO / HIDRÁULICO

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$10.447.166,00	\$7.204.941,00	\$982.492,00	\$1.309.989,00	\$22.269.819,00	\$982.492,00
<b>Total</b>	<b>\$10.447.166,00</b>	<b>\$7.204.941,00</b>	<b>\$982.492,00</b>	<b>\$1.309.989,00</b>	<b>\$22.269.819,00</b>	<b>\$982.492,00</b>

Periodo	Total
0	\$43.196.899,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.5 CONCRETO Y LADRILLO

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$15.333.857,00	\$10.575.074,00	\$1.442.055,00	\$1.922.741,00	\$32.686.591,00	\$1.442.055,00
<b>Total</b>	<b>\$15.333.857,00</b>	<b>\$10.575.074,00</b>	<b>\$1.442.055,00</b>	<b>\$1.922.741,00</b>	<b>\$32.686.591,00</b>	<b>\$1.442.055,00</b>

Periodo	Total
0	\$63.402.373,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.6 PUERTAS

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$3.884.666,00	\$2.679.079,00	\$365.329,00	\$487.105,00	\$8.280.790,00	\$365.329,00
<b>Total</b>	<b>\$3.884.666,00</b>	<b>\$2.679.079,00</b>	<b>\$365.329,00</b>	<b>\$487.105,00</b>	<b>\$8.280.790,00</b>	<b>\$365.329,00</b>

Periodo	Total
0	\$16.062.298,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.7 CIELO RASO

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$2.354.184,00	\$1.623.576,00	\$221.397,00	\$295.196,00	\$5.018.326,00	\$221.397,00
<b>Total</b>	<b>\$2.354.184,00</b>	<b>\$1.623.576,00</b>	<b>\$221.397,00</b>	<b>\$295.196,00</b>	<b>\$5.018.326,00</b>	<b>\$221.397,00</b>

Periodo	Total
0	\$9.734.076,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.8 ELÉCTRICO

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$4.692.431,00	\$3.236.159,00	\$441.294,00	\$588.392,00	\$10.002.672,00	\$441.294,00
<b>Total</b>	<b>\$4.692.431,00</b>	<b>\$3.236.159,00</b>	<b>\$441.294,00</b>	<b>\$588.392,00</b>	<b>\$10.002.672,00</b>	<b>\$441.294,00</b>

Periodo	Total
0	\$19.402.242,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.9 VARIOS

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$6.674.730,00	\$4.603.263,00	\$627.718,00	\$836.957,00	\$14.228.267,00	\$627.718,00
<b>Total</b>	<b>\$6.674.730,00</b>	<b>\$4.603.263,00</b>	<b>\$627.718,00</b>	<b>\$836.957,00</b>	<b>\$14.228.267,00</b>	<b>\$627.718,00</b>

Periodo	Total
0	\$27.598.653,00
<b>Total</b>	

**Alternativa:** Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud de la vereda Sierra de Gramal de la E.S.E. Miguel Barreto López del Municipio de Tello

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De mercado	Incremento del valor de los materiales para realizar la adecuación de la infraestructura física del Puesto de Salud de la vereda Sierra de Gramal del Municipio de Tello	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Presupuesto insuficiente para la ejecución del proyecto.	Solicitar al proveedor de los materiales vigencia de la cotización de dos meses mientras dura la gestión del proyecto.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Demoras en el trámite de viabilidad, aprobación del proyecto y giro de los recursos.	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Imposibilidad de prestar los servicios con calidad y oportunidad por falta de la infraestructura adecuada.	Realizar las gestiones administrativas en aras de agilizar el trámite del proyecto.
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Actividad/Entregable: PINTURA Riesgo: Constantes lluvias que impidan realizar las adecuaciones en los tiempos establecidos.	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Demora en la ejecución del proyecto e imposibilidad de prestar el servicio con calidad y oportunidad.	Aprovechar el tiempo de sequía incrementando la mano de obra para que se logre ejecutar el proyecto en el menor tiempo posible.

**Alternativa:** Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud de la vereda Sierra de Gramal de la E.S.E. Miguel Barreto López del Municipio de Tello

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Población de la vereda Sierra de Gramal con servicios de salud con oportunidad y calidad

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Número de usuarios que asisten al puesto de salud.

**Descripción Valor Unitario:** Valor de servicio prestado.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	852,00	\$15.000,00	\$12.780.000,00
2	968,00	\$20.000,00	\$19.360.000,00
3	1.084,00	\$25.000,00	\$27.100.000,00
4	1.202,00	\$30.000,00	\$36.060.000,00

Servicios de salud con calidad y oportunidad.

**Tipo:** Ingresos

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Cantidad de servicios prestados

**Descripción Valor Unitario:** Valor del Servicio prestado Periodo

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	3.480,00	\$15.000,00	\$52.200.000,00
2	3.480,00	\$20.000,00	\$69.600.000,00
3	3.480,00	\$25.000,00	\$87.000.000,00
4	3.480,00	\$30.000,00	\$104.400.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total ingresos	Total
1	\$12.780.000,00	\$52.200.000,00	\$64.980.000,00
2	\$19.360.000,00	\$69.600.000,00	\$88.960.000,00



Impreso el 13/07/2025 2:36:05 p. m.

3	\$27.100.000,00	\$87.000.000,00	\$114.100.000,00
4	\$36.060.000,00	\$104.400.000,00	\$140.460.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$255.162.322,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-255.162.322,8
1	\$51.984.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$51.984.000,0
2	\$71.168.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$71.168.000,0
3	\$91.280.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$91.280.000,0
4	\$112.368.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$112.368.000,0

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa:</b> Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud de la vereda Sierra de Gramal de la E.S.E. Miguel Barreto López del Municipio de Tello					
\$2.519.334,24	9,40 %	\$1,01	\$346.217,53	\$255.162.322,82	\$647.701,83

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	\$255.162.322,82

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Fortalecer la capacidad instalada para la prestación de los servicios de salud a los usuarios que asisten al Puesto de Salud de la Vereda Sierra de Gramal con calidad y Oportunidad en la prestación de los Servicios de salud.

#### Producto

1.1. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados

**Medido a través de:** Número de hospitales

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Acta de entrega

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Cumplimiento De La Ejecucion Presupuestal En Adecuacion Y Dotacion

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 0300G013

**Fórmula:**  $Mca = (pe * M2e) * 100 / (pp * M2p)$

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Ejecución presupuestal

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	1	<b>Total:</b>	<b>1</b>

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

#### Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

## 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
<b>Inversión</b>	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	PGN - Nación - Inversión	0	\$291.117.373,00
				Total	\$291.117.373,00
	Total Inversión				\$291.117.373,00
<b>Total</b>					<b>\$291.117.373,00</b>

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Mejorar la calidad y seguridad en la prestación de los servicios de salud de la Vereda Sierra de Gramal, mediante la adecuación de las instalaciones físicas del puesto de salud.	<b>Puesto de salud de la vereda Sierra de Gramal con adecuaciones y mejoras en su infraestructura física</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Contrato de obra civil para adecuaciones en la infraestructura del puesto de salud de la vereda Sierra de Gramal.	<b>Solicitar al proveedor de los materiales vigencia de la cotización de por lo menos 2 meses mientras dura el trámite del proyecto y se hace la ejecución del mismo.</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	<b>Hospitales de primer nivel de atención adecuados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Acta de entrega	<b>Realizar gestiones administrativas por parte del personal de la ESE en aras de agilizar el trámite del proyecto en la Secretaría de Salud Departamental y Ministerio de Salud y Protección Social.</b>
<b>Actividades</b>	1.1.1 - ACTIVIDADES PRELIMINARES 1.1.2 - ENCHAPES 1.1.3 - PINTURA(*) 1.1.4 - SANITARIO / HIDRÁULICO 1.1.5 - CONCRETO Y LADRILLO 1.1.6 - PUERTAS 1.1.7 - CIELO RASO 1.1.8 - ELÉCTRICO 1.1.9 - VARIOS 1.1.10 - TRANSPORTE 1.1.11 - INTERVENTORÍA	<b>Nombre: Cumplimiento De La Ejecucion Presupuestal En Adecuacion Y Dotacion</b>  <b>Unidad de Medida: Porcentaje</b>  <b>Meta: 1.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>Realizar las adecuaciones en los momentos de sequía incrementando la mano de obra con el fin de terminar en el menor tiempo posible.</b>

(\*) Actividades con ruta crítica