

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Regional Amazonas		
FICHA TÉCNICA DE REUNIÓN – COORDINACIÓN MISIONAL		
1. IDENTIFICACIÓN DE LA REUNIÓN		
Nombre de la reunión	Programa de INNOVACIÓN – Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas	
Número de acta		
Área / Dependencia		
Fecha de la sesión		
Hora de inicio		
Hora de finalización		
Lugar / Enlace		
Ciudad		
Regional / Centro		
Convoca / Responsable	Elmer Luis Lozano Zabala – Contratista Profesional de Apoyo Regional	
2. AGENDA DE LA REUNIÓN		
Punto 1	Revisión del estado presupuestal del Programa INNOVACIÓN: presupuesto asignado, contratos suscritos y nivel de ejecución a la fecha.	
Punto 2	Levantamiento y consolidación de los indicadores y metas de la Coordinación Misional vigencia 2026: definición de líneas base y responsables de seguimiento.	
3. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN		
Objetivo 1	Establecer el estado actual del seguimiento presupuestal del Programa INNOVACIÓN para la vigencia 2026, identificando lo comprometido y lo ejecutado a la fecha, con el fin de proyectar el recurso disponible.	
Objetivo 2	Identificar, documentar y establecer las líneas base de los cuatro indicadores de servicios tecnológicos (laboratorio) del Programa de INNOVACIÓN para construir la herramienta de seguimiento en Power BI.	
4. PARTICIPANTES		
Nombre	Dependencia / Cargo	Participación
Leonardo Buitrago Márquez	Dinamizador del Programa de Innovación – SENA	Virtual (Google Meet)
Elmer Luis Lozano Zabala	Contratista – Profesional de Apoyo Regional INNOVACIÓN	Virtual (Google Meet)
5. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL – VIGENCIA 2026		
RESUMEN GENERAL DE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL		
Concepto	Valor (\$)	Observación
Apropiación Inicial	\$ 466.988.407	Servicios personales + materiales laboratorio + mantenimiento
Apropiación Adicionada	\$ 1.490.000.000	Juntanza de Saberes: materiales, maquinaria industrial y otros equipos
Apropiación Reducida	\$ 0	Sin reducciones
APROPIACIÓN VIGENTE TOTAL	\$ 1.956.988.407	Apropiación inicial + adición
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES – 6 CONTRATOS		
Contratista	Valor Total Contrato (\$)	Estado Pagos (Ene–mar 2026)
Leonardo Buitrago Márquez (Cto. 8911118)	\$ 70.015.000	Ene ✓ Feb ✓ Mar ✓
Ana Oviedo Vargas (Cto. 8914224)	\$ 70.015.000	Ene ✓ Feb ✓ Mar ✓
Mayary Díaz (Cto. 9117723)	\$ 63.800.000	Ene ✓ Feb ✓ Mar ✓
Marcos Díaz (Cto. 9160703)	\$ 49.500.000	Ene ✓ Feb ✓ Mar ✓
Elmer Luis Lozano Zabala (Cto. 9124459)	\$ 43.460.868	Ene ✓ Feb ✓ Mar X (Pendiente entrega cuenta)
Adrián Candre (Cto. 9241512)	\$ 36.690.137	Ene ✓ Feb ✓ Mar ✓
TOTALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES		\$ 333.481.005 6 contratos suscritos

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 25/03/2026 – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES		
Concepto	Valor (\$)	% sobre comprometido
Valor comprometido / contratado	\$ 333.481.005	100%
Valor pagado / ejecutado	\$ 65.151.117	19,5%
Valor por ejecutar	\$ 268.329.888	80,5%

DISCRIMINADO DE LA APROPIACIÓN INICIAL (\$466.988.407)		
Nombre Concepto	Tipo	Valor (\$)
Contratación de Apoyos Administrativos y de Gestión	Inversión	\$ 70.015.000
Contratación de Apoyos Administrativos y de Gestión	Inversión	\$ 52.341.729
Contratación de Apoyos Administrativos y de Gestión	Inversión	\$ 9.516.678
Contratación de Apoyos Administrativos y de Gestión	Inversión	\$ 70.015.000
Contratación de Apoyos Administrativos y de Gestión	Inversión	\$ 165.000.000
Materiales para Formación Profesional	Inversión	\$ 43.300.000
Mantenimiento de Bienes Muebles, Maquinaria. Equipo v Software	Inversión	\$ 56.800.000

DISCRIMINADO DE LA ADICIÓN PRESUPUESTAL (\$1.490.000.000 – Juntanza de Saberes)		
Nombre Concepto	Tipo	Valor Adición (\$)
Materiales para Formación Profesional	Inversión	\$ 455.000.000
Maquinaria Industrial	Inversión	\$ 535.000.000
Otras Compras de Equipos	Inversión	\$ 500.000.000

6. DESARROLLO Y COMPROMISOS	
Herramienta de seguimiento	Se acordó desarrollar en Power BI (Microsoft). Se inicia con Excel como paso previo a la migración. Responsable de crear el dashboard en Power BI: Elmer Lozano. Responsable de entregar la información periódica: Mayari Díaz.
Periodicidad de reporte	Trimestral de manera oficial, con posibilidad de solicitud mensual.
Compromiso presupuestal	Leonardo Buitrago envía información presupuestal completa por correo (lbuitragom@sena.edu.co → elozanoz@sena.edu.co, cc: ayoviedo@sena.edu.co). Fecha: 25/03/2026 3:40 p.m. ✓ Cumplido.

7. CONCLUSIONES	
Conclusión 1	Para la vigencia 2026 la Coordinación de Innovación no cuenta con proyectos aprobados; el seguimiento será presupuestal y de indicadores de servicios tecnológicos del laboratorio.
Conclusión 2	Se levantaron cuatro indicadores con sus metas anuales y líneas base al 25/03/2026. La herramienta de seguimiento se implementará en Power BIResponsable de crear el dashboard en Power BI: Elmer Lozano. Responsable de entregar la información periódica: Mayari Díaz.
Conclusión 3	La apropiación vigente total asciende a \$1.956.988.407, de los cuales \$333.481.005 corresponden a contratos de prestación de servicios personales con 6 contratistas. A 25/03/2026 se han ejecutado \$65.151.117 (19,5%) quedando \$268.329.888 por ejecutar.