	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: LIQUIDACIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 02	Pág. 1 de 2
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 25/07/2023	

ACTA DE LIQUIDACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN
Nº DE CONVENIO	ESAL-MS042025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACA NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA C.C: 74.280.418 EXPEDIDA EN GUATEQUE (BOYACÁ)
CONTRATISTA CC/ NIT	FUNDACION BIOSFERAS NIT: 901.536.178-1 R/LEGAL: IVAN ANDRES RAMOS SÁNCHEZ C.C. Nº 9.390.043 EXPEDIDA EN SANTA MARÍA BOYACÁ
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DEL CONJUNTO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ENMARCADOS EN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 1276 DE 2009, A LOS USUARIOS (ADULTOS MAYORES) DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - BOYACÁ PARA EL FINAL DE LA VIGENCIA 2025".
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
VALOR INICIAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$39.999.996) M/CTE
CDP	202512001 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	202512027 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR CC / NIT	PAULA ANDREA GONZALEZ ROA C.C. 1058324384 DE SANTA MARIA – BOYACA
INTERVENTOR	N/A
FECHA DE CONTRATO	10 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA INICIO	11 DE DICIEMBRE DE 2025
ADICIÓN Nº 01	N/A
PRORROGA Nº 01	N/A
SUSPENSIÓN Nº	N/A
REINICIO Nº	N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	11 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	22 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	26 DE DICIEMBRE DE 2025

En la Alcaldía Municipal de Santa María se reunieron **RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA** en su calidad de alcalde Municipal y Representante Legal del Municipio de Santa María, **PAULA ANDREA GONZALEZ ROA**, en su calidad de Secretaria De Integración Social y Productividad y Supervisora del Contrato y por la otra parte **IVAN ANDRES RAMOS SÁNCHEZ** en calidad de representante legal de **FUNDACION BIOSFERAS** y Contratista con el fin de celebrar la presente acta de liquidación de acuerdo con las siguientes consideraciones:

RESUMEN DEL CONTRATO:

DETALLE	DEBITO	CREDITO
---------	--------	---------



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA

FORMATO: LIQUIDACIÓN CONTRATO
Y/O CONVENIO

GESTIÓN CONTRACTUAL

Versión: 02

Pág. 2 de 2

PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Fecha: 25/07/2023

VALOR DEL CONTRATO	\$ 0	\$39.999.996
VALOR ADICIONAL	\$ 0	\$ 0
VALOR ANTICIPO	\$ 0	\$ 0
VALOR ACTAS CANCELADAS	\$ 0	\$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	\$39.999.996	\$ 0
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0	\$ 0
SUMAS IGUALES	\$39.999.996	\$39.999.996

Las partes manifiestan que el balance económico del **CONVENIO N° ESAL-MS042025** se encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas.

Consecuentemente con lo aquí expuesto, el Municipio de Santa María - Boyacá cancelará a **FUNDACION BIOSFERAS**, la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$39.999.996) M/CTE**, correspondiente al valor del acta de pago final con fecha veintiseises (26) de diciembre de 2025.



De conformidad con lo anteriormente manifestado, las partes contratantes dan por liquidado el **CONVENIO N° ESAL-MS042025**, declarándose a Paz y Salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

No siendo otro el objeto se firma en Santa María a los veintiseises (26) de diciembre de 2025.


RUBEN DARIO GONZÁLEZ GARCÍA
Alcalde Municipal


PAULA ANDREA GONZALEZ ROA
Secretario de Integración Social y
Productividad
Supervisor


FUNDACION BIOSFERAS
NIT: 901.536.178-1
R/LEGAL: IVAN ANDRES RAMOS SÁNCHEZ
C.C. N° 9.390.043 DE SANTA MARÍA BOYACÁ
Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
PAULA ANDREA GONZALEZ ROA Cargo: secretario de Integración Social y Productividad	PAULA ANDREA GONZALEZ ROA Cargo: secretario de Integración Social y Productividad	RUBEN DARIO GONZÁLEZ GARCÍA Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo. 	Vo.Bo. 	Vo.Bo. 