



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ

NIT. 891.801.268-7

MONUMENTO NACIONAL

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
ESTRATÉGICO	FORMATO	F-ICP-01	Página 1 de 1
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA		Versión 01	01-03-2025
COMUNICACIONES OFICIALES			

Villa de Leyva, 16 de abril de 2026

Doctora

DIANA FERNANDO CARVAJAL TORRES

Jefe Oficina Asesora de Contratación, Licitaciones y Suministros

E.S.D

Por medio de la presente, solicito formalmente su apoyo para realizar la modificación de la **fecha de inicio** del Contrato No. 142 de 2026, cuyo objeto es la *“Prestación de servicio integral de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones y bienes de propiedad y custodia del municipio de Villa de Leyva para la vigencia 2026”*.

Lo anterior obedece a que, en el registro actual de la plataforma SECOP II, el contrato figura con inicio el día 02 de marzo de 2026. No obstante, las pólizas de garantía que amparan dicho contrato fueron aprobadas formalmente el **03 de marzo de 2026**.

Dado que, según la normativa de contratación estatal, la ejecución del contrato solo puede darse a partir de la aprobación de las garantías (requisito de ejecución), es necesario ajustar la fecha en la plataforma para que guarde estricta coherencia con la realidad jurídica del proceso, quedando como fecha oficial de inicio el **03 de marzo de 2026**.

Agradezco de antemano su gestión para garantizar la correcta trazabilidad y legalidad del expediente contractual.

Atentamente,

LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Secretario General y Gestión Administrativa

Proyectó: Laura Ruth P. / Secretaria Asistencial

Revisó: Luis Miguel R. / Secretario General y Gestión Administrativa