

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "SAN JOSÉ DE FLORIÁN"	Código: GGE-FR-04
	CONTRATACIÓN	Fecha: 01/04/2024
	GESTION GERENCIAL	Versión: 1

ACTA DE PAGO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N° OBRA PUB -161-2025 SUSCRITO ENTRE LA ESE SAN JOSÉ DE FLORIÁN Y INGENIERIA SUMINISTROS Y LOGISTICA INSULOG S.A.S. – SIGLA INSULOG S.A.S

CONTRATO NO.:	CONVOCATORIA-PUBLICA-PROCESO-NO-001-2025 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025✓
OBJETO:	"ADECUACION MENOR DE LA E.S.E. SAN JOSE DE FLORIAN DEL MUNICIPIO DE FLORIAN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"✓
VALOR:	CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE (\$427.082.171,00)✓
FORMA DE PAGO:	EN CONTRAPRESTACIÓN POR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, LA ENTIDAD PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA DE LA SIGUIENTE MANERA: EN PAGOS POR ACTAS PARCIALES, HASTA EL 90%, Y UN 10% A LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO DE LABORES SUSCRITAS POR LA SUPERVISIÓN DE ESTE CONTRATO.
PLAZO:	TRES (3) MESES
CONTRATISTA:	INGENIERIA SUMINISTROS Y LOGISTICA INSULOG S.A.S. – SIGLA INSULOG S.A.S CON NIT 901589014-1
SUPERVISOR:	GRUPO DE CONSULTORÍA & SOLUCIONES TECNICAS S.A.S CON NIT. 900.311.856-7
FECHA DE INICIO:	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE ENERO DEL 2026
VALOR PAGO FINAL	CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$43.568.994)

En Florián- Santander en las instalaciones de la E.S.E San José de Florián se reunieron, **GRUPO DE CONSULTORÍA & SOLUCIONES TECNICAS S.A.S CON NIT. 900.311.856-7**, representada legalmente por **MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS** identificado con cedula de

NIT. 804008698-3 #MasSaludMásBienestarParaTodos



administración@esesanjose-florian-santander.gov.co



Calle 4 # 3-06



322-8255376

**Florian
Santander**

 E.S.E. SAN JOSÉ DE FLORIÁN MÁS SALUD, MÁS BIENESTAR PARA TODOS	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "SAN JOSÉ DE FLORIÁN"	Código: GGE-FR-04
	CONTRATACIÓN	Fecha: 01/04/2024
	GESTION GERENCIAL	Versión: 1

ciudadanía No 13.520.955 de Capitanejo, en su calidad de INTERVENTOR del presente Contrato de Obra y por otra parte, **INGENIERIA SUMINISTROS Y LOGISTICA INSULOG S.A.S. – SIGLA INSULOG S.A.S CON NIT 901589014-1** representada legalmente por **GUSTAVO ADOLFO MÉNDEZ RUBIO**, identificado con cedula de ciudadanía C.C. No. 1.098.792.531 de Bucaramanga, en calidad de **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **ACTA DE PAGO FINAL**, atendiendo las siguientes consideraciones:

1. Que **INGENIERIA SUMINISTROS Y LOGISTICA INSULOG S.A.S. – SIGLA INSULOG S.A.S CON NIT 901589014-1** cumplió con lo pactado en el objeto del contrato de OBRA, en lo que respecta a las actividades del pago final.
2. Que se ratificó la entrega de la información correspondiente a la ejecución del presente contrato y dicha entrega forma parte integral del presente documento y es necesaria para la tramitación del pago correspondiente.
3. Que **INGENIERIA SUMINISTROS Y LOGISTICA INSULOG S.A.S. – SIGLA INSULOG S.A.S CON NIT 901589014-1**, se ciñó a las especificaciones generales contenidas en el contrato.

RELACIÓN PAGOS

VALOR CONTRATO	\$427.082.171,00	
VALOR ANTICIPO	\$0	\$0
PAGOS PARCIALES REALIZADOS A LA FECHA		\$383.513.227,00
VALOR PARCIAL DE PAGO FINAL		\$43.568.944,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		\$0
SUMAS IGUALES	\$427.082.171,00	\$427.082.171,00


En constancia firman las partes en Florián, Santander, el diecisiete (17) de abril de 2026.

EL INTERVENTOR



MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
RL. CONSULTORÍA & SOLUCIONES
TECNICAS S.A.S
NIT. 900.311.856-7

EL CONTRATISTA



ADOLFO MÉNDEZ RUBIO
RL. INSULOG S.A.S
NIT 901589014-1

NIT. 804008698-3 #MasSaludMasBienestarParaTodos

 **administración@esesanjose-florian-santander.gov.co**

 **Calle 4 # 3-06**

 **322-8255376**

**Florian
Santander**