


BALANCE ECONÓMICO CONTRATOS VOT										
1. DATOS GENERALES										
Tercero		INFOTIC S.A.			Identificación		900068796-1			
Objeto		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OUTSOURCING PARA LA CONECTIVIDAD, RED DE COMUNICACIONES, CENTRO DE DATOS Y SERVICIOS CONEXOS CON VALOR AGREGADO PARA EL ICETEX								
VIGENCIA FUTURA		2023 VF-2022-037-25-11-2022		\$ 7.856.847.477		2024VF-2022-037-25-11-2022		\$ 10.475.796.636		
VIGENCIA FUTURA		2025 VF-2022-037-25-11-2022		\$ 10.475.796.636		2026 VF-2022-037-25-11-2022		\$ 2.618.949.159		
REGISTROS PRESUPUESTALES		RP 2023 19699-12-1-2023		\$ 7.849.749.214,96		RP 2024 67683-02-01-2024		10.466.332.286		
REGISTROS PRESUPUESTALES		RP 2025 200-02-01-2025		\$ 10.466.332.286		RP 2026 766-02-01-2026		2.616.583.072		
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION		RP 2025 110666 25-08-2025		\$ 2.761.480.370						
Contrato		2022-0792		Fecha Inicio		19/01/2023		Fecha Terminación	19/04/2026	
Supervisor		JAIME ALEJANDRO BECERRA ACOSTA-Vicepresidente de Operaciones y Tecnología								
Modificaciones		OTROSÍ No. 01 MODIFICATORIO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2022-0792 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PEREZ" – ICETEX E INFOTIC S.A de fecha 28/02/2023 OTROSÍ No. 02 MODIFICATORIO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2022-0792 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PEREZ" – ICETEX E INFOTIC S.A de fecha 7/03/2023 OTROSÍ No. 03 DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y ACLARACIÓN AL CONTRATO No 2022-0792 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PEREZ" - ICETEX E INFOTIC S.A. de fecha 20/08/2025								
Observaciones										
2.EJECUCIÓN PRESUPUESTAL										
Valor Inicial		\$ 31.398.996.858		Valor Adiciones		\$ 2.761.480.370		Valor Final		\$ 34.160.477.227,96
Valor total componente base		29.958.996.858		Valor Ejecutado componente base		27.262.116.670,00		Saldo componente base		\$ 2.696.880.188
Valor total bolsa		1.440.000.000		Valor ejecutado Bolsa		\$ 584.396.153		Saldo Bolsa		\$ 855.603.847
VIGENCIA		PROYECTADO CONTRACTUAL POR VIGENCIA		VALOR EJECUTADO POR VIGENCIA		SALDO CONTRATO POR VIGENCIA				
2023 Componente base		7.489.749.214,96		4.887.531.203,00		2.602.218.011,96				
2023 Bolsa Horas		360.000.000,00		2.746.153,00		357.253.847,00				
Total Vigencia 2023		7.849.749.214,96		4.890.277.356,00		2.959.471.858,96				
2024 Componente base		9.986.332.286,00		8.779.239.912,00		1.207.092.374,00				
2024 Bolsa Horas		480.000.000,00		0,00		480.000.000,00				
Total Vigencia 2024		10.466.332.286,00		8.779.239.912,00		1.687.092.374,00				
2025 Componente base		9.986.332.286,00		9.291.438.692,00		694.893.594,00				
2025 Bolsa Horas		480.000.000,00		461.650.000,00		18.350.000,00				
Total Vigencia 2025		10.466.332.286,00		9.753.088.692,00		713.243.594,00				
2025 Adición otrosí 3		2.761.480.370,00		2.761.480.370,00		0,00				
2026 Componente base		2.496.583.071,00		1.542.426.493,00		954.156.578,00				
2026 Bolsa Horas		120.000.000,00		120.000.000,00		0,00				
Total Vigencia 2026		2.616.583.071,00		1.662.426.493,00		954.156.578,00				
TOTAL		34.160.477.227,96		27.846.512.823,00		6.313.964.404,96				
3. RECURSOS FALTANTES POR EJECUTAR INFOTIC										
SALDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE VIGENCIA 2026 (COMPONENTE BASE)		939.874.778		Valor pendiente de ejecutar bolsa		855.603.847				
Valor pendiente por pagar febrero 2026 (en tramite de pago)		783.420.281		VALOR REQUERIDO SERVICIO PRINCIPAL Y BOLSA		2.058.400.133				
Valor pendiente por facturar marzo 2026		832.194.357								
Valor pendiente por facturar Abril (19) días		527.056.426								
Subtotal recursos por ejecutar		2.142.671.064								
VALOR REQUERIDO CON CARGO RECURSOS 2026 PARA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE BASE		1.202.796.286								
4. OBSERVACIONES										
De acuerdo con la relación de órdenes de pago remitidas por la Vicepresidencia Financiera para la vigencia 2025, se evidencia que el sistema consumió en su totalidad el saldo del RP inicial, reflejando el saldo en el RP de la adición. No obstante, conforme a la ejecución contractual, la adición se consumo en su totalidad.										
4. FIRMA SUPERVISOR										
 JAIME ALEJANDRO BECERRA ACOSTA Vicepresidente de Operaciones y Tecnología Supervisor Fcha de corte: Abril 16 de 20226 Elaboró:Diana Milena Blanco Jaimes - Contratista VOT. Revisó: Juan David Orozco Sequeda - Contratista VOT.										