

	ACTA DE INICIO	CÓDIGO: F-JU-02
		VERSIÓN: 04
		PÁGINA: 1 de 2

Z

CONTRATO NÚMERO	CO1.PCCNTR.9446631 -2026
PARTES	Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia - Nit. 900.425.129-0
	INNOVART IT SAS - Nit 900.662.158-1
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	RAÚL AUGUSTO RESTREPO GRANADA.
OBJETO	Adquisición e implementación de soluciones tecnológicas , Incluye la compra de bienes tecnológicos (hardware y software), así como el diseño y ejecución de un Plan Integral de Respaldo (inmutable) y Recuperación ante Desastres Informáticos, con mecanismos de réplica en la nube para garantizar la continuidad del servicio y la protección de la información institucional, este se enmarca dentro del proceso de modernización tecnológica del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, orientado a fortalecer la infraestructura digital, optimizar la gestión de datos, mejorar la seguridad informática y asegurar la disponibilidad de los sistemas críticos frente a contingencias.
VALOR SIN IVA	Ciento cincuenta millones novecientos quince mil doscientos noventa y cuatro pesos. (245.161.345).
IVA	Veintiocho millones seiscientos setenta y tres mil novecientos cinco pesos. (46.580.655).
VALOR TOTAL	Doscientos noventa y uno millones setecientos cuarenta y dos mil pesos (\$291.742.000) IVA incluido.
PLAZO	Hasta el 17 de julio de 2026, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIO	17 de abril de 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN	17 de julio del 2026.

CONSIDERANDO

Que entre el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la empresa INNOVART IT SAS, con Nit 900.662.158-1, se celebró el Contrato No. CO1.PCCNTR.9446631 -2026, cuyo objeto es “**Adquisición e implementación de soluciones tecnológicas**, Incluye la compra de bienes tecnológicos (hardware y software), así como el diseño y ejecución de un Plan Integral de Respaldo (inmutable) y Recuperación ante Desastres Informáticos, con mecanismos de réplica en la nube para garantizar la continuidad del servicio y la protección de la información institucional, este se enmarca dentro del proceso de modernización tecnológica del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, orientado a fortalecer la infraestructura digital, optimizar la gestión de datos, mejorar la seguridad informática y asegurar la disponibilidad de los sistemas críticos frente a contingencias.”, por un valor total de Doscientos noventa y uno millones setecientos cuarenta y dos mil pesos (\$291.742.000) IVA incluido, y un plazo hasta el 17 de julio del 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

- Que se expidió el Registro presupuestal y se constituyeron y se aprobaron las pólizas respectivas.


	ACTA DE INICIO	CÓDIGO: F-JU-02
		VERSIÓN: 04
		PÁGINA: 1 de 2

- Que de acuerdo con el contrato CO1.PCCNTR.9446631 -2026, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio, por parte del INNOVART IT SAS y el supervisor designado por el director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
- Que para el Contrato Número CO1.PCCNTR.9446631 -2026, se ha designado como supervisor a Raúl Augusto Restrepo Granada (Técnico Administrativo), mediante oficio respectivo, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.
- Que una vez verificados los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato de Suministros No. CO1.PCCNTR.9446631 -2026, se reunieron **RAÚL AUGUSTO RESTREPO GRANADA**, supervisor designado y **ANDRES FERNANDO ECHEVERRY MARIN**, Representante Legal de la empresa INNOVART IT SAS - contratista, para proceder con la suscripción del acta de inicio; por lo tanto, las partes,

ACUERDAN

Fijar como fecha de inicio del Contrato No. CO1.PCCNTR.9446631 -2026, cuyo objeto es “**Adquisición e implementación de soluciones tecnológicas**, Incluye la compra de bienes tecnológicos (hardware y software), así como el diseño y ejecución de un Plan Integral de Respaldo (inmutable) y Recuperación ante Desastres Informáticos, con mecanismos de réplica en la nube para garantizar la continuidad del servicio y la protección de la información institucional, este se enmarca dentro del proceso de modernización tecnológica del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, orientado a fortalecer la infraestructura digital, optimizar la gestión de datos, mejorar la seguridad informática y asegurar la disponibilidad de los sistemas críticos frente a contingencias.”, el día 17 de abril de 2026; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 17 de julio del 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, el día 17 de abril de 2026.



RAÚL AUGUSTO RESTREPO GRANADA
Supervisor Designado
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia



ANDRES FERNANDO ECHEVERRY MARIN
Representante Legal
INNOVART IT SAS
Contratista