



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

Fecha de Solicitud: 27 de NOVIEMBRE de 2020	Área de Origen: (Inspección 16 E)
---	-----------------------------------

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 181/2020	Fecha de Suscripción 8 de julio de 2020	Tipo de Contrato: CPS SERVICIOS PROFESIONALES
Plazo Inicial: (5) meses, 15 días	Fecha de Inicio 9 de julio de 2020	Fecha de Terminación: 24 de diciembre de 2020
Contratista: ROGER MAURICIO FORERO RIVERA		
Interventor/ Supervisor: ROSA ISABEL MONTERO TORRES		Valor Inicial: \$ 30.250.000

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. 1

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
\$ 6.600.000	Tiempo: (1) meses y (6) días.	
CDP No.:	Fecha Terminación Final: 30 de	
CDP Valor:	enero de 2021	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.:	Tiempo:	
Valor:		
CDP No.:	Fecha Terminación Final:	
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto: El Contratista se obliga con el Fondo de Desarrollo Local a prestar sus servicios profesionales para apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de la Inspecciones de Policía de la Localidad de Puente Aranda, según reparto, de acuerdo con los estudios previos

Valor total ejecutado a la última factura: \$ 26.033.333

Plazo de ejecución actual: (5) meses, 15 días

Fecha de vencimiento: 24 de diciembre de 2020

Multas o sanciones impuestas: No



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

Estado financiero del contrato:

Valor Total: \$ 30.250.000
Valor ejecutado a (30) de (11) de (2020): \$ 26.033.333
Valor Adicional: \$ 6.600.000

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Se requiere dar continuidad a los procesos que se vienen adelantando y acompañamiento en los operativos y diligencias de los inspectores.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 34.46
Valor Máximo para Adición en SMLV: 17.23
Valor Adición Solicitada en SMLV: 7.51

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobación de la modificación adición y prórroga del Contrato de Prestación de Servicios profesionales No 181 de 2020.



ROSA ISABEL MONTERO TORRES
ALCALDESA LOCAL (E).

Apoyo a la Supervisión (Cuando aplique)

Proyectó: Roger Forero Rivera
Revisó: Jose David Rodriguez Mendoza, Asesor de despacho 