

OBLIGACIÓN No. 9

EVIDENCIA 1



Buscar...

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	19/05/2025 9:06:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	17/04/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.712.466 COP	Aceptada	Detalle
Pago 002	002	18/06/2025 6:46:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	11/06/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.022.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 003	003	7/07/2025 11:34:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	17/07/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.022.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 004	004	8/08/2025 12:11:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10/08/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.022.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 005	005	8/09/2025 6:28:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	14/07/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.022.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 006	006	14/10/2025 6:32:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13/10/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.022.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 007	007			2.014.667 COP	Aceptada	Detalle

Editar

		5/11/2025 5:53:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	12/11/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)			
Pago 008	008	5/12/2025 9:43:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	12/11/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.022.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 009	009	10/12/2025 12:22:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	17/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	503.667 COP	Aceptada	Detalle
Pago 010	010	14 días de tiempo transcurrido (11/03/2026 9:42:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	12 días de tiempo transcurrido (12/03/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.921.267 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear


Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/>	IDRD-STRD-CPS-1426-2025 ACTA DE INICIO.pdf	IDRD-STRD-CPS-1426-2025 ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	IDRD-STRD-CPS-1426-2025 ARL.pdf	IDRD-STRD-CPS-1426-2025 ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS IDRD-STRD-CPS-1426-2025 INFORME 1 ABRIL 2025.rar	EVIDENCIAS IDRD-STRD-CPS-1426-2025 INFORME 1 ABRIL 2025.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS MAYO 2025 IDRD-STRD-CPS-1426-2025.rar	EVIDENCIAS MAYO 2025 IDRD-STRD-CPS-1426-2025.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS JUNIO 2025 IDRD-STRD-CPS-1426-2025.rar	EVIDENCIAS JUNIO 2025 IDRD-STRD-CPS-1426-2025.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS JULIO 2025 IDRD-STRD-CPS-1426-2025.rar	EVIDENCIAS JULIO 2025 IDRD-STRD-CPS-1426-2025.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS AGOSTO 2025 IDRD-STRD-CPS-1426-2025.rar	EVIDENCIAS AGOSTO 2025 IDRD-STRD-CPS-1426-2025.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS SEPTIEMBRE 2025 IDRD-STRD-CPS-1426-2025.rar	EVIDENCIAS SEPTIEMBRE 2025 IDRD-STRD-CPS-1426-2025.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
	EVIDENCIAS OCTUBRE 2025 IDRD-STRD-CPS-1426-2025.rar (Archivado)	EVIDENCIAS OCTUBRE 2025 IDRD-STRD-CPS-1426-2025.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS OCTUBRE 2025 IDRD-STRD-CPS-1426-2025..rar	EVIDENCIAS OCTUBRE 2025 IDRD-STRD-CPS-1426-2025..rar	Proveedor	Descargar	Detalle


		Editar			
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS NOVIEMBRE 2025 IDRD-STRD-CPS-1426-2025.rar (Archivado)	EVIDENCIAS NOVIEMBRE 2025 IDRD-STRD-CPS-1426-2025.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS NOVIEMBRE. 2025. IDRD-STRD-CPS-1426-2025.rar	EVIDENCIAS NOVIEMBRE. 2025. IDRD-STRD-CPS-1426-2025.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS DICIEMBRE HERNANDO DÍAZ.rar	EVIDENCIAS DICIEMBRE HERNANDO DÍAZ.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS FEBRERO 2026 IDRD-STRD-CPS-1426-2025..rar	EVIDENCIAS FEBRERO 2026 IDRD-STRD-CPS-1426-2025..rar	Proveedor	Descargar	Detalle
<div>Cancelar</div>		<div><div><</div><div>Evaluación de la Entidad Estatal</div><div>></div></div>			

OBLIGACIÓN No. 9


EVIDENCIA 2


 hernando.diaz














- Dashboard
- Actualización De Datos
- Informe de activida...
- Certificaciones
- Consultar Estado De Pago
- Instructivo
- Carnet Institucional

 Informes de Actividades


Actualizado hace unos segundos








 NUEVO INFORME













Informe No.	Mes del Informe	Contrato 	Estado	Acciones
10	2026-febrero	IDRD-STRD-CPS-1426-2025	APROBADO	 
9	2025-diciembre	IDRD-STRD-CPS-1426-2025	APROBADO	 
8	2025-noviembre	IDRD-STRD-CPS-1426-2025	APROBADO	 
7	2025-octubre	IDRD-STRD-CPS-1426-2025	APROBADO	 
6	2025-septiembre	IDRD-STRD-CPS-1426-2025	APROBADO	 
5	2025-agosto	IDRD-STRD-CPS-1426-2025	APROBADO	 

PC PORTAL CONTRATISTA

 hernando.diaz

-  Dashboard
-  Actualización De Datos
-  Informe de activida...
-  Certificaciones
-  Consultar Estado De Pago
-  Instructivo
-  Carnet Institucional

Informe No.	Mes del Informe	Contrato ↑	Estado 	Acciones 
4	2025-julio	IDRD-STRD-CPS-1426-2025	APROBADO	 
3	2025-junio	IDRD-STRD-CPS-1426-2025	APROBADO	 
2	2025-mayo	IDRD-STRD-CPS-1426-2025	APROBADO	 
2	2025-abril	IDRD-STRD-CPS-1426-2025	APROBADO	 

Elementos por página:

10

<

1

2

>