


INFORME FINANCIERO PROYECTO 1349193_01003544

Award: 1349193_01003544
 Descripción: Entornos Sostenibles Alrededor del Agua
 Donante: Corporación Autónoma Regional - CAR
 Convenio:
 Duración del Acuerdo: 32 meses y 7 días
 Periodo del reporte: A 31 de Agosto de 2025

Nombre de Proyecto	Rubro Presupuestal	PROYECTO					(7) COMPROMISOS EN TRAMITE		(8) RECURSOS DISPONIBLES			
		(2) Contribucion Estimada Ppto Inicial USD	(1) Contribucion Real USD 1 er desembolso	(3) Gastos USD	(4) Compromisos USD	(5) Disponible a la fecha de corte USD	(6) % Ejecución total	Proceso en firma	Proceso en Convocatoria	% Compromisos en tramite	Recursos disponible del presupuesto	% Recursos disponibles
Entornos Sostenibles alrededor del agua	Consultores locales	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-
	Costos laborales	1.118.785	84.125	164.752,43	0,00	(80.627)	196%	-	-	0%	(80.627)	-
	Servicios contractuales (Empresa - Consultoria Firma)	694.648	61.820	8.977,75	10.984,20	41.858	32%	-	-	0%	41.858	-
	Equipos de tecnologías de la información y comunicaciones	-	-	6.469,09	0,00	(6.469)	0%	-	-	0%	(6.469)	-
	Producciones audiovisuales, impresión y publicaciones	11.956	1.011	8.070,77	8.338,15	(15.399)	1622%	-	-	0%	(15.398)	-
	Talleres de capacitación	47.824	4.585	12.902,05	7.041,92	(15.359)	435%	-	-	0%	(15.359)	-
	Vales	49.364	4.825	4.356,28	0,00	469	0%	-	-	0%	469	-
	Acuerdos de subvención	9.469.154	890.022	0,00	0,00	890.022	0%	-	-	0%	890.022	-
	SUBTOTAL	11.381.731	1.046.388	205.526,37	26.364	814.496	22%	-	-	0%	814.496	78%
	DPC**	227.635	20.928	1.389,00	-	19.539	7%	-	-	0%	19.539	93%
GMS**	580.468	53.966	10.126,42	1.318,21	41.702	21%	-	-	0%	41.702	78%	
Total USD	12.189.834	1.120.862	217.043,79	27.682,48	875.736	22%	-	-	0%	875.736	78%	

		(1) CONTRIBUCIONES REALES - CAR	
DESEMBOLSOS PACTADOS		Valor Firmado COP	Valor en USD a la firma
Desembolso 1 - 03 de marzo 2025	\$	4.681.087.855	\$ 1.120.682
Total desembolso a la fecha	\$	4.681.087.855	\$ 1.120.682



(2) CONTRIBUCIONES ESTIMADAS CAR			
DESEMBOLSOS PACTADOS	Valor Firmado COP	Valor en USD a la firma	Tasa Inicial firma del acuerdo
Desembolso 1 - Noviembre 2024	\$	4.681.087.855	\$ 1.119.342
Desembolso 2 - Febrero 2025	\$	11.831.239.637	\$ 2.829.086
Desembolso 3 - Mayo 2025	\$	11.488.519.637	\$ 2.747.135
Desembolso 4 - Febrero 2026	\$	11.488.519.636	\$ 2.747.135
Desembolso 5 - Mayo 2026	\$	11.488.519.637	\$ 2.747.135
Total desembolso a la fecha	\$	50.977.886.402	\$ 12.189.834

(1) **Contribución Real:** Corresponde a los valores desembolsados a la fecha de corte de este informe por valor de COP \$4.681.087.855, que a la tasa vigente al momento del desembolso (4.177) equivalen a USD\$1.120.682. Los recursos aportados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, son convertidos a dólares de los Estados Unidos a la tasa operativa de Naciones Unidas vigente para el mes en que se realice cada transacción, por lo que el presupuesto inicial deberá ser ajustado a las cantidades en dólares electrónicamente recibidas por el PNUD.

(2) **Contribución Estimada / Presupuesto Inicial:** Valor total estimado del acuerdo, calculado con la tasa de la firma del acuerdo.

(3) **Gastos:** Pagos realizados en el marco de la implementación de las acciones de proyecto considerando el plan de trabajo firmado por las partes con corte a 31 de marzo 2025.

DPC: (Costo directo del proyecto 2%) & GMS(Servicios de apoyo general a la gestión 5%).

(4) **Compromisos:** Hace referencia a los contratos firmados y/o compromisos adquiridos en el marco del proyecto que cuentan con un respaldo jurídico de obligatorio cumplimiento.

(5) **Ejecución:** Hace referencia a los recursos disponibles en caja.

(6) **Disponible:** Hace referencia a los recursos disponibles en el presupuesto.

(7) **Compromisos en trámite:** Hace referencia a aquellos procesos que se están formalizando y/o en proceso de contratación/ Convocatoria.

(8) **Recursos Disponibles:** Hace referencia a los recursos presupuestados que no han iniciado trámite para ser comprometidos.

(9) La información contenida en el presente reporte, es susceptible a variaciones hasta el cierre contable oficial para cada vigencia.

(10) El presente informe corresponde al periodo comprendido entre Enero y Agosto de 2025,

(11) Estas cifras son preliminares y están sujetas a la emisión y firma del informe Oficial CDR 2025.

DocuSigned by:
 Jairo Barcenas
 EB8DE014384E43E...
 Jairo Barcenas
 Primera Autoridad ESA - CAR