

Convenio entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Convenio No. 2943 de 2024



INFORME TÉCNICO 6

PARA DESEMBOLSO No. 3

REPORTE DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2025

Tabla de contenido

1. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO _____ 4

1.1. Acuerdos de conservación y Acuerdos de Subvención de Bajo Valor -ASBV- nuevos _____ 5

1.2. Acompañamiento a OBC con acuerdo vigente _____ 12

1.3. Acciones de comunicación _____ 14

1.3.1 Hitos de la alianza CAR + PNUD _____ 14

1.3.2 Publicación avance del proyecto ESA _____ 14

1.3.3 Taller de fotografía y video con el celular _____ 15

1.3.4 Eventos con cubrimiento nacional _____ 15

1.3.5 Carrusel de publicación – incidencia en convocatoria fase IV _____ 16

1.3.6 Prensa Nacional _____ 16

1.3.7 Contenido tipo reel _____ 17

1.3.8 Webinar _____ 17

1.3.9 Diseño de piezas: cursos de formación virtual _____ 18

2. RESUMEN DE ENTREGABLES _____ 19

Índice de tablas

Tabla 1. Organizaciones de Base Comunitaria -OBC- con quienes se formalizó Acuerdo de Conservación para la implementación del PAAP.....6

Tabla 2. Relación de desembolsos realizados para el primer tramo de las OBC vinculadas al proyecto en la fase I 12

Tabla 3. Relación de entregables y vínculos al SharePoint del proyecto.....19

Índice de figuras

Figura 1. Registro fotográfico de algunos de los espacios virtuales de socialización y construcción conjunta realizados con cada OBC. 4

Figura 2. Registro fotográfico de algunos de los espacios presenciales de socialización y construcción conjunta realizados con cada OBC. 5

Figura 3. Localización de OBC vinculadas al proyecto ESA 11


Figura 4. Registro fotográfico de las jornadas de fortalecimiento socioambiental sobre monitoreo de calidad de agua y uso de herramientas digitales.....13

1. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

En el marco del desarrollo del Proyecto Entornos Sostenibles para la Seguridad Hídrica y la gobernanza del Agua -ESA, durante el último trimestre de 2025 las actividades desarrolladas se enfocaron en el desarrollo de acciones participativas para la elaboración del Diagnóstico Rural Participativo -DRP y la construcción del Plan de Adecuación Ambiental Participativo -PAAP- de cada una de las organizaciones de base comunitaria -OBC- preseleccionadas en el segundo corte. En este orden de ideas, se consolidaron 75 DRP y 75 PAAP, como resultado del trabajo articulado con cada OBC a través de 141 jornadas presenciales y virtuales.

Durante las jornadas virtuales se hizo la presentación del proyecto, la aclaración de dudas, el intercambio de información de contacto para facilitar la comunicación, la asignación de tareas y compromisos y la identificación conjunta de necesidades, intereses y propuestas de los miembros de las OBC para la inversión del recurso asignado por el proyecto y la estructuración del presupuesto y plan de inversión para plasmar en el PAAP:

Figura 1. Registro fotográfico de algunos de los espacios virtuales de socialización y construcción conjunta realizados con cada OBC.



Por su parte, las jornadas virtuales permitieron presentar el proyecto a un grupo más amplio de la comunidad en cada microcuenca y recoger sus conocimientos, preocupaciones, motivaciones y propuestas durante el ejercicio de diagrama de tendencia y la construcción del árbol de problemas. Este acercamiento en territorio fue fundamental para brindar información precisa a la comunidad y para garantizar la formulación de un PAAP participativo y específico para cada OBC.

Figura 2. Registro fotográfico de algunos de los espacios presenciales de socialización y construcción conjunta realizados con cada OBC.



1.1. Acuerdos de conservación y Acuerdos de Subvención de Bajo Valor -ASBV- nuevos

Como resultado del proceso descrito en el apartado anterior, que, además, incluyó un acompañamiento y atención telefónica permanente del equipo PNUD-CAR para apoyar la obtención, diligenciamiento y consolidación de la documentación y requerida para formalizar los acuerdos, se firmaron **75 acuerdos de conservación** entre cada OBC y la CAR y se suscribieron **75 Acuerdos de Subvención de Bajo Valor -ASBV** entre cada OBC y el PNUD.

Los acuerdos formalizados abarcan 40 municipios de Cundinamarca y 2 de Boyacá y se localizan en 7 Cuencas: Río Alto Suárez (8 OBC), Río Bogotá (32 OBC), Río Carare (1 OBC), Río Guayuriba (1 OBC), Río Magdalena (1 OBC), Río Negro (17 OBC), Río Sumapaz (16 OBC). La información y localización de las OBC con acuerdos de conservación formalizados se presenta en la Tabla 1 y la Figura 3 a continuación:

Tabla 1. Organizaciones de Base Comunitaria -OBC- con quienes se formalizó Acuerdo de Conservación para la implementación del PAAP.

	Organización	Departamento	Municipio	SZH	SZH-1	Quebrada abastecedora
1	Junta Administradora Acueducto El Litoral	Cundinamarca	Fúquene	Río Alto Suárez	Río Bajo Ubaté - Fúquene	Las Galeanas
2	Asociación De Suscriptores Del Acueducto El Granadillo Del Municipio De Lenguaque Departamento De Cundinamarca	Cundinamarca	Lenguaque		Río Lenguaque	Quebrada Peñalisa
3	Asociación De Usuarios Acueducto Vereda De Palacio	Cundinamarca	Sutatausa		Laguna de Cucunubá	Río Agua Clara
4	Acueducto Buenos Aires, Asociación De Usuarios Del Acueducto Buenos Aires De La Vereda Punta De Cruz Del Municipio De Susa Departamento De Cundinamarca	Cundinamarca	Susa		Río Bajo Ubaté - Fúquene	Quinistan
5	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Rural Vereda Cubo Occidental Municipio De Caldas Departamento De Boyacá	Boyacá	Caldas		Río Chiquinquirá	La Umba
6	Acueducto Rural Ruchical De Las Veredas Chingaguta, Cubo, Centro, Quipe Tierra Negra Y Área Urbana Del Municipio De Caldas Departamento De Boyacá	Boyacá	Caldas		Río Chiquinquirá	Ruchical
7	Junta Administradora del Acueducto De Las Veredas La Playa La Espalda Sector Bajo	Boyacá	Caldas		Río Chiquinquirá	Palo Armado
8	Asociación de Suscriptores del Acueducto Rural Antonio Nariño de la Vereda Vueltas del Municipio de Caldas, Departamento de Boyacá	Boyacá	Caldas		Río Chiquinquirá	El Hato
9	Asociación De Usuarios Del Acueducto De La Vereda Retiro De Blancos Y Retiro De Indios Del Municipio De Chocontá Cundinamarca Asoretiros	Cundinamarca	Chocontá	Río Bogotá	Río alto Bogotá	El Tejar
10	Junta De Acción Comunal Vereda El Mortío	Cundinamarca	Cogua		Río Neusa	Río Neusa
11	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Vereda Alto De Isna Del Municipio De Tocaima	Cundinamarca	Tocaima		Río bajo Bogotá	Aguas frías
12	Junta De Acción Comunal De La Vereda La Cajita	Cundinamarca	Tocaima		Río bajo Bogotá	Los Guaduales


	Organización	Departamento	Municipio	SZH	SZH-1	Quebrada abastecedora
13	Junta De Acción Comunal Vereda Zelandia	Cundinamarca	Tocaima		Río bajo Bogotá	Santa Clara
14	Asociación De Usuarios De Acueducto Veredal Santa Bárbara Santa Ana San Rafael - Aquasan	Cundinamarca	Anolaima		Río Apulo	La Gualauta
15	Asociación De Usuarios Del Acueducto De Naranjalito	Cundinamarca	Apulo		Río Apulo	La Vega y Guacamayas
16	Asociación De Usuarios Del Acueducto Interveredal De Las Veredas La Vega Y Guacamayas	Cundinamarca	Apulo		Río Apulo	La Chacara
17	Acueducto San Jose Multiveredal	Cundinamarca	Cachipay		Río Apulo	El salitre
18	Fundación Fondo Acueducto Interveredal Mesitas De Santa Inés Y San Mateo	Cundinamarca	Cachipay		Río Apulo	Río Bahamón
19	Corporación Agua Viva Del Municipio De La Mesa, Departamento De Cundinamarca	Cundinamarca	La Mesa		Río Apulo	El Peñol
20	Asociación Gremial De Usuarios Del Servicio De Acueducto De La Vereda Payacal - Aguacpa	Cundinamarca	La Mesa		Río Apulo	La Dulce y La Salada
21	Asociación De Usuarios Del Acueducto De Las Veredas Doima-Hospicio Y San Javier	Cundinamarca	La Mesa		Río Apulo	Río Apulo
22	Asociación De Suscriptores Acueducto Vereda Candelaria-Limonal	Cundinamarca	Quipile		Río Apulo	Aguilita
23	Asociación De Suscriptores Del Acueducto La Varilice	Cundinamarca	San Antonio Del Tequendama		Río Bogotá	Q. La Junca (Q. Antioqueña)
24	Asociación De Usuarios Del Acueducto De La Vereda De Quebrada Grande Del Municipio De San Antonio Del Tequendama Departamento De Cundinamarca	Cundinamarca	San Antonio Del Tequendama		Río Bogotá	Quebrada Grande
25	Asociación De Usuarios Del Acueducto De Las Veredas Ponchos Y Zaragoza – Acuazaragoza	Cundinamarca	San Antonio Del Tequendama		Sector Salto - Apulo	La Zunia
26	Asociación De Suscriptores Usuarios O Consumidores Del Acueducto Las Angustias Santa Fe Del Municipio De San Antonio Del Tequendama Departamento De Cundinamarca	Cundinamarca	San Antonio Del Tequendama		Sector Salto - Apulo	Quebrada Grande
27	Asociación De Usuarios Suscriptores Del Acueducto San Isidro Vereda Laguneta	Cundinamarca	Tena		Sector Salto - Apulo	San Isidro
28	Asociación De Usuarios Quebrada Honda De La Vereda Yerbabuena Asohonda - Jac Yerbabuena Alta.	Cundinamarca	Chía		Sector Tibitoc - Soacha	Honda
29	Asociación De Usuarios Del Acueducto De El Cajón - Acuacajon	Cundinamarca	San Francisco		Río Tobia	Nacimiento El Cajón

	Organización	Departamento	Municipio	SZH	SZH-1	Quebrada abastecedora
30	Asociación De Usuarios Del Acueducto De La Vereda El Arrayan - Acuarrrayan	Cundinamarca	San Francisco		Río Tobia	La Laguna
31	Asociación De Usuarios Del Acueducto Zona Urbana De San Francisco Cundinamarca - Acuasafra	Cundinamarca	San Francisco		Río Tobia	Agua Clara
32	Junta De Acción Comunal De La Vereda Carolina	Cundinamarca	Sopó		Río Teusacá	Ojito de agua
33	Asociación De Usuarios Del Acueducto Veredal De La Quebrada El Zurrón	Cundinamarca	Zipacón		Río Apulo	El Zurrón
34	Asociación De Usuarios De Acueducto Rural El Ocaso	Cundinamarca	Zipacón		Río Apulo	La Adobera
35	Asociación Y Servicios Públicos Chaleche	Cundinamarca	Guatavita		Embalse Tominé	El Chuscal
36	Acueducto Veredal El Chuscal Esp	Cundinamarca	Sopó		Río Teusacá	El Chuscal
37	Junta De Acción Comunal Vereda San José Del Chocho	Cundinamarca	Silvania		Río Panches	El Resguardo
38	Asociación De Usuarios Del Acueducto Rural El Arracachal De La Vereda El Arracachal Bajo Del Municipio San Antonio Del Tequendama, Departamento De Cundinamarca Sigla: Asoarracachal Bajo E.S.P.	Cundinamarca	San Antonio Del Tequendama		Río Bogotá	Cerro Cotudo - San José'
39	Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto De La Vereda San Martin Del Mpio De Gachancipá	Cundinamarca	Gachancipá		Río Bogotá	Nacimientos Gruta 1 y Gruta 2
40	Asociación De Afiliados Acueducto Regional Veredas Y Sectores De Los Municipios De Sibaté, Soacha Y Granada "Aguasiso"	Cundinamarca	Sibaté	Río Bogotá - Río Sumapaz	Río Bogotá sector Soacha-Salto, Río Bogotá, Embalse del Muña, Río Panches	Quebrada Honda
41	Asociación Asoaguas Vereda Sabaneta Del Municipio De Buenavista Departamento De Boyacá	Boyacá	Buenavista	Río Carare	Río Palenque	La Laguna
42	Asociación De Usuarios Del Acueducto Rural Vereda El Manzano Quebrada La Chucua Del Municipio De La Calera	Cundinamarca	Calera	Río Guayuriba	Río Blanco - Choachí	Chucua
43	Junta De Acción Comunal De La Vereda La Buitrera	Cundinamarca	Jerusalén	Río Magdalena	Río Seco	El Tabaco
44	Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto De La Vereda Cambular Con participación De Las Veredas Centro Y Periquito (Asuacacepe)	Cundinamarca	Bituima	Río Negro	Río Tobia	Guaté

	Organización	Departamento	Municipio	SZH	SZH-1	Quebrada abastecedora
45	Asociación De Usuarios Del Acueducto Y Alcantarillado Del Trigo	Cundinamarca	Guayabal De Síquima		Río Tobia	El Chiflón
46	Acueducto Veredal Muchagua Esal	Cundinamarca	Vianí		Río Tobia	Muchagua
47	Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto De Las Veredas Las Mercedes, San Agustín, San Pablo, Parte Alta De San José Y Baquero Del Municipio De Nocaima	Cundinamarca	Nocaima		Río Tobia Río Medio Negro 2	El Tigre y El Salitre
48	Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto De Las Veredas Cajón Florida Del Municipio De Nocaima	Cundinamarca	Nocaima		Río Tobia	Los Muertos
49	Junta De Acción Comunal Vereda Buenos Aires	Cundinamarca	Sasaima		Río Tobia	La Mona
50	Asociación De Usuarios Del Acueducto Veredal San Bernardo	Cundinamarca	Sasaima		Río Tobia	La María
51	Asociación Usuarios Acueducto Regional Sur Occidente Del Municipio De Sasaima Del Depto De Cundinamarca	Cundinamarca	Sasaima		Río Tobia	Blanca y Pauda
52	Asociación De Suscriptores Y Usuarios Del Acueducto Regional Acualimonal	Cundinamarca	Sasaima		Río Tobia	Los Cajuches
53	Asociación Nuevo Acueducto Rural Vereda Santa Ana	Cundinamarca	Sasaima		Río Tobia	Río Dulce
54	Asociación De Usuarios Del Acueducto Regional De Las Veredas Santa Rosa, Providecia, Cristales Y Mesitas Del Municipio De Supatá Cundinamarca	Cundinamarca	Supatá		Río Pinzaima	La Batea
55	Acueducto Y Alcantarillado Del Caserío El Puente	Cundinamarca	Villeta		Río Tobia	Santibañez
56	Asociación De Usuarios Acueducto Brisas De Santa Lucía	Cundinamarca	Quebradanegra		Quebrada Negra	Aguas Claras
57	Asociación De Suscriptores Del Acueducto El Palmar Rincón Santo	Cundinamarca	Bituima		Río Tobia	El Palmar
58	Asociación de Usuarios Del Acueducto Rural De La Vereda De Namay - Acuanamay	Cundinamarca	Albán		Río Tobia	Pan de Azúcar
59	Asociación De Usuarios Del Servicio De Agua Potable Del Acueducto De Las Veredas Resguardo Y Pueblo Viejo De Guayabal De Síquima (Acupur)	Cundinamarca	Guayabal De Síquima		Río Tobia	Betania
60	Asociación Acueducto Guane Santa Teresa	Cundinamarca	Sasaima		Río Tobia	La Candelaria
61	Asociación Del Acueducto Regional De Las Veredas San Miguel Santa Rosa Y San José Municipio De Arbeláez	Cundinamarca	Arbeláez	Río Sumapaz	Río Negro	La Lejía

	Organización	Departamento	Municipio	SZH	SZH-1	Quebrada abastecedora
62	Asociación De Suscriptores Del Acueducto De La Vereda San José, San José Bajo Y La Playita (Sector La Conquista) 'Acuresan', Del Municipio De Granada Departamento De Cundinamarca	Cundinamarca	Granada		Río Panches	El Soche
63	Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto El Manantial Del Municipio De San Bernardo Cundinamarca	Cundinamarca	San Bernardo		Río Negro	Unchía
64	Asociación Grupo Comunitario De Usuarios Del Acueducto De La Vereda El Carmen Del Municipio De San Bernardo Cundinamarca	Cundinamarca	San Bernardo		Río Negro	Río Negro
65	Asociación De Usuarios Del Acueducto Regional Portones Hato Viejo Y Otras De Los Municipios De San Bernardo Y Arbeláez Cundinamarca.	Cundinamarca	San Bernardo		Río Negro	El Soche
66	La Asociación De Acueducto Vereda San Luis Chisque	Cundinamarca	Tibacuy		Río Panches	El Chisque
67	Asoc. de Usuarios Acueducto De Las Vdas San Vicente, Caracoli Y Siberia De Tibacuy Cund. Asovicasi	Cundinamarca	Tibacuy		Río Panches	La Bosa
68	Asociación Acueducto Interveredal Del Bosque S A L Del Municipio De Pasca Departamento De Cundinamarca	Cundinamarca	Pasca		Río Cuja	Río bosque y quebrada El Arenal
69	Junta De Acción Comunal Salitre Bajo	Cundinamarca	Arbeláez		Río Cuja	Río Guavio
70	Asociación De Usuarios De Acueducto Del Acueducto Noe Vereda La Vuelta	Cundinamarca	Tibacuy		Río Panches	Nacedero Noé
71	Asociación De Usuarios Del Servicio Agua De Callejón	Cundinamarca	Ricaurte		Río Pagüey	Nacederos "Los Chorros" Quebrada Callejón
72	Asociación De Usuarios Del Acueducto Pedro Vargas	Cundinamarca	Silvania		Río Panches	Nacimiento "manantial"
73	Asociación De Usuarios Del Acueducto De La Vereda Panamá Alto- Municipio De Silvania Cundinamarca	Cundinamarca	Silvania		Río Panches	El Hato y las Pilas
74	La Asociación De Usuarios Del Acueducto La Lomita	Cundinamarca	Venecia		Río medio Sumapaz	Carrizales
75	Asociación De Usuarios Del Acueducto San José De Las Palmas Y San José De La Pradera Del Municipio De Silvania	Cundinamarca	Silvania		Río Panches	Quebradas: El Hato y El Fical

Figura 3. Localización de OBC vinculadas al proyecto ESA



1.2. Acompañamiento a OBC con acuerdo vigente

De manera paralela a las acciones desarrolladas para lograr la suscripción de nuevos acuerdos, el equipo técnico CAR-PNUD, en el marco de su rol en el acompañamiento a la implementación de los PAAP, continuó trabajando de manera articulada con las 30 OBC de la fase 1, para consolidar los productos del primer entregable establecido en los acuerdos. Como parte de este acompañamiento, el equipo CAR-PNUD: 1) guio a los miembros de cada equipo formulador en los procesos administrativos relacionados con las cotizaciones de insumos y la construcción del primer informe y 2) Inició el proceso de fortalecimiento socioambiental.

Como resultado de este acompañamiento, se ejecutó el desembolso del primer tramo para las 26 OBC que cumplieron a satisfacción con las acciones y entregables definidos en el PAAP correspondiente, como se presenta a continuación (Tabla 2)

Tabla 2. Relación de desembolsos realizados para el primer tramo de las OBC vinculadas al proyecto en la fase I

Nombre OBC	Valor pagado (COP)
Asociación De Suscriptores Del Acueducto Acuagualiva	5.596,29
Asociación Sin Ánimo De Lucro Acueducto Vereda Quebrada Honda Villeta	6.174,55
Junta De Acción comunal Vereda	6.035,55
Asociación De Suscriptores Del Servicio De Acueducto La Masata	6.013,45
Acueducto De La Vereda De Tobiagrande	5.916,14
Asociación De Usuarios Acueducto Vereda Concubita Municipio De Sutatausa	5.901,33
Asociación Usuarios Del Acueducto Fernando Salazar Y Vereda Rio Dulce	5.833,75
Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto De La Vereda San Agustín	5.614,36
Asociación De Usuarios Del Acueducto Rural De Los Sectores De Palacio Alto Novoa Alto Y Santa Barbara	5.999,97
Asociación De Usuarios Acueducto Veredal Guatama	2.025,12
Junta De acción Comunal Vereda Santa Rosa	5.965,54
Asociación Acueducto Veredal Mave La Judea	6.094,55
Asociación De Usuarios Del Acueducto Alto Del Velero	5.848,72
Asociación De Usuarios De Acueducto De La Vereda Teneria Suesca Departamento De Cundinamarca	5.990,53
Junta De acción Comunal De Tobia Chica	6.014,58
Asociación De Usuarios Del Acueducto Cogua La Esperanza	5.959,91
Asociación De Afiliados Del Acueducto El Naranjal	6.021,65
Asociación De Usuarios Del Acueducto Alcantarillado Y Otros Servicios De Tobia	6.395,01
Asociación De Usuarios Acueducto Veredal Pinzaima Hato Antena	5.499,88
Asociación De Acueducto Vereda El Olivo	5.716,72
Asociación De Suscriptores Del Servicio De Acueducto De San Miguel Y Guayabal De Patasia	6.069,73
Asociación De Suscriptores Del Acueducto Vereda Cañaditas	6.573,69
Asociación De Suscriptores De Acueducto Vereda Chonte Grande	6.159,35
Asociación De Usuarios Del Acueducto Rural De Las Veredas Minas Laureles La Alianza Asuaminal	6.018,93
Asociación De Suscriptores Del Acueducto De La Vereda Cascajal	6.352,04
Asociación De Usuarios Del Acueducto De Las Veredas De Cañutal Bajo Lomalarga Y Volcán Alto Del Municipio De Nocaima Departamento De Cundinamarca	6.213,87
	152.005,21

Igualmente, en el marco de las jornadas de fortalecimiento socioambiental desarrolladas, fue posible probar el aplicativo y el geovisor creado para el proceso de reporte comunitario de la calidad del agua y de otros fenómenos climáticos y obtener retroalimentación valiosa de la comunidad para optimizar la herramienta (Figura 4).

Figura 4. Registro fotográfico de las jornadas de fortalecimiento socioambiental sobre monitoreo de calidad de agua y uso de herramientas digitales



1.3. Acciones de comunicación

En el marco de la implementación de la estrategia de comunicaciones, se avanzó con la visibilidad del proyecto y con su promoción para sumar nuevos aliados a la gestión integral de los ecosistemas para la conservación del agua. A continuación se presenta un resumen de las principales acciones de comunicación desarrolladas.

1.3.1 Hitos de la alianza CAR + PNUD

Se formalizó una nueva alianza entre CAR, PNUD y Corpoguavio con el objetivo de fortalecer la conservación de ecosistemas y la seguridad hídrica en Cundinamarca. Como parte de esta estrategia, se crearán 15 brigadas forestales comunitarias, equipadas y capacitadas para la prevención temprana de incendios forestales. Esta iniciativa hace parte de la estrategia “Corredor del Agua y el Oso Andino”, orientada a proteger más de 70.000 hectáreas mediante conservación, restauración y producción sostenible.



1.3.2 Publicación avance del proyecto ESA




El 3 de octubre se realizó una publicación tipo carrusel en redes sociales para informar sobre los avances del proyecto *Entornos Sostenibles para la Seguridad Hídrica y la Gobernanza del Agua*. En ese momento, el proyecto contaba con la vinculación de 105 organizaciones comunitarias de los municipios focalizados en la jurisdicción CAR. La pieza comunicó este logro destacando que las organizaciones

1.3.3 Taller de fotografía y video con el celular



- 13 personas participantes (equipo técnico CAR + PNUD)
- Duración: 2 horas

1.3.4 Eventos con cubrimiento nacional



Encuentro por el Agua y la Energía Renovable. Panel Mirada Nacional: de la planeación a la gestión de la seguridad hídrica.

Contexto: Se realizó un panel sobre gestión del agua en el que el PNUD abordó temas estratégicos relacionados con la conservación y el manejo integral del recurso hídrico, destacando la alianza entre la CAR y el PNUD a través del proyecto *Entornos Sostenibles Alrededor del Agua*. El panel contó con la participación del Ministerio de Ambiente, ISAGEN, el IDEAM y TNC, lo que permitió un intercambio técnico y multisectorial sobre los retos y oportunidades para fortalecer la seguridad hídrica en el país.



1.3.7 Contenido tipo reel


Video clip que comparte experiencia del primer taller Comunitario de Monitoreo del Agua.



1.3.8 Webinar



1.3.9 Diseño de piezas: cursos de formación virtual



2. RESUMEN DE ENTREGABLES

De acuerdo con lo establecido en el convenio, los entregables para el tercer desembolso se consolidaron en el SharePoint compartido del proyecto, el cual incluye los siguientes elementos:

Tabla 3. Relación de entregables y vínculos al SharePoint del proyecto

Componente	Productos y/o entregables		Enlace al SharePoint	Indicador de producto	% de avance para tercer desembolso
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN	1	Evidencias de la divulgación en medios y canales de comunicación.	01 Evidencia divulg	1 repositorio	100%
	2	Informe de evaluación de postulaciones	02 Informe eval postul	1 documento	100%
	3	Soportes del proceso de evaluación y selección (repositorio de requisitos de la convocatoria)	03 Soportes eval selecc	1 repositorio	100%
	4	Informe de resultados y publicación de seleccionados	04 Informe result selecc	1 documento	100%
	5	Caracterización básica social y de fuentes hídricas del municipio con información secundaria	05 Caract básica municip	1 documento	100%
	6	Soportes de convocatoria a los representantes de la organización de base para la jornada de socialización del proyecto.	06 Soportes convocat	1 documento	100%
	7	Acta de socialización del proyecto	07 Acta socializ	1 documento	100%
	8	Documento del diagnóstico Rural Participativo – DRP	08 DRP	75 DRP	100%
	9	Plan de Adecuación Ambiental Participativo (PAAP) y anexos.	09 PAAP	75 PAAP	100%

Componente	Productos y/o entregables		Enlace al SharePoint	Indicador de producto	% de avance para tercer desembolso
	10	Visor web de consulta de PAAP	10 Visor PAAP	1 visor	100%
	11	Acuerdo de conservación suscrito.	11 Acuerdo Cons	75 acuerdos	100%
	12	Convenio y/o subvención.	12 Subvención	75 ASBV	100%
	13	Tablero de control visor web de seguimientos de acuerdos de Subvención y de conservación firmados	13 Tablero seguim	1 visor	100%
	14	Un (1) visor de los resultados de la línea base	14 Visor result LB	1 visor	100%
FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEL AGUA	15	Expediente de seguimiento a cada organización	15 Expediente	105 expedientes	100%
	16	Informes de seguimiento y visitas a campo.	16 Informe seguim	30 documento	100%
	17	Resumen ejecutivo de los encuentros de fortalecimiento socioambiental.	17 Resumen fortalecim	1 documento	100%
	18	Registro fotográfico aéreo de zonas intervenidas.	18 Registro fotog aéreo	1 repositorio	100%
	19	Un (1) formulario de seguimiento para el equipo de acompañamiento en campo que permita recopilar información del avance de la implementación de los PAAP	19 Formul acompañ	1 formulario	100%
	20	Un tablero de control que permita conocer los avances de implementación de los PAAP	20 Tablero PAAP	1 tablero	100%

Componente	Productos y/o entregables		Enlace al SharePoint	Indicador de producto	% de avance para tercer desembolso
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	21	Documento con el esquema de seguimiento y monitoreo a los PAAP	21 Doc esqu Seguim monit	1 documento	100%
	22	Soportes de visita y seguimiento del comité de impulso	22 Seguim comité impulso	30 documento	100%
	23	Informe de análisis técnico, financiero y de indicadores de las acciones priorizadas en los a los PAAP	23 Informe anál PAAP	30 documento	100%
	24	Formulario de seguimiento y monitoreo comunitario a través de dispositivos móviles	24 Formul seguim comunit	1 formulario	100%
	25	Informes técnicos y financieros de cierre de los Acuerdos de Subvención de Bajo Valor ASBV.	Todos los acuerdos se encuentran en ejecución, pues se firmaron en septiembre de 2025	30 documento	0
					100%

Los enlaces incluidos en la tabla 3 dirigen a una carpeta que está conformada por los entregables correspondientes, de acuerdo con el indicador de producto definido en la misma tabla. Así, por ejemplo, la carpeta 01_Evidencia_divulg incluye el repositorio de las publicaciones y piezas divulgativas empleadas en redes sociales; la carpeta 07_Acta_socializ incluye únicamente un documento, que resume las socializaciones realizadas; la carpeta 11_Expediente incluye 75 documentos, correspondientes a los acuerdos de conservación firmados en la segunda fase.

DocuSigned by:

Jairo Barcenas

EB8DE014384E43B...

DS

IO

DocuSigned by:

Hector Florez

62D6EC350B34471...

Jairo Bárcenas
Primera Autoridad de Proyecto Entornos Sostenibles para la Seguridad Hídrica y la Gobernanza del Agua
Área de Desarrollo Sostenible
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD

Hector Florez Triana
Asociado técnico para la Coordinación Operativa
Área de Desarrollo Sostenible
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD