

**Santiago de Cali, abril de 2026**

Doctor  
**GUILLERMO LONDOÑO RICAURTE**  
Secretario de Despacho  
Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana  
Departamento del Valle del Cauca

**Asunto:** Solicitud de prórroga y adición – Contrato de Prestación de Servicios N.º 1.410-19.13-5037 de 2026

Cordial saludo,


En mi calidad de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. 1.410-19.13-5037, suscrito el 18 de enero de 2026, respetuosamente me permito solicitar la prórroga y adición del mismo, de conformidad con las siguientes:

### **CONSIDERACIONES QUE JUSTIFICAN LA SOLICITUD**

**PRIMERO.** Que se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios N.º 1.410-19.13-4860 de fecha 18 de enero de 2026 entre la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana y la señora MELISSA ALEJANDRA CHARA MORENO, cuyo objeto consiste en prestar servicios PROFESIONAL ESPECIALIZADO para el desarrollo del proyecto de inversión denominado “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GESTION Y EVALUACION DE PLANES DE CONVIVENCIA SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS EN EL VALLE DEL CAUCA.”.

**SEGUNDO.** Que el contrato tiene como finalidad contribuir al cumplimiento de las metas e indicadores del proyecto de inversión, en particular aquellas relacionadas con el seguimiento a las metas de producto que es: Elaborar 2 documentos de seguimiento a los planes estrategicos en materia de seguridad, convivencia ciudadana y derechos humanos anualmente.

**TERCERO.** Que el proyecto de inversión identificado con código BPIN-20250000042577 fue armonizado con el Plan de Desarrollo Departamental 2024–2027 “Liderazgo que transforma”, encontrándose actualmente en ejecución.



**CUARTO.** Que el plazo inicial del contrato se encuentra previsto hasta el treinta (30) de abril de 2026, conforme a los estudios previos y a la disponibilidad presupuestal asignada.

**QUINTO.** Que, de acuerdo con el seguimiento efectuado por la supervisión, persiste la necesidad que dio origen a la contratación, en tanto las actividades del proyecto continúan en ejecución, requiriéndose la continuidad del apoyo profesional para garantizar su adecuado desarrollo, máxime cuando el personal de planta resulta insuficiente para atender dichas actividades de manera oportuna.

**SEXTO.** Que la persona contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto contractual y las obligaciones específicas asignadas, conforme a los informes de supervisión, evidenciándose un adecuado avance en la ejecución del contrato.

**SÉPTIMO.** Que la continuidad en la prestación del servicio resulta necesaria para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, así como de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental y en el proyecto de inversión referido.

**OCTAVO.** Que el artículo 305 de la Constitución Política establece que corresponde al Gobernador dirigir la acción administrativa del departamento y asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo.

**NOVENO.** Que el Decreto 1-22-0073 del 12 de enero de 2024, modificado por el Decreto 1-22-0108 del 22 de enero de 2024, delega en los Secretarios de Despacho la competencia para adelantar actuaciones contractuales en sus diferentes etapas.

**DÉCIMO.** Que, de conformidad con la Ley 80 de 1993, los contratos estatales podrán modificarse cuando ello resulte necesario para el cumplimiento de sus fines y la adecuada prestación del servicio.


## SOLICITUD

En mérito de lo expuesto, esta supervisión solicita al Ordenador del Gasto:

1. **Prorrogar** el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N.º 1.410-19.13-5037, suscrito el 18 de enero de 2026, hasta el treinta (30) de junio de 2026.


**GOBERNACIÓN**  
**Departamento del**  
**Valle del Cauca**

Secretaría de Convivencia  
y Seguridad Ciudadana



La presente solicitud se sustenta en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio, el cumplimiento del objeto contractual y el logro de las metas institucionales.

Cordialmente,

  
JUAN CARLOS MEDINA SALCEDO  
Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión (E )  
Supervisor

Proyecto: Alexandra Galeano Velez – Abogada contratista  
Reviso: Juan Carlos Medina Salcedo – Subdirector Libertad de Culto y Conciencia