

Versión: 01

Fecha de vigencia: 10 de mayo de 2017

Fecha: 10/02/2025		Acta No: 01	Hora Inicio: 8:30 am	Hora Fin: 2:00 pm
Tema: Jornada de trabajo planeación actividades alcances del proyecto PECTIA-Granja La Bella.				
Responsable: Equipo Agrícola secretaria de desarrollo rural y gestión ambiental.			Elaborado por: Julian Andrés Aguirre Hurtado	
Proceso / Subproceso / Actividad: Alcances Granja experimental “La Bella”, proyecto PECTIA.				
Lugar: Instalaciones Granja Experimental “LA BELLA”.				
AGENDA	1.	8: 30 am a 9: am. Encuentro en las instalaciones de la sede rural “GRANJA EXPERIMENTAL LA BELLA”. Compartir de equipo de trabajo.		
	2.	9: 00 am a 12 pm. Instalación equipo técnico agrícola de la secretaria de agricultura en compañía de la directora operativa Sandra Bibiana Restrepo y del equipo técnico de la sede “GRANJA EXPERIMENTAL LA BELLA”.		
	3.	12:pm a 1:30 pm. Recorrido Instalaciones locativas y de infraestructuras productivas de la granja experimental “LA BELLA”.		
	4.	1:30 pm a 2:00 pm. Encuentro en el espacio de trabajo en las instalaciones de la granja para socializar el desarrollo de la jornada, clausura de la jornada y despedida.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN				
<p>La jornada da inicio con la llegada del equipo convocado a la actividad que fue realizada en la sede Granja experimental “LA BELLA”, se da apertura a la sesión de trabajo con un pequeño y rápido compartir de aproximada media hora comenzando a las 8: 30am. A las 9: 00 am de instala la mesa de trabajo en el aula principal de la sede granja experimental “LA BELLA”, donde se da a conocer el orden del día:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Jornada de trabajo en la mesa técnica para abordar estrategias y metodologías para avanzar y cumplir con los objetivos enmarcados dentro del proyecto PECTIA.2) Realizar un recorrido por las instalaciones de la granja para evaluar el estado de la infraestructura productiva principalmente las zonas de los plantadores y las parcelas experimentales y demostrativas.3) Encuentro de retroalimentación y conclusiones del estado de las zonas y áreas priorizadas para el establecimiento de las parcelas demostrativas y de investigación aplicada. <p>Mesa técnica equipo SDRGA: Se realiza un análisis a los alcances obtenidos en el desarrollo de los indicadores de gestión establecidos en el proyecto y se determina las prioridades y planes de gestión a implementar para obtener un logro a corto y mediano en la obtención de metas y productos, esto se desarrolla teniendo como referencia las 8 actividades planteadas en el proyecto.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Revisión del avance del diagnóstico: Se determino que este tiene un alcance de ejecución del 80 por ciento del censo poblacional en la zona de influencia y cobertura del proyecto, falta el 20 porciento de la muestra programada. Se deja planteado que el 20% del censo población				

Versión: 01

Fecha de vigencia: 10 de mayo de 2017

Fecha: 10/02/2025	Acta No: 01	Hora Inicio: 8:30 am	Hora Fin: 2:00 pm																												
Tema: Jornada de trabajo planeación actividades alcances del proyecto PECTIA-Granja La Bella.																															
<p>que falta, se realizara una jornada de micro barrido el día 26 de febrero y con el propósito de levantar y información de campo en esa jornada se vincularan los profesionales del área pecuaria en coordinación del doctor a Carlos Garay, al equipo agrícola, para culminar los productores que les falta la visita de caracterización y así completar el diagnostico y utilizarlo como instrumento de planificación.</p>																															
<p>2. Parcelas: Para este punto se definió el tipo de destinación (demostrativas, comunitarias, biofábrica, banco de semillas) y los sistemas o cadenas productivas. Y como resultado del análisis técnico se define inicialmente lo descrito en la siguiente tabla. Se debe mencionar que lo descrito en la tabla es el resultado de las sugerencias y comentarios aportados en la jornada de trabajo en las instalaciones de la Granja La Bella y es susceptible a cambios y propuestas, que se definirán en la jornada de programación y con aprobación de la coordinación general.</p>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th><th>Tipo de destinación</th><th>Sistema o cadena productiva</th><th>Profesional responsable de acompañamiento</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Demostrativa Comunitarias</td><td>Cebolla larga tradicional</td><td>Omar Rodríguez</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Demostrativa</td><td>Cebolla larga con la aplicación del paquete tecnológico aplicado</td><td>Equipo técnico (agronomos)</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Demostrativa</td><td>Cebolla huevo</td><td>John Jairo Holgin</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Demostrativas Comunitarias</td><td>Cultivos promisorios y medicinales</td><td>Gloria Teresa Murillo</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Demostrativas Comunitarias</td><td>Semillas Ancestrales</td><td>Gloria Teresa Murillo y Jancarlos Vargas</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Investigación aplicada (producción científica)</td><td>Bio-fabricas</td><td>Angela Milena Hoyos</td></tr> </tbody> </table>				#	Tipo de destinación	Sistema o cadena productiva	Profesional responsable de acompañamiento	1	Demostrativa Comunitarias	Cebolla larga tradicional	Omar Rodríguez	2	Demostrativa	Cebolla larga con la aplicación del paquete tecnológico aplicado	Equipo técnico (agronomos)	3	Demostrativa	Cebolla huevo	John Jairo Holgin	4	Demostrativas Comunitarias	Cultivos promisorios y medicinales	Gloria Teresa Murillo	5	Demostrativas Comunitarias	Semillas Ancestrales	Gloria Teresa Murillo y Jancarlos Vargas	6	Investigación aplicada (producción científica)	Bio-fabricas	Angela Milena Hoyos
#	Tipo de destinación	Sistema o cadena productiva	Profesional responsable de acompañamiento																												
1	Demostrativa Comunitarias	Cebolla larga tradicional	Omar Rodríguez																												
2	Demostrativa	Cebolla larga con la aplicación del paquete tecnológico aplicado	Equipo técnico (agronomos)																												
3	Demostrativa	Cebolla huevo	John Jairo Holgin																												
4	Demostrativas Comunitarias	Cultivos promisorios y medicinales	Gloria Teresa Murillo																												
5	Demostrativas Comunitarias	Semillas Ancestrales	Gloria Teresa Murillo y Jancarlos Vargas																												
6	Investigación aplicada (producción científica)	Bio-fabricas	Angela Milena Hoyos																												
Fuente: SDRGA -2026																															
<p>Se dejo programada para el día 24 de febrero un encuentro con la comunidad para socializar la estrategia de las parcelas y recibir solicitudes para ser calificadas y valoradas para ingresar al programa de "PARCELAS PRODUCTIVAS COMUNITARIAS, GRANJA LA BELLA".</p>																															
<p>3. Alianza y convenios inter instruccionales: Para el establecimiento de estas sinergias institucionales y gremiales, se realizarán jornadas de identificación y posterior acercamiento con los grupos y entidades locales con interés de participar en los espacios de promoción y fortalecimiento, tanto productivo sector primario (materias primas y commodities, de transformación y de servicios. Responsable Julian Andrés Aguirre Hurtado y Gildardo Hincapié.</p>																															

Versión: 01

Fecha de vigencia: 10 de mayo de 2017

Fecha: 10/02/2025	Acta No: 01	Hora Inicio: 8:30 am	Hora Fin: 2:00 pm
Tema: Jornada de trabajo planeación actividades alcances del proyecto PECTIA-Granja La Bella.			
<p>4. Mesa técnica agrícola: Se socializará con los integrantes de la mesa, los cuales representan las diferentes misionales de las diferentes entidades de orden local, regional y nacional encargadas de fomentar el desarrollo rural y de los territorios, para que identifiquen la participación oportuna y apalancamiento desde la oferta institucional. Seguimiento a compromisos adquiridos en actas diligenciadas en las sesiones de las mesas. Responsable Julian Andrés Aguirre Hurtado y Gildardo Hincapié.</p> <p>5. Transferencia de conocimiento: Se plantea realizar 12 jornadas de capacitación con enfoque territorial y aptitud productiva.</p> <p>6. Informes, monitoreo, seguimiento y control a los indicadores del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se definió dar inicio con esta actividad generando un espacio de socialización y sensibilización de las expectativas por parte de los usuarios en todo el municipio y beneficiarios de los productos y proyectos resultado de la formulación e implementación del proyecto. Socialización del reglamento interno Ubicación de un tablero con el reglamento interno en un punto visible y de tránsito permanente. 			

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	Reunion con lideres del corregimiento La Belle	Carolina, Julian Aguirre	23 de febrero de 2026	X	
2	Reunion con productores corregimiento de La Bella para-Oferter las parcelas	Julian Aguirre, Omar Rodriguez	24 de febrero de 2026	X	
3	Jornada de microbarrido para la estrategia de diagnostico		26 de febrero de 2026	X	

Versión: 01

Fecha de vigencia: 10 de mayo de 2017

4	Mesa de trabajo para definir temas y propuestas en la mesa técnica agropecuaria municipal.	Julian Aguirre y Gildardo Hincapie	18 de febrero de 2026	X	
5	Mesa de trabajo para la articulación con el profesional Evelio Giraldo y recibir contexto del Proyecto PECTIA.	Julian Aguirre	Reunión programada para el viernes 20 de febrero de 2026, pero se gestionó un espacio con el profesional Evelio Giraldo el día miércoles 18 de febrero de 2026.	X	
6	Programación de siembra	Angela Milena Hoyos		X	
7	Lista de insumos requeridos para el establecimiento productivo de la granja	Equipo técnico		X	
8	Cotización de los insumos y herramientas en las opciones de proveedores.	Omar Rodriguez		X	
9	Establecer la programación de turnos semanales con el equipo de agrónomos en la granja "LA BELLA",	Equipo agrícola	24/02/2026	X	

Versión: 01

Fecha de vigencia: 10 de mayo de 2017

	<p>enfocada en acompañamiento y seguimiento técnico de los procesos productivos.</p> <p>Garantizar presencia técnica continua en la granja “LA BELLA” para:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1- Supervisar el establecimiento de cultivos/procesos productivos. 2- Asegurar el cumplimiento de protocolos técnicos. 3- Detectar y corregir oportunamente desviaciones. 4- Optimizar rendimiento y uso de recursos. - Entre otras actividades. 				
--	--	--	--	--	--