

ACTA DE INICIO

ASOCIACION DE MUNICIPIOS y ESQUEMA ASOCIATIVO TERRITORIAL ASOMUNICIPIOS EAT NIT: 901.508.797-1

1. DESCRIPCIÓN

EJECUTOR	ASOMUNICIPIOS EAT
OBJETO	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LETICIA, AMAZONAS
BPIN	2026910010001
VALOR DESIGNADO DE OBRA	\$3.112.772.725,00
VALOR DESIGNADO INTERVENTORIA	\$180.296.089,00
VALOR TOTAL PROYECTO	\$3.293.068.814,00
PLAZO EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES

2. INTERVINIENTES

EJECUTOR	ASOMUNICIPIOS EAT	NIT:	901.508.797.1
D/EJECUTIVO	CARLOS ALFREDO PULIDO MICAN	C.C.	79.417.166
EMAIL	CORRESPONDENCIA@ASOMUNICIPI OSEAT.GOV.CO	TEL:	310 382 9747

DESIGNADO DE OBRA	CMD S.A.S.	NIT	901.290.686.3
REP LEGAL	LUZ ADRIANA DOMINGUEZ URREA	C.C	51.899.973
EMAIL	CMDSAS19@HOTMAIL.COM	TEL:	320 483 6359

DESIGNADO DE INTERVENTORIA	CONSTRUCTORA LUSARDA S.A.S.	NIT	901.805.160-4
REP LEGAL	DAVID ALEJANDRO SILVA MATUTE	C.C.	1.015.415.456
EMAIL	CONSTRUCTORALUSARDA@GMAIL. COM	TEL:	318 333 2369

ACTA DE INICIO

3. CONSTANCIAS

El designado de interventoría deja constancia de lo siguiente:

- 3.1.** Verificó que el proyecto cumple con todos los requisitos legales, permisos, licencias y demás trámites necesarios para su inicio, otorgando viabilidad para el desembolso del anticipo.
- 3.2.** Constató que el designado de obra para la ejecución del proyecto cuentan con el personal, los equipos y la infraestructura necesarios para dar inicio a los trabajos.
- 3.3.** Revisó y aprobó el Plan de Inversión del Anticipo, así como el Cronograma de Ejecución de Actividades presentados por el designado de obra.

A los Veintiún (21) días del mes de Abril de (2026), las partes intervinientes se reunieron para dar inicio formal a las actividades y obligaciones establecidas.



CARLOS ALFREDO PULIDO MICAN
Director Ejecutivo
ASOMUNICIPIOS EAT
ENTIDAD EJECUTORA



R/L LUZ ADRIANA DOMINGUEZ URREA
CMD S.A.S.
Designado de obra



R/L DAVID ALEJANDRO SILVA MATUTE
CONSTRUCTORA LUSARDA S.A.S.
Designado de interventoría