

ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N°FON-012-2026

GENERALIDADES	
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO FASE II DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER
MUNICIPIO:	ZAPATOCA
DEPARTAMENTO:	SANTANDER
BPIN:	2025004680010
FINANCIACIÓN:	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL 60% SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATISTA DE OBRA	
PROCESO N°:	SME-OB-01-2026
CONTRATO N°:	FON-012-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23 – FEBRERO – 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO ZAPATOCA 2026
NIT:	902.038.852-5
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA MARCELA GALVIS CARDENAS
C.C:	1.098.659.982
VALOR:	DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE (\$12.981.772.631,21)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOCE (12) MESES
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	SME-INT-01-2026
CONTRATO N°:	FON-015-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02 – MARZO – 2026
CONTRATISTA:	INTERVENTORÍAS, CONSULTORÍAS Y OBRAS CIVILES DE SANTANDER S.A.S. – ICOSAN S.A.S.
NIT:	901.019.135-8
REPRESENTANTE LEGAL:	EMELY VANESSA QUINTERO QUITIAN
C.C:	1.055.126.048

A los tres (03) días del mes de Marzo del año 2026, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican:

NOMBRE	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
DIANA MARCELA GALVIS CARDENAS	CONSORCIO ZAPATOCA 2026	Contratista de Obra
EMELY VANESSA QUINTERO QUITIAN	INTERVENTORÍAS, CONSULTORÍAS Y OBRAS CIVILES DE SANTANDER S.A.S. – ICOSAN S.A.S.	Contratista de Interventoría.
CARLOS ANDRÉS ARENAS ORTEGA	FODECOL	Profesional de Apoyo
OSCAR DANIEL JURADO GOMEZ	FODECOL	Director de Planeación e Infraestructura

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Obra N°FON-012-2026, dejando constancia por parte de INTERVENTORÍAS, CONSULTORÍAS Y OBRAS CIVILES DE SANTANDER S.A.S. – ICOSAN S.A.S. que revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la minuta del Contrato de Obra N°FON-012-2026, para la suscripción de la presente ACTA DE INICIO, documentación presentada por CONSORCIO ZAPATOCA 2026

CONSIDERACIONES

- Que el día 23 de Febrero de 2026 se suscribió el contrato de Obra N°FON-012-2026 entre CONSORCIO ZAPATOCA 2026 y FODECOL.
- Que el día 02 de Marzo de 2026, se expidió el acta de aprobación de pólizas por parte de la Dirección Jurídica de FODECOL, aceptado la(s) garantía(s) B-100076042 y B-100021349 expedidas por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



3. Que el Contrato de Obra N°FON-012-2026 cuenta con los siguientes soportes financieros

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	26R00002	19/01/2026	\$10.271.113.898,87
C.D.P.	26-00010	19/01/2026	\$3.447.482.932,34
C.D.P.	126	19/01/2026	\$10.271.113.898,87
R.P.	226	03/03/2026	\$9.534.289.698,87
R.P.	26R00002	03/03/2026	\$9.534.289.698,87
R.P.	26-00035	03/03/2026	\$3.447.482.932,34

ACUERDOS

PRIMERO: Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Obra N°FON-012-2026 que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Obra N°FON-012-2026, el 03 de Marzo de 2026.


TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de Obra N°FON-012-2026, el 02 de Marzo de 2027.

CUARTO: CONSORCIO ZAPATOCA 2026 deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

QUINTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Obra N°FON-012-2026, FODECOL contrató (o designó) a INTERVENTORÍAS, CONSULTORÍAS Y OBRAS CIVILES DE SANTANDER S.A.S. – ICOSAN S.A.S., con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.


SEXTO: Con la suscripción de la presente acta se obliga al Contratista de Obra; CONSORCIO ZAPATOCA 2026, a actualizar la póliza de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual mencionadas en el segundo numeral de las consideraciones del presente documento.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA N°FON-012-2026, por los que en ella intervinieron, a los tres (03) días del mes de Marzo del año 2026.


DIANA MARCELA GALVIS CARDENAS
 Representante Legal
CONSORCIO ZAPATOCA 2026
 Contratista de Obra


EMELY VANESSA QUINTERO QUITIAN
 Representante Legal
**INTERVENTORÍAS, CONSULTORÍAS Y OBRAS CIVILES
DE SANTANDER S.A.S. – ICOSAN S.A.S.**
 Contratista de Interventoría


CARLOS ANDRÉS ARENAS ORTEGA
 Profesional de Apoyo
FODECOL
 Entidad Contratante


OSCAR DANIEL JURADO GOMEZ
 Director de Planeación e Infraestructura
FODECOL
 Entidad Contratante

