

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Proceso:	CONTRACTUAL INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	Página 1 de 6
	Formato:		

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 16 JUN 2020

Informe de supervisión correspondiente al mes de mayo del año 2020, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	Johanna Patricia Flórez Silva
C.C.	53.114.395
Cargo en la dependencia	Jefe (E) Grupo Educación
Unidad de dependencia	Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional
Correo electrónico	Johanna.flórez@correo.policia.gov.co
Teléfono	3503802523

Grado	Capitán
Nombre y apellidos	Diana María Valderrama Flórez
C.C.	52.862.945
Cargo en la dependencia	Administrador (a) Centro Religioso
Unidad de dependencia	Dirección de Bienestar Social
Correo electrónico	Diana.valderrama1071@correo.policia.gov.co
Teléfono	3204285775

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Subasta 018-2019	
Tipo de Contrato	Compra Venta	
Contrato No.	257-1-2019	
Unidad	Dirección De Bienestar Social	
Objeto	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DESAGREGADOS ASÍ: LOTE N° 1: "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO RELIGIOSO DE LA POLICÍA NACIONAL, Y EL HOGAR DE PASO MADRE MARÍA DE SAN LUIS". LOTE N° 2: "ADQUISICIÓN DE SILLAS, MESAS, TABLEROS Y ESCRITORIOS PARA LOS COLEGIOS DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL.	
Valor Inicial	\$ 671.879.441,00	
Valor Adición	N/A	
Valor Total	\$ 671.879.441,00	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
LOTE 1 15/02/2020	13/12/2019	LOTE 1 15/02/2020
LOTE 2 20/04/2020		LOTE 2 20/04/2020

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON	16.185.490	CONTINENTAL DISTRIBUCIONES D.C.	16.185.490-8

<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p>  <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Proceso: CONTRACTUAL</p> <p>Formato: INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS</p>	<p>Página 2 de 6</p>
--	---	----------------------

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
43119	16/09/2019	\$ 150.000.000,00
43919	16/09/2019	\$ 551.783.149,47

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
178619	09/12/2019	\$143.080.716,00
43919	09/12/2019	\$528.798.725.00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista.

LOTE N° 1: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO RELIGIOSO DE LA POLICÍA NACIONAL, Y EL HOGAR DE PASO MADRE MARÍA DE SAN LUIS

- Realizó entrega de los elementos mediante factura de compraventa No. FC3668 del 14/02/2020.

LOTE N° 2: "ADQUISICIÓN DE SILLAS, MESAS, TABLEROS Y ESCRITORIOS PARA LOS COLEGIOS DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

- Contrato suspendido el día 15/04/2020, mediante acta suspensión 01 al contrato de compraventa No. 257-1-2019.

5.2 Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

LOTE N° 1: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO RELIGIOSO DE LA POLICÍA NACIONAL, Y EL HOGAR DE PASO MADRE MARÍA DE SAN LUIS.

- Lote No. 1 pagado debidamente por el FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, el día 30/03/2020.

LOTE N° 2: "ADQUISICIÓN DE SILLAS, MESAS, TABLEROS Y ESCRITORIOS PARA LOS COLEGIOS DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

- Mediante recibido a satisfacción del 02/05/2020 se tramita la factura de compraventa No. FVC 029 del 23/04/2020 por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 348'969.858,00 M/CTE) VALOR INCLUIDO IVA, por medio de la cual se recibieron los siguientes bienes:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	PUESTO DE TRABAJO SENCILLO.	227	\$ 949.696,21	\$ 215.581.039,95
2	SILLA INTERLOCUTORA.	229	\$ 142.886,55	\$ 32.721.019,56



Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

**INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS**

 Página
3 de 6

3	TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO.	106	\$ 949.696,21	\$ 100.667.798,39
			TOTAL	\$ 348.969.858,00

- El contrato en este momento se encuentra suspendido, mediante acta suspensión No. 01 al contrato de compraventa No. 257-1-2019.

5.3 Manifiestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad.

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD												
1	PUESTO DE TRABAJO SENCILLO: Compuesto por una superficie de primera calidad rectas, de 1.50m x 0.60m, con puntas redondeadas, elaboradas en aglomerado de alta densidad de 30 mm de espesor, sin manchas, resistente a la abrasión, agentes químicos, al desgaste, los cambios de temperatura, resistentes a la humedad etc., con canto rígido mate de alta calidad termo fundido a la superficie. En la parte superior recubierta en laminado decorativo tipo F8, en la parte inferior se recubre con lámina tipo F6 para su protección, además llevará hueco para cables en polipropileno con su respectiva tapa donde lo indique la entidad, en la parte inferior llevará una canaleta para conexión eléctrica y datos. Las superficies estarán aseguradas entre sí con platinas metálicas que permitan su reubicación. Soportado con una estructura en forma de C fabricado lámina cold rolled calibre 20 acabado en pintura electrostática al horno de sección en plástico poliamida y fibra de vidrio de alta resistencia, a lo largo llevará un faldero en lámina cold rolled acabado en pintura electrostática al horno de sección y/o aglomerado de alta densidad de 30 mm de espesor enchapado en laminado decorativo tipo F8, llevará niveladores de plástico de alta resistencia con perno de acero.	227												
2	SILLA INTERLOCUTORA. Color a elegir por la entidad. Apilable, con diseño ergonómico su espaldar y asiento separados. Estructura: 4 patas en tubo Cold Rolled elíptico 14x28 calibre 16 redondo Ø 5/8" calibre 16, con tapones antideslizantes en PVC internos. Pintura electrostática, color a elegir por la entidad, asiento en polipropileno con fijación de tornillos, el tapizado será en paño, con espuma laminada de 4 cm densidad 30, o espuma de polipropileno inyectada, con densidad 60Kg/m3. Espaldar en polipropileno ergonómico con fijación a presión.	229												
3	TABLERO VIDRIO TEMPLADO. CARACTERÍSTICAS GENERALES: Vidrio micro-labrado por ambas caras, logrando una superficie sin brillo que permite al espectador leer desde cualquier ángulo ya que la luz solar o artificial es absorbida por la superficie evitando reflejos molestos. La dureza que caracteriza al vidrio, garantiza una superficie sin rayas ni manchas, permitiendo el uso de marcadores tanto de tinta seca borrrable, como de tinta indeleble. Fácil limpieza y mantenimiento con disolventes como alcohol, thinner o varsol, los cuales no dañan su superficie. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: Vidrio de 6 milímetros de espesor, templado, pulido y brillado en los bordes. Cuatro (4) o seis (6) perforaciones, según la medida, y un distanciador o dilatador en acero inoxidable para cada perforación. El fondo de color blanco para utilizar el tablero también como pantalla para proyectar imágenes o presentaciones. Tablero para escribir con marcadores tanto de tinta seca borrrable como de tinta permanente o indeleble. Marco en aluminio. Esquineros plásticos. Con porta borrador. <table border="1" data-bbox="446 1570 1101 1675"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONES</th></tr> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th><th>DIMENSIONES (mm)</th><th>TOLERANCIA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Altura</td><td>1.220</td><td>10 mm +/-</td></tr> <tr> <td>Ancho</td><td>2.420</td><td>10 mm +/-</td></tr> </tbody> </table> REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio. No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2". Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza. El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores. El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos. El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos. Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir. Los pisapapeles deben ser distribuidos homogéneamente en el lado superior más largo del tablero. Los pisapapeles	DIMENSIONES			DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)	TOLERANCIA	Altura	1.220	10 mm +/-	Ancho	2.420	10 mm +/-	106
DIMENSIONES														
DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)	TOLERANCIA												
Altura	1.220	10 mm +/-												
Ancho	2.420	10 mm +/-												



Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOSPágina
4 de 6

deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue. Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura. La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable. Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro. La estructura debe garantizar la unidad del conjunto. La altura de montaje del tablero se determinará según el tipo de aula.

Nota: el contratista cumplió con las especificaciones técnicas, las cuales fueron verificadas por la supervisión.

5.4 Registro Fotográfico

No aplica teniendo en cuenta que no hubo actividad de ejecución.

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	Elementos Lote 1	3668	\$ 143.080.716,00	02/03/2020	\$143.080.716,00
2	Elementos Lote 2 (66%)	FVC No. 29	\$ 348.969.858,00	02/05/2020	\$ 348.969.858,00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2019	DICIEMBRE	N/A	N/A	\$ 0,00	0,00%
2020	ENERO	N/A	N/A	\$ 0,00	0,00%
2020	FEBRERO	N/A	N/A	\$ 0,00	0,00%
2020	MARZO	3668	\$ 143.080.716,00	\$ 0,00	0,00%
2020	ABRIL	N/A	N/A	\$ 0,00	0,00%
2020	MAYO	FVC No. 29	\$ 348.969.858,00	\$ 0,00	0,00%
TOTAL			\$ 492.050.574,00	\$ 0,00	0,00%
SALDO			\$ 179.828.867,00	\$ 0,00	0,00%

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/05/2020	73.23%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/05/2020	73.23%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, entre otros.	x		El contratista, presenta la planilla de pagos de aportes de seguridad y parafiscales para el mes de diciembre del año 2019.

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	Fecha	Valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórroga	1	20/12/2019	N/A	Lote 1 hasta el 15/01/2020	N/A
Prórroga	1	20/12/2019	N/A	Lote 2 hasta el 20/04/2020	N/A
Prórroga	2	15/01/2020		Lote 1 hasta el 15/02/2020	



Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOSPágina
5 de 6

Modificación	1	14/04/2020		Lote 2 forma de pago	Primer pago 66% (Avance a la fecha) Segundo pago 34% (Entrega final)
Suspensión	1	15/04/2020		Lote 2 plazo ejecución	Debido a la emergencia preventiva ante el COVID-19.
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. Información de Pólizas LOTE 1 (contrato principal).

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
PREVISORA SEGUROS		3002515	09/12/2019	\$ 114.464.573,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	\$ 42.924.215,00	09/12/2019	30/06/2020
Calidad	50	\$ 71.540.358,00	20/12/2020	20/06/2021

Información de Pólizas LOTE 2 (contrato principal).

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
PREVISORA SEGUROS		AA033787	09/12/2019	\$ 423.038.977,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	\$ 158.639.617,50	09/12/2019	30/06/2020
Calidad	50	\$ 264.399.362,50	09/12/2019	20/06/2020

Información de Pólizas prórroga 1 LOTE 1 (prórroga No. 1).

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
PREVISORA SEGUROS		3002515	24/12/2019	\$114.464.573,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	\$ 42.924.215,00	09/12/2019	30/07/2020
Calidad	50	\$ 71.540.358,00	20/12/2020	15/01/2022

Información de Pólizas prórroga 1 LOTE 2 (prórroga No. 1).

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
PREVISORA SEGUROS		AA033787	21/12/2019	\$ 423.038.977,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	\$158.639.617,50	09/12/2019	30/10/2020
Calidad	50	\$264.399.362,50	09/12/2019	09/12/2020

Información de Pólizas prórroga 2 LOTE 1 (prórroga No. 2).

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
PREVISORA SEGUROS		3002515	23/01/2020	\$114.464.573,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	\$ 42.924.215,00	26/07/2020	26/08/2020
Calidad	50	\$ 71.540.358,00	26/07/2021	16/08/2021



Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

**INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS**

 Página
6 de 6

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por los supervisores del contrato, por lo tanto la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

El contratista cumplió dentro del marco del contrato, objeto del contrato, el cual reza: "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DESAGREGADOS ASÍ: LOTE N° 1: "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO RELIGIOSO DE LA POLICÍA NACIONAL, Y EL HOGAR DE PASO MADRE MARÍA DE SAN LUIS", de acuerdo a la presentó la factura de venta No. FC3668 del 14/02/2020. Para el lote No. 2 LOTE N° 2: "ADQUISICIÓN DE SILLAS, MESAS, TABLEROS Y ESCRITORIOS PARA LOS COLEGIOS DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL", ha venido cumpliendo dentro del plazo del contrato, durante el periodo comprendido entre el 01/05/2020 al 31/05/2020.

Atentamente,

Mayor **JOHANNA PATRICIA FLÓREZ SILVA**
Cédula de Ciudadanía 53.114.395

Capitán **DIANA MARÍA VALDERRAMA FLÓREZ**
Cédula de Ciudadanía 52.862.945

Revisado por: