

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN		
	NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
Versión 1	Código F-CP-18	1/06/2020	
ACTAS		Página 1 de 1	

ACTA - SOLICITUD DE ADICIÓN

FECHA PRESENTE ACTA:	17 de abril de 2026		
CONTRATO No.:	CPS-057-2026	FECHA:	7 de abril de 2026
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS	PROCESO No.:	MC-017-2026
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y DESCARGUE DE MATERIAL DE FRESADO ASFÁLTICO DESDE LOS SITIOS DE ACOPIO HASTA LOS TRAMOS O PUNTOS DEFINIDOS POR EL MUNICIPIO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, BOYACÁ		
VALOR CONTRATADO:	\$32.320.750,00		
CONTRATISTA:	INGNOVATEK SAS		
NIT:	Nit. No. 901.131.707-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGEL ALBERTO RIVERA PINEDA		
IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 1.049.606.567 de Tunja		
SUPERVISOR:	JULIÁN DAVID CUERVO CÁRDENAS		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	UN (1) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	8 de mayo de 2026		

A. ANTECEDENTES

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
XX	XX

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
XX	\$ 0,00

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO
XX	XX

VALOR TOTAL CONTRATADO:	\$32.320.750,00
FECHA ACTUALIZADA DE TERMINACIÓN:	8 de mayo de 2026

En Nuevo Colón, a los diecisiete (17) días del mes de abril del año dos mil veintiseis (2026), en las instalaciones de la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas, se reunieron el Arq. JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS quien ejerce el cargo de Secretario de Planeacion y Obras Publicas en Calidad de SUPERVISOR y ANGEL ALBERTO RIVERA PINEDA representante legal de INGNVATEK SAS en calidad de CONTRATISTA,con el fin de suscribir la presente acta de solicitud de Adicion al Contrato de prestacion de servicios No. CPS-057-2026, en razon a las siguientes consideraciones:

B. OBJETO DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar a el señor ALCALDE MUNICIPAL, una ADICIÓN en valor al contrato anteriormente citado.

C. ESTADO FÍSICO

Que el contrato a fecha 17/04/2026 la prestacion del servicio presenta una ejecucion del 94,50% contra un avance programado del 30,00%

D. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato	\$ 32.320.750,00	Valor anticipo amortizado	\$ 0,00
Valor facturado a 17/04/2026	\$ 30.557.800,00	Valor anticipo por amortizar	\$ 0,00

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-CP-18	1/06/2020
ACTAS		Página 1 de 1	
ACTA - SOLICITUD DE ADICIÓN			

E. CAUSALES DE LA SOLICITUD

Que, en ese orden de ideas, se suscribió el Contrato de Prestacion de Servicios CPS-057-2026, con el fin de ejecutar la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y DESCARGUE DE MATERIAL DE FRESADO ASFÁLTICO DESDE LOS SITIOS DE ACOPIO HASTA LOS TRAMOS O PUNTOS DEFINIDOS POR EL MUNICIPIO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, BOYACÁ.

Que a la fecha 17 de abril de 2026, existe una ejecución del 94.50% del valor contractual.

Que la entidad programo una ejecucion para un total de 55 viajes, de 14 m3 de material tipo fresado, para un total de 770 M3 de material. Que durante la ejecucion contractual, la entidad constato que el material de fresado objeto de donacion por parte de la BTS Consecion Tunja - Paipa, presento un incremento, en razon a que se le dio en donacion 966 M3.

Que en razon a lo anterior, al incremento del material de fresado objeto de donacion a la entidad, se constata que se hace necesario un incremento de 14 viajes de 14 M3, para poder contar con la totalidad de material donado.


Que en virtud de lo anterior, la entidad establece que con el fin de contar con la totalidad de 966 M3, se hace necesario un total de 69 viajes de 14m3, razon por la cual, es necesario adicionar 14 viajes mas a los inicialmente contratados.

Que de conformidad con lo señalado, y de conformidad al valor por viaje establecido en el contrato, la entidad constata que 14 viajes adicionales corresponden a un total de OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIEN PESOS (\$8,227,100) M/cte.

F. COMENTARIOS DE LA SUPERVISIÓN ACERCA DE LA SOLICITUD

Se considera viable adicionar OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIEN PESOS (\$8,227,100) M/cte., correspondiente a 14 viajes, en razon a cubrir con la totalidad de 966 M3 de material de fresado objeto de donacion por parte de la BTS Concesión Tunja - Paipa al Municipio de Nuevo Colón - Boyacá.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron a los diecisiete (17) dias del mes de abril del año dos mil veintiseis (2026).



ANGEL ALBERTO RIVERA PINEDA
R/L INGNOVATEK SAS
Contratista



JULIÁN DAVID CUERVO CÁRDENAS
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor