

**DAIRO ARTURO CADAVID CHAVERRA**  
Tecnólogo en formulación de proyectos

Puerto Nare, 30 de enero de 2026

Señor

**ADRIAN MARTINEZ QUINTANA**

Director Banco de Programas y Proyectos

Alcaldía Municipal

Puerto Nare

**Asunto:** Informe de actividades del mes de enero de 2026, periodo comprendido entre 28/01/2026– 30/01/2026

Cordial saludo.

Respetado Doctor Adrián, a continuación, relaciono las actividades realizadas en la ejecución de la Prestación de Servicios Nro. CD-160-2026, cuyo objeto es “Prestación de servicios de apoyo a la gestión para fortalecer administrativa y técnicamente. el banco de proyectos del municipio de Puerto Nare.

<b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>	
<b>Fecha de Presentación:</b> 30 de enero de 2026.	<b>Periodo del Informe:</b> 28 de enero al 30 de enero de 2026.
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:</b>	
<b>Contrato:</b> CD-160-2026.	
<b>Contratante:</b> Municipio de Puerto Nare.	
<b>Contratista:</b> Dairo Arturo Cadavid Chaverra	
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b> “Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento, técnico, administrativo y operativo del banco de proyectos del municipio de Puerto Nare (Antioquia)”	
<b>Valor Inicial:</b> once millones ochocientos cuarenta mil pesos M/L (\$11.840.000)	
<b>Duración Inicial:</b> Cuatro (04) meses	
<b>ACTIVIDADES DESARROLLAS:</b>	
Durante el periodo comprendido entre el 28 de enero al 30 de enero del año en curso se realizaron las siguientes actividades:	
1. <i>Brindar apoyo técnico y administrativo para el oportuno reporte de información en el seguimiento a la inversión en las fichas metodológicas y plataformas tecnológicas, en armonía con los lineamientos del DNP, las necesidades locales y en concordancia con oportuna y correcta entrega de información por parte de los funcionarios responsable al interior de la administración municipal.</i>	
Esta actividad no se ejecuto durante el presente periodo	
2. <i>Brindar apoyo técnico y administrativo en la formulación de proyectos de inversión en cumplimiento de los requisitos para su trámite en las diferentes plataformas definidas para estos por el DNP para el cumplimiento de las metas del PDM 2020-2023 y PDM 2024- 2027.</i>	

**DAIRO ARTURO CADAVID CHAVERRA**  
Tecnólogo en formulación de proyectos

Por solicitud del banco de proyectos se formulo el proyecto Protección y recuperación de las áreas de recarga hídrica de la microcuenca de la quebrada La Soná, abastecedora del acueducto municipal mediante restauración ecológica y educación ambiental en el municipio de Puerto Nare, para ser financiado con recursos del SGR de asignaciones del municipio de Puerto Nare para el bienio 2026-2026, para lo cual se realizó la revisión de información aportada por la UGAM según requerimientos del SGR. Se realizaron recomendaciones de ajuste a presupuesto, documentos anexos y valores disponibles para aprobación para su modificación.

**3. Brindar apoyo técnico y administrativo en la gestión del Banco de Proyectos.**

Se realizó apoyo al banco de proyectos en la revisión de proyectos formulados en la MGA WEB, y en la transferencia para el trámite de la viabilidad, solicitud de recursos a los diferentes proyectos pendientes para la presente vigencia.

*Tramites sin ajuste presupuestal adelantados por solicitud de los funcionarios responsables de los proyectos en la PIIP*

1395629 20250000017007 En Ejecucion Gobierno Territorial	Construcción de infraestructura para la convivencia en el municipio de Puerto Nare	Ejecución <a href="#">Ajustes sin trámite presupuestal ET</a> EJ-AJ-TER-05585-0194 <b>Completado</b> Fecha inicio: 31-01-2026 11:49:50 Fecha fin: 31-01-2026 12:10:13	4.Firmas y emisión <b>Fecha inicio paso: 31-01-2026 12:08:38</b> Fecha fin paso: 31-01-2026 12:10:12 PUERTO NARE
1649688 20250000045560 En Ejecucion Salud y protección social	Fortalecimiento de las acciones del plan de salud pública de intervenciones colectivas (PSPIC) del municipio de Puerto Nare	Ejecución <a href="#">Ajuste a Decreto ET</a> EJ-TP-TER-5585-0032 <b>Completado</b> Fecha inicio: 16-01-2026 14:58:47 Fecha fin: 05-02-2026 16:54:16 <a href="#">EJ-TP-DEC-TER-05585-0002</a>	4.Firmas y emisión <b>Fecha inicio paso: 05-02-2026 16:19:02</b> Fecha fin paso: 05-02-2026 16:54:16 PUERTO NARE
1653480 20250000045619 En Ejecucion Minas y Energía	Actualización , mantenimiento y reparación de la red de alumbrado público del municipio de Puerto Nare	Ejecución <a href="#">Ajuste a Decreto ET</a> EJ-TP-TER-5585-0042 <b>Completado</b> Fecha inicio: 16-01-2026 14:58:47 Fecha fin: 27-01-2026 17:23:51 <a href="#">EJ-TP-DEC-TER-05585-0002</a>	4.Firmas y emisión <b>Fecha inicio paso: 27-01-2026 17:22:13</b> Fecha fin paso: 27-01-2026 17:23:51 PUERTO NARE

*Tramites de ajuste a decreto posterior al cargue del decreto de liquidación de los proyectos para la vigencia 2026 para la correcta interoperabilidad con SECOP*

ID / BPIN / Estado / Sector	Nombre del proyecto	Proceso / Sub proceso / Código proceso / Estado / Fecha inicio / Fecha fin	Paso actual / Fecha inicio / Fecha fin / Unidad responsable
1653493 20250000045737 En Ejecucion Transporte	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial terciaria del municipio de Puerto Nare	Ejecución <a href="#">Ajuste a Decreto ET</a> EJ-TP-TER-5585-0043 <b>Completado</b> Fecha inicio: 16-01-2026 14:58:47 Fecha fin: 28-01-2026 10:11:29 <a href="#">EJ-TP-DEC-TER-05585-0002</a>	4.Firmas y emisión <b>Fecha inicio paso: 28-01-2026 10:09:10</b> Fecha fin paso: 28-01-2026 10:11:29 PUERTO NARE
1653665 20250000045738 En Ejecucion Transporte	Adecuación y construcción y/o mantenimiento de andenes para mejorar la movilidad peatonal en el municipio de Puerto Nare	Ejecución <a href="#">Ajuste a Decreto ET</a> EJ-TP-TER-5585-0052 <b>Completado</b> Fecha inicio: 16-01-2026 14:58:47 Fecha fin: 29-01-2026 09:33:52 <a href="#">EJ-TP-DEC-TER-05585-0002</a>	4.Firmas y emisión <b>Fecha inicio paso: 29-01-2026 09:26:10</b> Fecha fin paso: 29-01-2026 09:33:52 PUERTO NARE

**DAIRO ARTURO CADAVID CHAVERRA**  
Tecnólogo en formulación de proyectos

1653604 202500000045736 En Ejecucion Gobierno Territorial	Mantenimiento mejoramiento y adecuación de los edificios públicos institucionales y de uso público comunitario de Puerto Nare	Ejecución <a href="#">Ajuste a Decreto ET</a> EJ-TP-TER-5585-0050 <b>Completado</b> Fecha inicio: 16-01-2026 14:58:47 Fecha fin: 28-01-2026 11:40:05 <a href="#">EJ-TP-DEC-TER-05585-0002</a>	4.Firmas y emisión <b>Fecha inicio paso: 28-01-2026 11:38:27</b> Fecha fin paso: 28-01-2026 11:40:05 PUERTO NARE
1649847 202500000045599 En Ejecucion Vivienda, ciudad y territorio	Implementación y actualización del Plan de gestión integral de residuos sólidos del municipio de Puerto Nare	Ejecución <a href="#">Ajuste a Decreto ET</a> EJ-TP-TER-5585-0036 <b>Completado</b> Fecha inicio: 16-01-2026 14:58:47 Fecha fin: 27-02-2026 12:21:17 <a href="#">EJ-TP-DEC-TER-05585-0002</a>	4.Firmas y emisión <b>Fecha inicio paso: 27-02-2026 12:18:42</b> Fecha fin paso: 27-02-2026 12:21:17 PUERTO NARE

4. *Las demás que se deriven del presente contrato*

Esta actividad no se ejecutó durante el presente periodo.

PRODUCTOS ENTREGADOS		
Producto	Unidad	Meta
Servicio de asistencia técnica (Fortalecimiento al banco de proyectos)	Global	1
SOPORTE DE LAS EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:		
Formato de Registro Fotográfico Digital		Documentos o material didáctico
Formato Registro de Asistencia		Documentos digitales
Talleres, Conferencias Grupales, Eventos		Formatos de asesoría Individual
Cronograma de Actividades Programadas		Cronograma Actividades Ejecutadas
Actas de Reuniones		

Atentamente,

  
**DAIRO ARTURO CADAVID CHAVERRA**  
Contratista