

	ALCALDIA MUNICIPAL LA UVITA NIT 891.856.257-2		
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO		
	ACTA DE INICIO		
	VERSIÓN: 02	PM-GC-FR-19-003	

NOMBRE DOCUMENTO	ACTA DE INICIO
PROCESO / PROCEDIMIENTO / CONSECUTIVO PROCEDIMIENTO	GC-MC-2026-021
CÓDIGO DOCUMENTO	GC-AIN
VERSIÓN	1
FECHA SUSCRIPCIÓN	22-04-2026

CONTRATO N°	GC-ACO-2026-020
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA UVITA
IDENTIFICACIÓN	NIT. 891.856.257-2
REP. LEGAL	LUIS GUILLERMO BERRIO HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN	CC. 4.240.103 de La Uvita
CONTRATISTA	DEINCO INGENIERIA S.A.S R/L: NESTOR ORLANDO NONZOQUE LOPEZ
IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.400.652-7 C.C. 7.188.362 de Tunja.
OBJETO	“ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CUSAGUI, EL CARMEN, EL HATICO, SAN ANTONIO, SAN IGNACIO, VARGAS EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACA.”
VALOR	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$49.000.000,00) ML/CTE
PLAZO	NOVENTA (90) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	22 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE JULIO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	22 DE ABRIL DE 2026

En las oficinas de la Alcaldía Municipal de La uvita, el día Veintidós (22) de abril de 2026, se reunieron: **JOHN FERNEY MEDINA CACERES** Secretario de Planeación e Infraestructura, en calidad de supervisor, y **NESTOR ORLANDO NONZOQUE LOPEZ** en calidad de contratista con el fin de suscribir el acta de iniciación del contrato de la referencia, de acuerdo con lo pactado en dicho documento.

Nombre	En representación de	Rol / Cargo
JOHN FERNEY MEDINA CACERES	MUNICIPIO DE LA UVITA	SUPERVISOR
NESTOR ORLANDO NONZOQUE LOPEZ	DEINCO INGENIERIA S.A.S.	CONTRATISTA

	ALCALDIA MUNICIPAL LA UVITA NIT 891.856.257-2			
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO			
	ACTA DE INICIO			
	VERSIÓN: 02	PM-GC-FR-19-003	Página 2 de 2	

LUIS GUILLERMO BERRIO HERNANDEZ	MUNICIPIO DE LA UVITA	ALCALDE
---------------------------------	-----------------------	---------

No siendo otro el objeto de la presente se firma por los que en ella intervinieron:



Ing. JOHN FERNEY MEDINA CACERES
 Secretario de Planeación e Infraestructura
 Supervisor



DEINCO INGENIERIA S.A.S. (Apr 22, 2026 11:50:58 CDT)
DEINCO INGENIERIA S.A.S.
R/L: NESTROR ORLANDO NONZOQUE LOPEZ
 Contratista



LUIS GUILLERMO BERRIO HERNANDEZ (Apr 22, 2026 11:26:28 CDT)

Ing. LUIS GUILLERMO BERRIO HERNANDEZ
 Alcalde Municipal

	ELABORÓ	REVISÓ
FIRMAS	 JONATHAN DANILO SANCHEZ FIGUEROA (Apr 22, 2026 09:05:11 CDT)	
FECHA:	22/04/2026	22/04/2026
NOMBRE	JONATHAN DANILO SANCHEZ FIGUEROA	FABIAN RICARDO MURILLO BAUTISTA
CARGO:	Contratista - Secretaria de Planeación e Infraestructura	Asesor en contratación

12. ACTA DE INICIO

Final Audit Report

2026-04-22

Created:	2026-04-22
By:	Fabian Murillo (kchiflin3@hotmail.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA2d_uFF5Ji8CFi2IczRa5YJdq5z-P7xoK

"12. ACTA DE INICIO" History

-  Document created by Fabian Murillo (kchiflin3@hotmail.com)
2026-04-22 - 2:01:51 PM GMT
-  Document emailed to JONATHAN DANILO SANCHEZ FIGUEROA (danilosf200990@gmail.com) for signature
2026-04-22 - 2:01:56 PM GMT
-  Document emailed to FABIAN RICARDO MURILLO BAUTISTA (fabianrmurillo@hotmail.com) for signature
2026-04-22 - 2:01:57 PM GMT
-  Document emailed to JHON FERNEY MEDINA CÁCERES (ingjhonf066@gmail.com) for signature
2026-04-22 - 2:01:57 PM GMT
-  Document emailed to DEINCO INGENIERIA S.A.S. (deincoinge@gmail.com) for signature
2026-04-22 - 2:01:57 PM GMT
-  Document emailed to LUIS GUILLERMO BERRIO HERNANDEZ (guillermoberrio@hotmail.com) for signature
2026-04-22 - 2:01:57 PM GMT
-  Email viewed by FABIAN RICARDO MURILLO BAUTISTA (fabianrmurillo@hotmail.com)
2026-04-22 - 2:02:26 PM GMT
-  Email viewed by JONATHAN DANILO SANCHEZ FIGUEROA (danilosf200990@gmail.com)
2026-04-22 - 2:03:01 PM GMT
-  Document e-signed by FABIAN RICARDO MURILLO BAUTISTA (fabianrmurillo@hotmail.com)
Signature Date: 2026-04-22 - 2:03:27 PM GMT - Time Source: server
-  Document e-signed by JONATHAN DANILO SANCHEZ FIGUEROA (danilosf200990@gmail.com)
Signature Date: 2026-04-22 - 2:05:11 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by JHON FERNEY MEDINA CÁCERES (ingjhonf066@gmail.com)
2026-04-22 - 3:10:29 PM GMT

 Document e-signed by JHON FERNEY MEDINA CÁCERES (ingjhonf066@gmail.com)

Signature Date: 2026-04-22 - 3:10:54 PM GMT - Time Source: server

 Email viewed by LUIS GUILLERMO BERRIO HERNANDEZ (guillermoberrio@hotmail.com)

2026-04-22 - 4:25:59 PM GMT

 Document e-signed by LUIS GUILLERMO BERRIO HERNANDEZ (guillermoberrio@hotmail.com)

Signature Date: 2026-04-22 - 4:26:28 PM GMT - Time Source: server

 Email viewed by DEINCO INGENIERIA S.A.S. (deincoinge@gmail.com)

2026-04-22 - 4:50:31 PM GMT

 Document e-signed by DEINCO INGENIERIA S.A.S. (deincoinge@gmail.com)

Signature Date: 2026-04-22 - 4:50:58 PM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2026-04-22 - 4:50:58 PM GMT