

					ACTA DE REUNIÓN Concepto o Tema de la Reunión: Comité de Seguimiento SST Contrato de Obra No. 0975-2025 Proyecto Microcuenca Tejar		DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES	
							Hoja <u>1</u> De <u>4</u>	
Fecha	D	M	A	Lugar	Chocontá	Acta No.	67	
	17	10	2025	Hora	9:00 a.m.	Convocada por	Interventoría	
TEMAS A TRATAR								
Visita de verificación inicial por parte del equipo SST de la CAR								
DESARROLLO DE LOS TEMAS								
1. Visita de verificación inicial por parte del equipo SST de la CAR								
Se inicia la reunión de visita y verificación del componente HSE en el predio el Portugal, se consulta por la ausencia de la profesional SST de la interventoría, desde el equipo Fredy Martínez indica que, teniendo en cuenta que la oferta económica para la profesional contemplaba un tiempo de 6 meses, tiempo en el cual se contó con la disponibilidad de la profesional y se realizaron actividades de carácter administrativo tales como la formulación y presentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la interventoría, revisión del sistema del contratista de obra, revisión de planillas y demás actividades correspondientes al área de seguridad y salud en el trabajo.								
Adicionalmente, las planillas de la profesional fueron entregadas desde el primer mes de ejecución del contrato a requerimiento de la CAR para el tramite y aprobación de cuentas.								
Igualmente, desde la interventoría se informa que previamente, teniendo en cuenta la necesidad de la profesional por el tiempo de ejecución del contrato, se solcito la adición que empata los tiempos de los contratos de obra e interventoría y a la fecha de la visita no se ha tenido respuesta, es por ello que la profesional del componente SST se desvinculó del proyecto puesto que su dedicación en el contrato de interventoría finalizó.								
Desde el equipo de supervisión de la CAR la profesional Nathalie Ramos indica que consultará el tema al interior del equipo.								
De continuidad con la visita, se hace la revisión documental por parte de las profesionales de la CAR Nury Matiz y Nathalie Ramos, se hace la verificación del personal vinculado, se solicita por parte de las profesionales de la CAR que adicional a la documentación del personal operativo, se tenga la de los profesionales que hacen parte del proyecto y que están en campo.								
Se tiene a la fecha 3 operarios, se consulta por parte de la profesional Nathalie Ramos cual es la proyección de personal a lo cual el Ing. Cesar Venegas y la profesional Maritza Casallas indican que la proyección es tener 4 cuadrillas de 3 personas cada una, para un total inicial contemplado de 12 operarios.								
Adicionalmente las profesionales de la CAR recomiendan no tener en la misma AZ documentos que no son de carácter publico tales como los exámenes médicos y demás, en otra carpeta.								

	ACTA DE REUNIÓN	DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES
	Concepto o Tema de la Reunión: Comité de Seguimiento SST Contrato de Obra No. 0975-2025 Proyecto Microcuenca Tejar	Hoja <u> 2 </u> De <u> 4 </u>
DESARROLLO DE LOS TEMAS		
Se solicita por parte de las profesionales Nury Matiz y Nathalie Ramos que siempre estén disponibles las ARL de todo el personal tanto operativo como profesional.		
Se hace revisión de los preoperacionales, la profesional Nury Matiz recomienda que, teniendo en cuenta que se está usando herramienta menor como palas ahoyadoras y demás, no se hace necesaria la revisión diaria de la misma, pero si se debe hacer mínimo una vez por semana.		
La profesional SST Nury Matiz recomienda a la profesional Maritza Casallas del contratista de obra, la realización de pausas activas teniendo en cuenta que todos los movimientos son repetitivos.		
En lo referente a las fichas de seguridad que tiene la profesional Maritza Casallas, se solicita se compartan a la interventoría toda vez que no se allegaron en el informe.		
Se consulta por parte de Nury Matiz sobre la disposición de residuos, esto, en lo referente a las bolsas de las plántulas, la profesional Maritza Casallas indica que se están acopiando como residuos peligrosos toda vez que se debe tener una cantidad suficiente para la disposición por parte de la empresa.		
Se consulta por parte de la profesional Nury Matiz sobre las zonas de implementaciones teniendo en cuenta las condiciones climáticas, desde la interventoría Fredy Martínez indica que se deben hacer intervenciones en zona de subpáramo, Nury Matiz le recomienda a la profesional SST de la obra que considere la posibilidad de dotar al personal con busos mas abrigadores.		
Se hace la verificación de que los trabajadores tengan sus EPPs en las actividades que se están realizando en los predios.		
Posteriormente, se hace visita al punto de almacenamiento de material, dejando la claridad desde el contratista de obra que no es una bodega, es un punto de almacenamiento teniendo en cuenta que el ejecutor compró macro y los materiales se van sacando a medida que va avanzado la obra.		
No obstante, desde el área de seguridad y salud en el trabajo de la CAR se recomienda tener las fichas de seguridad que se presentaron en campo, tenerlas en el punto de almacenamiento.		
Adicionalmente, se solicita que la camilla se coloque a una altura menor a la que está colocada para facilidad de cualquier persona		
igualmente se recomienda que teniendo en cuenta que se dejo el alambre de púas cerca a los bultos de cal, que cuando se vaya sacando el alambre, se haga por la zona del pasillo que da acceso a los bultos de cal para mayor facilidad y operabilidad en la zona de almacenamiento.		
Se solicita desde el equipo SST de la CAR ordenar las varillas y señalizar las zonas de materiales a fin de que no se vayan a generar riesgos potenciales por tropiezos.		



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

FORMATO LISTA DE ASISTENCIA REUNIONES CAR

DEPENDENCIA: Dirección de Recursos Naturales

TEMAS TRATADOS: Seguimiento Campesinato SST CTO CA75-2025

FUNCIONARIO RESPONSABLE REUNION: Nury Uribe

DOCUMENTOS ENTREGADOS:

LUGAR REUNIÓN O CAPACITACIÓN: Chocantá

FECHA: 16-Oct-2025

HORA: 9:00 am - 2:00 pm

No.	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	MUNICIPIO / VEREDA	ORGANIZACIÓN / ENTIDAD / CARGO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	* AUTORIZACIÓN (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDAL)	
									SI	NO
1	Fredy Palencia	107165742	Cogica	Interventoría	Cogica	30499094	-	Fu	x	
2	Alvaro Rodríguez	EPRODESA 107116366	Chocantá	EPRODESA	Chocantá	306241149	-	Alv	x	
3	Monta Casabó	EPRODESA	Chocantá	EPRODESA	Chocantá	3162761991	-	Monta		
4	César Venegas Abril	2968681	Chocantá	EPRODESA	Chocantá	314233 1038	Venegasy A y milson	Cesar	x	
5	Fernanda Mongi	1032487615	Bogotá	CAR-DRN-contratista	Sede Central CR	3138812085	mmongi@car.gov.co	Fernanda	x	
6	Nathalie Roman	1016012519	Bogotá	CAR-DRN-contratista	Sede Central	320393886	aramab@car.gov.co	Nathalie R	x	
7	Nury Uribe Ortiz	1099928796	Bogotá DC	CAR-DRN	Sede Central	3104204630	nuriu@car.gov.co	Nury	x	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

* Autorizo de manera voluntaria a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR - usar mis datos con fines de comunicaciones, convocatorias e invitaciones.

* Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación