



CONSORCIO  
MICROCUECA  
TEJAR

Nit. 901.912.669-9

Cajicá, 18 de octubre de 2025

CM-0974-2025 - 243

Señores:

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR**

LUISA FERNANDA VARGAS HERNÁNDEZ

Apoyo a Supervisión

Email: [lvargash@car.gov.co](mailto:lvargash@car.gov.co)

Av. Esperanza # 62-50

Costado Esfera - Piso 7

Bogotá

**REFERENCIA:** Contrato de Interventoría No. CAR – CM – 0974 - 2025

**OBJETO:** “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)”

**ASUNTO:** Propuesta Horarios Comités de Seguimiento

Estimados Señores:

En cumplimiento del contrato de la referencia y en virtud de nuestras obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables, y teniendo en cuenta las dinámicas del proyecto la necesidad de mantener un seguimiento constante, oportuno y articulado entre los diferentes componentes, el Consorcio Microcuenca Tejar en calidad de interventoría presenta el cronograma de comités para los meses de octubre y noviembre 2025.

| Fecha       | Lugar        | Hora       | Participantes          |
|-------------|--------------|------------|------------------------|
| 22 Oct 2025 | Chocontá     | 9:00 a.m.  | CAR-Obra-Interventoría |
| 29 Oct 2025 | CAR - Bogotá | 10:00 a.m. | CAR-Obra-Interventoría |
| 05 Nov 2025 | Chocontá     | 9:00 a.m.  | CAR-Obra-Interventoría |
| 12 Nov 2025 | CAR - Bogotá | 10:00 a.m. | CAR-Obra-Interventoría |
| 19 Nov 2025 | Chocontá     | 9:00 a.m.  | CAR-Obra-Interventoría |
| 26 Nov 2025 | CAR - Bogotá | 10:00 a.m. | CAR-Obra-Interventoría |

La anterior programación obedece a la articulación de tiempos y a la necesidad de realizar un seguimiento periódico, que permita resolver de manera inmediata las acciones o situaciones que se evidencien durante el desarrollo del proyecto, garantizando así la continuidad de las actividades y la oportuna toma de decisiones frente a los diferentes componentes técnicos, sociales, ambientales, financieros y de seguridad y salud en el trabajo.

#### Solicitud de la interventoría

Se solicita confirmar por parte del equipo de supervisión y en tal sentido, gestionar las salas para las reuniones en la CAR.

La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico [consorciomicrocuencatejar@gmail.com](mailto:consorciomicrocuencatejar@gmail.com)

Atentamente,

Ing. Juan Carlos Aragón Pinzón  
R.L. Consorcio Microcuenca Tejar

Dirección de correo: Km 1.5 vía Chía – Cajicá, centro empresarial NOU, oficina 545

Correo electrónico: [consorciomicrocuencatejar@gmail.com](mailto:consorciomicrocuencatejar@gmail.com)

Teléfono móvil: 310 782 3762



Consortio Microcuenca Tejar &lt;consorciomicrocuencatejar@gmail.com&gt;

---

**CM-0974-2025 - 243. Propuesta Horarios Comités - Supervisión**

1 mensaje

---

**Consortio Microcuenca Tejar** <consorciomicrocuencatejar@gmail.com>  
Para: Luisa Fernanda del Socorro Vargas Hernandez <lvargash@car.gov.co>

18 de octubre de 2025, 1:03 p.m.

Cajicá, 18 de octubre de 2025

CM-0974-2025 - **243**

Señores:

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR**

LUISA FERNANDA VARGAS HERNÁNDEZ

Apoyo a Supervisión

Email: [lvargash@car.gov.co](mailto:lvargash@car.gov.co)

Av. Esperanza # 62-50

Costado Esfera - Piso 7

Bogotá

**REFERENCIA:** Contrato de Interventoría No. CAR – CM – 0974 - 2025**OBJETO:** "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)"**ASUNTO:** Propuesta Horarios Comités de Seguimiento

Estimados Señores:

En cumplimiento del contrato de la referencia y en virtud de nuestras obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables, y teniendo en cuenta las dinámicas del proyecto la necesidad de mantener un seguimiento constante, oportuno y articulado entre los diferentes componentes, el Consortio Microcuenca Tejar en calidad de interventoría presenta el cronograma de comités para los meses de octubre y noviembre 2025.

--SE ANEXA OFICIO COMPLETO--

---

 **243. Propuesta Horarios Comités - Supervisión.pdf**  
339K