



CONSORCIO
MICROCUECA
TEJAR

Nit. 901.912.669-9

Cajicá, 21 de octubre de 2025

CM-0974-2025 - 251

Señores:

EPRODESA

EDUARDO JOSÉ GÓMEZ LONDOÑO

Representante Legal

E-mail: eprosam.proyectos@gmail.com

Dirección: Calle 47C Norte #2i N - 15

Cali

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. CAR – CM – 0974 - 2025

OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)”

SUNTO: Horarios Comités de Seguimiento Octubre y Noviembre 2025

Estimados Señores:

En cumplimiento del contrato de la referencia y en virtud de nuestras obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables, y teniendo en cuenta las dinámicas del proyecto y la necesidad de mantener un seguimiento constante, oportuno y articulado entre los diferentes componentes, el Consorcio Microcuenca Tejar en calidad de interventoría presenta el cronograma de comités para los meses de octubre y noviembre 2025.

Fecha	Lugar	Hora	Participantes	Modalidad
22 Oct 2025	Chocontá	6:30 a.m.	CAR-Obra-Interventoría	Presencial con los profesionales
29 Oct 2025	CAR - Bogotá	10:00 a.m.	CAR-Obra-Interventoría	Presencial con los profesionales
05 Nov 2025	Chocontá	9:00 a.m.	CAR-Obra-Interventoría	Presencial con los profesionales
12 Nov 2025	CAR - Bogotá	10:00 a.m.	CAR-Obra-Interventoría	Presencial con los profesionales
19 Nov 2025	Chocontá	9:00 a.m.	CAR-Obra-Interventoría	Presencial con los profesionales
26 Nov 2025	CAR - Bogotá	10:00 a.m.	CAR-Obra-Interventoría	Presencial con los profesionales

La anterior programación obedece a la articulación de tiempos y a la necesidad de realizar un seguimiento periódico, que permita resolver de manera inmediata las acciones o situaciones que se evidencien durante el desarrollo del proyecto, garantizando así la continuidad de las actividades y la oportuna toma de decisiones frente a los diferentes componentes técnicos, sociales, ambientales, financieros y de seguridad y salud en el trabajo.

La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico consorciomicrocuencatejar@gmail.com

Atentamente,


Ing. Juan Carlos Aragón Pinzón
R.L. Consorcio Microcuenca Tejar
CC. Luisa Fernanda Vargas
lvargas@car.gov.co

Dirección de correo: Km 1.5 vía Chía – Cajicá, centro empresarial NOU, oficina 545

Correo electrónico: consorciomicrocuencatejar@gmail.com

Teléfono móvil: 310 782 3762



Consortio Microcuenca Tejar <consorciomicrocuencatejar@gmail.com>

CAR-CM-0974-2025 - 251. Horarios Citaciones Próximos Comités - Contratista

1 mensaje

Consortio Microcuenca Tejar <consorciomicrocuencatejar@gmail.com>

21 de octubre de 2025, 7:02 p.m.

Para: Proyectos Eprosam <eprosam.proyectos@gmail.com>, venegasagro@gmail.com, lufergoli@hotmail.com, Luisa Fernanda del Socorro Vargas Hernandez <lvargash@car.gov.co>

Cajicá, 21 de octubre de 2025

CM-0974-2025 - 251

Señores:

EPRODESA

EDUARDO JOSÉ GÓMEZ LONDOÑO

Representante Legal

E-mail: eprosam.proyectos@gmail.com

Dirección: Calle 47C Norte #2i N - 15

Cali

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. CAR – CM – 0974 - 2025**OBJETO:** “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)”**SUNTO:** Horarios Comités de Seguimiento Octubre y Noviembre 2025

Estimados Señores:

En cumplimiento del contrato de la referencia y en virtud de nuestras obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables, y teniendo en cuenta las dinámicas del proyecto y la necesidad de mantener un seguimiento constante, oportuno y articulado entre los diferentes componentes, el Consortio Microcuenca Tejar en calidad de interventoría presenta el cronograma de comités para los meses de octubre y noviembre 2025.

--SE ANEXA OFICIO COMPLETO--

**251. Horarios Citaciones Proximos Comites - Contratista.pdf**
338K