



Cajicá, 28 de octubre de 2025

CM-0974-2025 - 268

Señores:

EPRODESA

EDUARDO JOSÉ GÓMEZ LONDOÑO

Representante Legal

E-mail: eprosam.proyectos@gmail.com

Dirección: Calle 47C Norte #2i N - 15

Cali

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. CAR – CM – 0974 - 2025

OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)”

ASUNTO: Solicitud Desarrollo Jornadas Gestión del Riesgo

Estimados Señores:

En cumplimiento del contrato de la referencia y en virtud de nuestras obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables, el Consorcio Microcuenca Tejar en calidad de interventoría, se permite solicitar información detallada para la ejecución de las jornadas correspondientes dentro de las especificaciones técnicas relacionadas al ítem 5.3 denominado como “Plan de formación y gestión para la cualificación y entrenamiento de los integrantes de los equipos locales de seguimiento (formación en adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastres)”

Conclusión de la Interventoría

La entrega del cronograma solicitado es indispensable para garantizar la planificación, trazabilidad y verificación del cumplimiento del ítem 5.3, así como para permitir la articulación oportuna del acompañamiento técnico y social por parte de esta interventoría.

Solicitud de la interventoría

Se solicita al contratista de obra remitir a esta interventoría el cronograma completo y actualizado de las jornadas de gestión del riesgo, con el propósito de coordinar su programación, acompañamiento técnico y seguimiento conforme a los lineamientos contractuales.

Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en el ítem 5.3 de las Especificaciones Técnicas, se encuentran previstas siete (7) jornadas de gestión del riesgo, cada una con una duración estimada de cuatro (4) horas, de las cuales a la fecha solo se ha ejecutado una (1).



Ilustración 1: Especificaciones Técnicas Detalladas

La construcción del conocimiento del equipo comunitario de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo se desarrollará bajo un esquema teórico – práctico, logrando abarcar los temas básicos comunitarios de una manera participativa y constructiva. El proceso de construcción de conocimiento se desarrollará a partir de 5 sesiones en 7 módulos cada uno de 4 horas, los cuales tendrá sus objetivos específicos, estrategias de acción, recursos, materiales didácticos y las técnicas de seguimiento y evaluación, para facilitar el conocimiento y su aplicación.

Fuente - Corporación Autónoma Regional CAR

El cronograma solicitado deberá reflejar la planeación de las seis (6) jornadas restantes, especificando las fechas proyectadas, los sectores o veredas donde se desarrollarán y la temática general a abordar en cada una.

Se solicita que se dé respuesta a las solicitudes presentadas por la interventoría en un tiempo no mayor a tres (03) días hábiles contados a partir del envío de la comunicación.

La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico consorciomicrocuencatejar@gmail.com

Atentamente,

Ing. Juan Carlos Aragón Pinzón
R.L. Consorcio Microcuenca Tejar
CC: Luisa Fernanda Vargas
Apoyo Supervisión
lvargas@car.gov.co



Consortio Microcuenca Tejar <consorciomicrocuencatejar@gmail.com>

CM-0974-2025 - 268. Solicitud Desarrollo Jornadas Gestión del Riesgo

1 mensaje

Consortio Microcuenca Tejar <consorciomicrocuencatejar@gmail.com>

28 de octubre de 2025, 4:54 p.m.

Para: Proyectos Eprosam <eprosam.proyectos@gmail.com>

CC: Luisa Fernanda del Socorro Vargas Hernandez <lvargash@car.gov.co>, lufergoli@hotmail.com, venegasagro@gmail.com

Cajicá, 28 de octubre de 2025

CM-0974-2025 - 268

Señores:

EPRODESA

EDUARDO JOSÉ GÓMEZ LONDOÑO

Representante Legal

E-mail: eprosam.proyectos@gmail.com

Dirección: Calle 47C Norte #2i N - 15

Cali

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. CAR – CM – 0974 - 2025

OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)”

ASUNTO: Solicitud Desarrollo Jornadas Gestión del Riesgo

Estimados Señores:

En cumplimiento del contrato de la referencia y en virtud de nuestras obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables, el Consortio Microcuenca Tejar en calidad de interventoría, se permite solicitar información detallada para la ejecución de las jornadas correspondientes dentro de las especificaciones técnicas relacionadas al ítem 5.3 denominado como “Plan de formación y gestión para la cualificación y entrenamiento de los integrantes de los equipos locales de seguimiento (formación en adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastres)”

---SE ANEXA OFICIO COMPLETO---

**268. Solicitud Gestión Riesgo - Contratista.pdf**

206K