

ACTA REUNIÓN No. 007
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO - SEGURIDAD Y REDES

Ciudad: Bogotá, D.C.

Lugar: Teams

Fecha: 31 de marzo de 2026.

Hora: De las 8:00 AM a las 8:30 AM

Asistentes:

- Joan René Carvajal Ramírez
- Juan David Cardona Azcárate
- Hernán Humberto Garzón
- José Elver Rojas Uzeta
- Tania Sierra Huertas
- Liliana Vasquez

Invitados: N/A

Ausentes: - Eduard Albeiro Méndez

ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento de actividades del equipo de Seguridad y Redes.
2. Revisión de tareas pendientes y programadas para la semana.
3. Dificultades y solicitudes de apoyo.

DESARROLLO





1. El Ing. Joan René Carvajal abrió la sesión explicando el objetivo de las reuniones de seguimiento con cada uno de los equipos de operaciones (Seguridad y Redes, Mesas de Servicio, Infraestructura y Centro de Monitoreo Sectorial), con el fin de que cada equipo tenga claridad sobre las actividades que está gestionando y las que se esperan ejecutar. Indicó que a partir de la siguiente sesión se diligenciarán los formatos de seguimiento de actividades.
2. El Ing. Hernán Humberto Garzón Bonilla reportó las actividades realizadas durante la semana:
 - Apoyo en la atención de fallas presentadas durante el proceso de migración y apagado.
 - Gestión de solicitudes de desbloques.
 - Resolución de un problema relacionado con la carga de certificados en el firewall posterior al reinicio por el apagón, lo cual requirió reinicios del HA.
 - Ejecución de escaneos de vulnerabilidades conforme al cronograma establecido con el grupo de seguridad. Se indicó que el procedimiento de gestión de vulnerabilidades se encuentra en proceso de aprobación, y una vez vigente se procederá a escalar las acciones a través de Aranda.
3. El Ing. Juan David Cardona Azcárate informó que durante la semana estuvo apoyando la recuperación de contraseñas de servidores requeridas de manera urgente para continuar con el proceso de migración, así como la instalación de VMware Tools. Indicó también que la semana anterior sostuvo una reunión con el Ing. Hernán para revisión de la arquitectura.

4. El Ing. Joan Carvajal solicitó al Ing. Juan David completar las tareas urgentes de recuperación e indicar los plazos estimados para finalizarlas. Una vez concluidas dichas tareas, el Ing. Juan David deberá orientar su apoyo principalmente hacia el equipo del Ing. Hernán Garzón y el Ing. Edward en los temas críticos de seguridad, salvo que se presenten contingencias que requieran su intervención en infraestructura.
5. El Ing. Joan Carvajal mencionó que la Ing. Tania Sierra tiene alcances relacionados con temas de seguridad, los cuales serán comunicados al equipo en la siguiente sesión.
6. El Ing. José Elver Rojas Uzeta solicitó que le sean compartidos los cronogramas e información relevante al correo registrado en el chat de la reunión, con el fin de iniciar la elaboración de los informes correspondientes.

COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Completar tareas de recuperación de contraseñas de servidores e informar plazo estimado de finalización.	Juan David Cardona	Antes de la próxima sesión
Compartir cronogramas e información relevante al correo de José Elver Rojas para elaboración de informes.	Hernán Garzón / Equipo	Antes de la próxima sesión
Diligenciar formatos de seguimiento de actividades a partir de la siguiente sesión.	Hernán Garzón / Juan David Cardona	Próxima sesión

Firmas

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Joan René Carvajal Ramírez	Contratista GTICS.	
Hernán Humberto Garzón Bonilla	Contratista GTICS.	
Juan David Cardona Azcárate	Contratista GTICS.	
José Elver Rojas Uzeta	Contratista GTICS.	José Elver Rojas U
Tania Sierra Huertas	Contratista GTICS.	
Liliana Paola Vasquez Ballestas	Contratista GTICS.	

Elaboró **acta**: Liliana Paola Vasquez Ballestas, Contratista GTICS