

ACTA REUNIÓN (REPORTE META DE INVERSIÓN)

Ciudad: Bogotá.

Lugar: Virtual a través de la aplicación de Microsoft teams:

<https://teams.microsoft.com/meet/25826505905761?p=gju837czElzCcr0sd0>

Fecha: 30 de marzo de 2026.


Hora: De las 10:30 am a las 11:00 am.

Asistentes:

TANIA CAROLINA PINZON
KELLY CHARLOT GOMEZ

RESUMEN:

Se realiza seguimiento a las actividades del mes de marzo en cuanto a la meta de Inversión



Cuellos de botella que afectan la ejecución física
Para este periodo no se presentaron dificultades para el desarrollo de la actividad.

Actividad	Meta Vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
1.1.1.4 Mejorar el estado actual y la calidad de la información que contribuye a la gestión del conocimiento del sector minero energético	5	1	1

Descripción avance cualitativo
Durante el periodo, la Dirección de Hidrocarburos realizó al Grupo de Trabajo el módulo para la adaptación parametrización del módulo de activos 360, frente a la necesidad de crear proyectos asociados a esta línea de acción, que contenga clasificadores, unidades de medida, tipos de documento y parametrizaciones propias del área. A la fecha, se encuentra en proceso de estimación y envío del plan de trabajo por parte del proveedor. De igual manera se realizó seguimiento al avance del diagnóstico de los recursos para cargar, ingreso y actualización de la información actual de la Dirección de Hidrocarburos, la cual se espera sea enviada en su versión definitiva en la primera semana de marzo.

Con respecto a las acciones por parte de la Dirección Energía y Minas, en el marco del convenio CUC-1003-2026 UNAM-UMC se formalizan entre la SAP 6 contratos, equivalentes a las gestiones, en la cuenta contable 1600 (Proyectos planta y proyectos por valor de \$ 26.766.488.627.427.22).

Adicionalmente, en cuanto a la ocupación de la cuenta 100001 "Seguridad empresarial en administración, se realizó un registro de los recursos para la implementación de la estrategia de seguridad empresarial en administración.

