



SOLICITUD SUSPENSIÓN  
CONTRATO IDRF-MC-001-2026

Facatativá - Cundinamarca, 20 de abril de 2026

DE: ALEJANDRO VELASQUEZ MAYORGA – Supervisor del contrato IDRF-MC-001-2026  
PARA: PAOLA ANDREA DUARTE ALVAREZ – Asesora Jurídica Externa

TIPO DE SOLICITUD: Suspensión

| DATOS GENERALES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| No. DEL CONTRATO                                                                            | IDRF-MC-001-2026                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Entidad Contratante:                                                                        | INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE FACATATIVÁ – IDRF                                                                                                                                                                                     |                    |
| Identificación:                                                                             | NIT. 800215793-8                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Ordenador del Gasto:                                                                        | JUAN CARLOS MANRIQUE SANCHEZ                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Identificación:                                                                             | C.C. 11.442.582 de Facatativá                                                                                                                                                                                                               |                    |
| Contratista                                                                                 | CLOI SAS                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| Identificación:                                                                             | NIT No. 901.621.981-3                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Representante Legal:                                                                        | HAYTHER ANDRÉS MARÍN ROJAS                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| Identificación:                                                                             | C.C. No. 80.830.756 de BOGOTÁ                                                                                                                                                                                                               |                    |
| Fecha de Suscripción                                                                        | 19/02/2026                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| OBJETO                                                                                      | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGISTICA PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CARACTER INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE FACATATIVA (NOCHE DE LOS MEJORES - ENTREGA DE UNIFORMES ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA). |                    |
| Valor Inicial                                                                               | CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$49.000.000.00 M/CTE) MONEDA CORRIENTE.                                                                                                                                                                |                    |
| Adición No. 1                                                                               | SI N/A <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                  |                    |
| Adición No. 2                                                                               | SI N/A <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                  |                    |
| Plazo Inicial                                                                               | DOS MESES O UNA VEZ REALIZADOS LOS EVENTOS.                                                                                                                                                                                                 |                    |
| Fecha De Inicio                                                                             | 02/03/2026                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| Fecha De Terminación                                                                        | 01/05/2026                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| Prórroga No. 1                                                                              | SI N/A <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                  |                    |
| Suspensión No. 1                                                                            | SI N/A <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                  |                    |
| Cesión No. 1                                                                                | SI N/A <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                  |                    |
| DATOS DE LA SOLICITUD                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| (Haz clic sobre el tipo de solicitud requerida y diligencia la información que corresponde) |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| Adición                                                                                     | SI N/A <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                  |                    |
| Prórroga                                                                                    | SIN/A <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                   |                    |
| Suspensión                                                                                  | SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A                                                                                                                                                                                                  | Cuarenta (40) días |
| Terminación Anticipada                                                                      | SI N/A <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                  |                    |
| Modificación (otrosí)                                                                       | SI N/A <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                  |                    |

MODIFICACIÓN U OTRO SI

En mi condición de supervisor del contrato **IDRF-MC-001-2026**, de manera atenta solicito adelantar el trámite anteriormente señalado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el 19 de febrero de 2026, fue suscrito contrato **IDRF-MC-001-2026**, cuyo objeto es: **“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGISTICA PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CARACTER INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE FACATATIVA (NOCHE DE LOS MEJORES - ENTREGA DE UNIFORMES ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA).”**
2. Que, de conformidad con lo estipulado en el contrato, el plazo se pactó hasta el 01 de mayo de 2026, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en el contrato.





3. Que a pesar de que el contrato fue suscrito en SECOP II el día 19 de febrero de 2026, hasta tanto no fue realizada la revisión del cumplimiento de todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, se procedió a suscribir acta de inicio con el contratista, con fecha de inicio de ejecución del 02 de marzo de 2026.
4. Que el valor total para el contrato se pactó en la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$49.000.000.00 M/CTE) MONEDA CORRIENTE.
5. Que conforme lo establecido por la normativa colombiana, en lo que a la suspensión del contrato respecta, se determina que por ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá suspender la ejecución del contrato previo concepto del supervisor, para lo cual se suscribirá acta en la que conste tal evento. De igual manera y por las mismas razones se podrá prorrogar el plazo de ejecución del contrato.
6. Que el contratista mediante comunicación recibida en la entidad el 14 de abril, solicitó la suspensión del contrato, indicando lo siguiente:

*"...CONSIDERACIONES*

1. El INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE FACATATIVÁ "IDRF" y CLOI SAS suscribieron el Contrato IDRF-MC-001-2026 el día dieciocho (18) de febrero de 2026.
2. El acta de inicio del contrato se firmó entre las partes el día dos (02) de marzo de 2026.
3. Se definió como plazo de ejecución un período de DOS MESES O UNA VEZ REALIZADOS LOS EVENTOS.
4. Se definió como fecha de finalización el día primero (01) de mayo de 2026.
5. Como parte de la ejecución a la fecha actual de la presente comunicación, a saber, catorce (14) de abril de 2026, solo se ha ejecutado una de las actividades programadas, la cual corresponde a la noche de los mejores.
6. A la fecha actual se encuentra pendiente la realización de la actividad denominada entrega de los uniformes de las escuelas de formación deportiva.

*Ante las situaciones acá expuestas, manifestamos al IDRF nuestra preocupación en relación a la ejecución de la actividad pendiente por realizar toda vez que estamos próximos a la fecha de finalización del contrato pactada entre las partes, ya que nos encontramos a menos de 15 días hábiles de la misma. Dicha preocupación se fundamenta en que, dada la magnitud del evento a realizar, se requiere una cantidad suficiente de tiempo para la planificación de la misma toda vez que para su realización se requiere:*

- a. Visita y definición de planimetría del evento
- b. Visitas técnicas
- c. Definición de recursos a contemplar (técnicos y humanos)
- d. Programación de recursos para la ejecución de la actividad, los cuales serán solicitados por parte del IDRF de acuerdo a las necesidades, dentro de los que se cuentan:
  - Tarima
  - Sonido
  - Alimentación
  - Decoración
  - Elementos recreativos
  - Servicio de streaming
  - Personal (DJ, logísticos u otros)

*Por las anteriores consideraciones y en pro de realizar una adecuada planificación y ejecución de las actividades que se contemplan como parte del desarrollo del contrato, reiterando en la necesidad de contar con tiempo suficiente para dichos procesos, nos permitimos de manera respetuosa solicitar al IDRF lo siguiente.*

*SOLICITUDES*

1. Informarnos con por lo menos doce (12) días hábiles la fecha estimada que se tiene para realización de la actividad programada para realizar la adecuada planificación, visitas y programación de recursos.
2. En caso de no contar aún con una fecha definida para la ejecución de la actividad o de no poder ejecutar la actividad antes del 01 de mayo de 2026, solicitamos de manera respetuosa a la entidad se contemple la suspensión del contrato, por el tiempo que la entidad considere prudente y necesario para definir la fecha del evento, lo anterior toda vez que de no realizarse este proceso contractual, se vería afectada la ejecución de las actividades objeto del contrato suscrito entre las partes.

*Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a una pronta y favorable respuesta. (...)"*

7. Que teniendo en cuenta que la entidad por diferentes circunstancias logísticas, de protocolo y demoras no ha podido establecer la fecha de entrega de los uniformes, toda vez que el acto de entrega depende de la agenda del Señor Alcalde, ya que se requiere la presencia del mismo como autoridad del municipio.
8. Así las cosas, la supervisión considera viable y necesario adelantar la suspensión al contrato del asunto por un término de cuarenta (40) días o hasta que las causas que están dando origen a la misma sean superadas.





El restante contenido y las demás cláusulas que con este documento no se solicitan sean modificadas, adicionadas o suprimidas, se mantendrán incólumes y, por lo tanto, su aplicación se dará en los términos y formas previamente establecidas.

La presente modificación tiene sustento jurídico en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se contempla que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales; así mismo, que podrán incluirse las modalidades, condiciones y las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esa Ley y a los de la buena administración.

Manifiesto que la presente solicitud de modificación se radica de mutuo acuerdo entre las partes, lo cual se podrá evidenciar con la aceptación de esta a través de la plataforma SECOP II por parte del contratista.

Cordialmente,

**ALEJANDRO VELÁZQUEZ MAYORGA**  
Subdirector Técnico IDRF  
Supervisor de contrato IDRF-MC-001-2026

VoBo.

**JUAN CARLOS MANRIQUE SANCHEZ**  
DIRECTOR GENERAL IDRF

Anexos:

1. Solicitud de Suspensión presentada por el contratista

