



Puerto Carreño, 15 de abril de 2026

Doctora
GISELLE MARTINEZ MONTEALEGRE
Coordinadora del Grupo Gestión de Apoyo
Supervisora Contrato 99001682025 del 2025

Asunto: Solicitud Prórroga en tiempo Contrato 99001682025 del 2025

Por medio de la presente me permito solicitar formalmente la prórroga del plazo de ejecución del contrato cuyo objeto "REALIZAR AISLAMIENTO, ADECUACIÓN, ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO A UNA HECTÁREA DE BOSQUE PLANTADO PARA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE UNA MEDIDA DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL IMPUESTA AL ICBF REGIONAL VICHADA", hasta el día 31 de agosto de 2026.

La presente solicitud se fundamenta en las condiciones climáticas actuales que atraviesa la región de la Orinoquía, caracterizadas por un periodo de sequía que limita técnicamente el desarrollo adecuado de las actividades contratadas. De igual manera, de acuerdo con los reportes y proyecciones emitidos por el IDEAM, para el año 2026 se prevé la influencia del fenómeno de El Niño, situación que puede prolongar el déficit de precipitaciones en la región.

Teniendo en cuenta que las labores de siembra, resiembra y mantenimiento requieren condiciones óptimas de humedad en el suelo para garantizar la supervivencia y adecuado establecimiento del material vegetal, resulta necesario esperar el inicio de la temporada de lluvias para ejecutar dichas actividades con criterios técnicos, eficiencia y cumplimiento de los objetivos ambientales del contrato.

En ese sentido, respetuosamente solicitamos se autorice la prórroga contractual hasta el 31 de agosto de 2026, plazo estimado que permitirá desarrollar las actividades en condiciones climáticas favorables y asegurar mejores resultados en la ejecución del proyecto.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a su respuesta.

Atentamente,


ANDERSON ARRIETA LIZCANO
Contratista