

Conectividad

jueves, 5 de diciembre de 2024 3:43 p. m.

Tareas

- ☐ **Temas conectividad**
 - ☒ Check list de obligaciones y productos
 - ☐ Instalación base Tunal
 - ☐ Definir las características y demandas para esa estación
 - ☐ Verificar si se requiere un estudio de carga
 - ☐ Autorizar esta instalación con STC
- ☐ **Temas a resolver en reunión con Bertcon**
 - ☐ Coordinar reunión específica de sensores UV
- ☒ **Correo a Administración de escenarios.**
 - ☒ ~~Uso de cajas existentes~~
 - ☒ ~~Autorización de instalación de la estación base~~
 - ☒ ~~Existencia de anclajes en San Cristóbal y Tunal~~
- ☒ **Temas en reunión IDRD**
 - ☒ ~~Modificación contractual~~
 - ☒ ~~Modificar la marca del gabinete~~
 - ☒ ~~Modificar forma de pago~~
 - ☒ ~~Manejo de la fibra existente~~
 - ☒ ~~Características del informe complementario de la ingeniería de detalle~~
- ☒ **Temas reunión con ETB**
 - ☒ ~~Se debe complementar los planos con informes detallados de la ingeniería de detalle y el diseño de los sistemas~~
- ☐ **Internet en Parques**
 - ☐ Estado del arte del diagnóstico
 - ☐ Cronograma propuesto a 22 meses

Marzo 27 de 2026

Interna ETB



