

MOI - GEB

jueves, noviembre 21, 2024 10:36 AM

Importantes

- ☒ IDRD - Certificación de puntos de anclaje Tunal y San Cristóbal
- ☒ IDRD - Definir matriz de SST IDRD
- ☐ ENEL - Verificar estudio de carga
 - ☐ San Cristóbal
 - ☐ Tunal
- ☐ ENEL - Verificar costos de mantenimiento con servicios de pasarela
- ☐ TODOS - Conciliar ubicación de bajante en Tunal
- ☒ IDRD - Verificar si el transformador de Tunal se considera endurecimiento
- ☐ IDRD - Verificar trámite con construcciones para cuarto eléctrico Tunal
- ☐ GEB - Creación del Sharepoint
- ☒ IDRD - Fichas técnicas tejas
- ☐ IDRD - Uso de punta 9 en San Cristóbal
- ☒ IDRD - Autorización de campamentos

Marzo 27 de 2026

Seguimiento semanal MOI

Seguimiento compromisos proyecto CCEE

21:12

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Más Cámara Microfono Comparte Salir

IDRD ST CI JS

Hugo Enrique Saenz Pulido Santiago Jose Vargas Triviño Carlos Adolfo Grisales Ibarra Jhean Marcela Neva Sarria

EJ JB CG JR

Edwin Alfonso Agudo Juanias Jaime Arturo Castillo Benitez Catalina Castaño Granda Juan David Pulido Reyes

RL [Video Feed] AR JV

Redy Adolfo Lopez Lopez Rodrigo Augusto Hernandez Ortiz Ambar Milena Barbosa Rodriguez Juan Carlos Torres Vallejo

JV AZ DB

Jairo Alonso Garcia Vargas Alberto Jose Escobar Zapata Diego Luis Alvarez Borbón

11:47 a.m. 27/03/2026

- Pendientes representativos
 - GEB
 - Ingeniería de detalle Tunal y San Cristóbal
 - IDRD
 - Formalizar aprobación uso punta subestación

- Cartas de autorización para trámites con OR
- Aprobación nueva propuesta campamento San Cristóbal
- Diseño final internet Tunal