


Ejecución

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO PRIMERA FACTURA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO	VALOR PENDIENTE DE EJECUTAR	% PENDIENTE DE EJECUCION
\$35,095,480.00	\$5,450,200.00	\$5,450,200.00	16%	\$29,645,280.00	84%

Observaciones adicionales

- ✓ Se verifico cada uno de los insumos químicos recibidos
- ✓ En la planta se lleva el registro de uso de los insumos químicos y elementos recibidos

Se expide en la oficina de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Cucunuba SAS ESP a los veintisiete (27) días del mes de Marzo de dos mil veintiséis (2026).


YURY ROCIO MALAGON AREVALO
Supervisor contrato

DE-MOF-V1-22-05-2024

