

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA Dependencia Dirección Técnica de Biodiversidad	Hoja 1 de 3							
		Fecha:							
		2	7	0	4	2	0	2	6
		DD		MM		AA			
		Contrato No.		3106 DE 2025					

FORMATO ACTA DE REINICIO DE CONTRATO

SE HACE CONSTAR:

1. Que mediante Acta No. 1 se suspendió el Contrato No. 3106 de 2025

2. Mediante la suscripción del presente documento de reinicio, el Contratista y el supervisor o el Interventor (según el caso) asumen plena responsabilidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

* Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato.

* Nueva fecha de terminación del contrato respecto a la inicialmente pactada.

* Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado.

* Relación de personal y maquinaria inactiva.

* Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato.

En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo su responsabilidad exclusiva.

3. El Contratista se obliga a cumplir su obligación en relación con el Certificado de Modificación de la garantía única como se estableció en el acta de suspensión

CONSULTORÍA ☐
OBRA ☐
SUMINISTRO ☒
COMPRAVENTA
OTRO ☐

CONTRATO No. 3106 DE 2025
(Número del contrato) (Año de suscripción)

DURACIÓN 3 MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito, especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO
COMPRA DE EQUIPOS DE SISTEMAS Y RADIOLOGÍA (RX) PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA SILVESTRE CAV

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
La entrega de los bienes derivados del contrato de compraventa se realizará en las instalaciones del centro de Atención y Valoración de Fauna ubicado en vereda las Mercedes, del municipio de Tocaima, Cundinamarca-Colombia o en el lugar que destine la Supervisión.
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO 3 Meses
(Indique en este espacio el número de días o de meses de ejecución del contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 2 DE 9 DE 2025
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CUARENTA PESOS (\$ 182.208.040,00) M/CTE incluido IVA, y todo costo DIRECTO e INDIRECTO, en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto contractual
(Indique en este espacio el valor del contrato en números y letras)

CONTRATISTA
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES SAS - IMCARE SAS
(Escriba el nombre o razón social del Contratista)

SUPERVISOR
MAGDALA LIZBETH IREGUI QUEVEDO
(Escriba el nombre o razón social del Supervisor)

INTERVENTOR
NA
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA**
Dependencia Dirección Técnica de Biodiversidad

Hoja 1 de 3

Fecha:

2 7 0 4 2 0 2 6

DD

MM

AA

Contrato No.

3106 DE 2025

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DÍAS CALENDARIOS)

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS Nos.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIOS)
Suspensión No 1	60 días
Ampliación No. 1 Suspensión No. 1	60 días

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE

26 DE Abril DE 2026
(Día) (Mes)

TIEMPO DE SUSPENSIÓN

120 días
(Indique el tiempo de suspensión, especificando meses y días, según sea necesario)

FECHA DE REINICIACIÓN

27 DE Abril DE 2026
(Día) (Mes)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

VALOR ADICION DEL CONTRATO

CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CUARENTA PESOS (\$ 182.208.040,00) M/CTE incluido IVA, y todo costo DIRECTO e INDIRECTO, en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto contractual
\$ 0

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CUARENTA PESOS (\$ 182.208.040,00) M/CTE incluido IVA, y todo costo DIRECTO e INDIRECTO, en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto contractual

En Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2025 se

reunieron ANA LUCIA SIERRA representante legal del Contratista,

MAGDALA IREGUI QUEVEDO Supervisor de la CAR, con el fin de reiniciar el contrato, considerando que se

que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA**
Dependencia Dirección Técnica de Biodiversidad

Hoja 1 de 3

Fecha:

2	7	0	4	2	0	2	6
DD		MM		AA			

Contrato No.

3106 DE 2025

El Contratista se compromete a terminar el objeto del contrato de conformidad con la presente acta de reiniciación.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

27 días del mes de abril

de 2026.

Representante Legal Contratista

Supervisor/Interventor

Original: Carpeta del Contrato.

1ra. Copia: Dirección respectiva.

2da. Copia: Supervisión o Interventor CAR.

3ra. Copia: Compañía Aseguradora

4ta. Copia: Contratista.