

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS PLAN DE CALIDAD	FORMATO	R01CD VS0
		FECHA	feb-23

TIPO DE CONTRATO:	Contrato de obra
NÚMERO DE CONTRATO:	436-2023
OBJETO:	SI-93 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL SECTOR DE LA CARRERA 5A CON CALLE 8 B DEL BARRIO JORDÁN Y DE LA CARRERA 2E CON CALLE 59 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS
CONTRATISTA:	AVELLANEDA INGENIERIA SAS

FECHA	CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION	VERSION	N° DE COPIAS	MEDIO	REVISOR	APROBO	ENVÍA	RECIBE
3/2/23	OF-RE-001	1.10.1-2-3-100 - SOLICITUD CUMPLIMIENTO REQUISITOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO	EXTERNO	1	1	CORREO ELECTRONICO	REPRESENTANTE LEGAL		SUPERVISION	CONTRATISTA
3/2/23	OF-RE-002	1.10.1-2-3-097 - SOLICITUD ESTADO LOCALIZACION REDES Y VISITA TECNICA	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	REPRESENTANTE LEGAL		SUPERVISION	VEOLIA Y CONTRATISTA
3/2/23	OF-RE-003	1.10.1-2-3-098 - SOLICITUD ESTADO LOCALIZACION REDES	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	REPRESENTANTE LEGAL		SUPERVISION	MOVISTAR Y CONTRATISTA
3/2/23	OF-RE-004	1.10.1-2-3-099 -SOLICITUD ESTADO LOCALIZACION REDES	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	REPRESENTANTE LEGAL		SUPERVISION	VANTI Y CONTRATISTA
7/2/23	OF-ENV-001	COTUN-436-2023-001 - SOLICITUD ESTUDIOS Y LICENCIAS SOPORTES ETAPA PRECONTRACTUAL PREVIO FIRMA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE
13/2/23	OF-RE-005	1.10.1-2-3-155 - SOLICITUD CUMPLIMIENTO REQUISITOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO	EXTERNO	1	1	CORREO ELECTRONICO	REPRESENTANTE LEGAL		SUPERVISION	CONTRATISTA

15/2/23	OF-ENV-002	COTUN-436-2023-002 - ENTREGA DE DOCUMENTACION PREVIO ACTA DE INICIO Y RESPUESTA OFICIOS 1.10.1-2-3 100 y 1.10.1-2-3 155	EXTERNO	1	2	SAC	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESEMANTE LEGAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE
22/2/23	OF-RE-006	10153620-1292-2023 - Respuesta oficio 1.10.1-2-3-099	EXTERNO	1	1	CORREO ELECTRONICO	REPRESENTANTE LEGAL		VANTI	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE
25/2/23	OF-RE-007	2023020610356419385 - OBRA CIVIL	EXTERNO	1	1	CORREO ELECTRONICO	REPRESENTANTE LEGAL		MOVISTAR	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE
27/2/23	OF-RE-008	1.10.1-2-3-316 - TRAMITE OFICIO ATU2023ER007126 - REQUISITOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO	EXTERNO	1	1	CORREO ELECTRONICO	REPRESENTANTE LEGAL		SUPERVISION	CONTRATISTA
28/2/23	OF-ENV-003	COTUN-436-2023-003 - REITERACION DE SOLICITUD ESTUDIOS Y LICENCIAS SOPORTES ETAPA PRECONTRACTUAL PREVIO FIRMA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y RESPUESTA OFICIO 1.10.1-2-3 316.	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO Y SAC	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESEMANTE LEGAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE
22/3/23	OF-RE-009	1.10.1-2-2-0918 - Respuesta oficio COTUN-43-2023-003	EXTERNO	1	1	CORREO ELECTRONICO	REPRESENTANTE LEGAL		SUPERVISION	CONTRATISTA
30/3/23	OF-ENV-004	COTUN-436-2023-004 - ENTREGA PROGRAMACION Y APUS	EXTERNO	1	1	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA	REPRESEMANTE LEGAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE
12/4/23	OF-RE-010	ACTA 1 - COMITÉ OBRA 1 - APROBACION DE PERSONAL	EXTERNO	1	1	FISICO	DIRECTOR DE OBRA		SUPERVISION	CONTRATISTA
16/5/23	OF-ENV-005	COTUN-436-2023-005 - SOLICITUD DE SUSPENSION DE CONTRATO	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA	REPRESEMANTE LEGAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE
29/5/23	OF-ENV-006	COTUN-436-2023-006 - SOLICITUD DE ADICIONAL EN RECUSROS Y PRORROGA DE TIEMPO	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA	REPRESEMANTE LEGAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE
24/7/23	OF-ENV-007	COTUN-436-2023-007 - SOLICITUD DE SUSPENSION	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA	REPRESEMANTE LEGAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE
25/9/25	OF-ENV-008	COTUN-436-2023-009 - SOLICITUD DE REINIICO N. 1 CONTRATISTA SUPERVISOR	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA	REPRESEMANTE LEGAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE
4/10/23	OF-ENV-009	COTUN-436-2023-010 - SOLICITUD DE PRORROGA DE TIEMPO	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA	REPRESEMANTE LEGAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE
9/11/23	OF-ENV-010	COTUN-436-2023-011 - SOLICITUD COMITÉ TECNICO Y SUSPENSION DEL CONTRATO	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA	REPRESEMANTE LEGAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE

10/11/23	OF-RE-011	1.10.1-2-3-1336 - SOLICITUD MESA TECNICA URGENTE SECTOR JORDAN	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA		SUPERVISION	VEOLIA Y CONTRATISTA
28/11/23	OF-ENV-011	COTUN-436-2023-012 - SOLICITUD DE HABILITACION DE PLATAFORMA SECOP II - CONDICIONES	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE
6/12/23	OF-RE-012	2023500023411 - SOLICITUD MESA TECNICA REVISION DISEÑO PLUVIAL BARRIO JORDAN	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA		VEOLIA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE
14/12/23	OF-ENV-012	COTUN-436-2023-013 - SOLICITUD DE REINICIO N. 2	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE
19/12/23	OF-RE-013	1.10-3-3-005 - SOLICITUD MESA TECNICA URGENTE SECTOR JORDAN EMPALME - POZO	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA		VEOLIA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE
26/12/23	OF-ENV-013	COTUN-436-2023-014 -. SOLICITUD DE SUSPENSION	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE
15/1/24	OF-ENV-014	COTUN-436-2023-015 -. SOLICITUD DE AMPLIACION N.º 1 A LA SUSPENSION N.º 3 DEL CONTRATO	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE
1/2/24	OF-ENV-015	COTUN-436-2023-016 -. SOLICITUD DE REINICIO N. 3	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE
12/2/24	OF-ENV-016	COTUN-436-2023-017 - RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE OIFICIO 1.10-3.3 008	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE
13/2/24	OF-ENV-017	COTUN-436-2023-018 - INFORME DE DAÑOS CAUSADOS POR EJECUCION DE OBRA DE LA CALLE 59	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE
13/2/24	OF-ENV-018	COTUN-436-2023-019 - SOLICITUD DE ENTREGA Y APROBACION DE OBRAS DE CONDUCCION DE AGUAS LLUEVIAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE
19/2/24	OF-ENV-019	COTUN-436-2023-020 - SOLICITUD DE ENTREGA Y APROBACION DE OBRAS DE CONDUCCION DE AGUAS LLUEVIAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE
19/2/24	OF-RE-014	1.10-3.2-105- REMISION ACTA DE TERMINACION 436-2023	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA		SUPERVISION	CONTRATISTA

15/11/24	OF-RE-015	1.10-3-798 - TRAMITE RADICACION DOCUMENTACIÓN ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION A SATISFACCIÓN	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA		SUPERVISION	CONTRATISTA
12/11/24	OF-ENV-020	COTUN-436-2023-025 - ENTREGA DE INFORMACION PARA REVISION PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE
4/12/24	OF-ENV-021	COTUN-436-2023-026 - SOLICITUD DE ENTREGA Y APROBACION DE OBRAS DE CONDUCCION DE AGUAS LLUEVIAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA RESPUESTA A OFICIO Radicado No: 20245000050171 Tunja, 11-03-2024	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	VEOLIA
16/12/24	OF-RE-016	20245000290261 - Respuesta a informe CCTV Red Pluvial barrio Jordán	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA		VEOLIOA	CONTRATISTA
1/4/25	OF-RE-017	1.10-3.3-323 - TRAMITE ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION A SATISFACCIÓN	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA		SUPERVISION	CONTRATISTA
7/5/25	OF-RE-018	1.10-3.3-438 - TRAMITE DE RADICACION DOCUMENTACION ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA		SUPERVISION	CONTRATISTA
13/5/25	OF-ENV-022	COTUN-436-2023-027 - "RADICACION DE INFORME FINAL PARA ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA
11/6/25	OF-RE-019	1.10-3.3-559 - TRAMITE RADICACION DOCUMENTACION ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION A SATISFACCION	EXTERNO	1	2	CORREO ELECTRONICO	DIRECTOR DE OBRA		SUPERVISION	CONTRATISTA

Firma:

Nombre: ERICA PAOLA AVELLANEDA HORTUA



LISTADO DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
PLAN DE CALIDAD

FORMATO

R02CD VS0

FECHA

feb-23

TIPO DE CONTRATO:	Contrato de obra
NÚMERO DE CONTRATO:	436-2023
OBJETO:	SI-93 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL SECTOR DE LA CARRERA 5A CON CALLE 8 B DEL BARRIO JORDÁN Y DE LA CARRERA 2E CON CALLE 59 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS
CONTRATISTA:	AVELLANEDA INGENIERIA SAS

FECHA	NUMERO DE CONSECUTIVO	DESCRIPCION	ENVÍA	RECIBE	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE RECIBO	MEDIO
3/2/23	OF-RE-001	1.10.1-2-3-100 - SOLICITUD CUMPLIMIENTO REQUISITOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO	SUPERVISION	CONTRATISTA	3/2/23	3/2/23	CORREO ELECTRONICO
3/2/23	OF-RE-002	1.10.1-2-3-097 - SOLICITUD ESTADO LOCALIZACION REDES Y VISITA TECNICA	SUPERVISION	VEOLIA Y CONTRATISTA	3/2/23	3/2/23	CORREO ELECTRONICO
3/2/23	OF-RE-003	1.10.1-2-3-098 - SOLICITUD ESTADO LOCALIZACION REDES	SUPERVISION	MOVISTAR Y CONTRATISTA	3/2/23	3/2/23	CORREO ELECTRONICO
3/2/23	OF-RE-004	1.10.1-2-3-099 -SOLICITUD ESTADO LOCALIZACION REDES	SUPERVISION	VANTI Y CONTRATISTA	3/2/23	3/2/23	CORREO ELECTRONICO
7/2/23	OF-ENV-001	COTUN-436-2023-001 - SOLICITUD ESTUDIOS Y LICENCIAS SOPORTES ETAPA PRECONTRACTUAL PREVIO FIRMA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE	7/2/23	7/2/23	CORREO ELECTRONICO
13/2/23	OF-RE-005	1.10.1-2-3-155 - SOLICITUD CUMPLIMIENTO REQUISITOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO	SUPERVISION	CONTRATISTA	13/2/23	13/2/23	CORREO ELECTRONICO
15/2/23	OF-ENV-002	COTUN-436-2023-002 - ENTREGA DE DOCUMENTACION PREVIO ACTA DE INICIO Y RESPUESTA OFICIOS 1.10.1-2-3 100 y 1.10.1-2-3 155	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE	15/2/23	15/2/23	CORREO ELECTRONICO
22/2/23	OF-RE-006	10153620-1292-2023 - Respuesta oficio 1.10.1-2-3-099	VANTI	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE	22/2/23	22/2/23	CORREO ELECTRONICO
25/2/23	OF-RE-007	2023020610356419385 - OBRA CIVIL	MOVISTAR	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE	25/2/23	25/2/23	CORREO ELECTRONICO

27/2/23	OF-RE-008	1.10.1-2-3-316 - TRAMITE OFICIO ATU2023ER007126 - REQUISITOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO	SUPERVISION	CONTRATISTA	27/2/23	27/2/23	CORREO ELECTRONICO
28/2/23	OF-ENV-003	COTUN-436-2023-003 - REITERACION DE SOLICITUD ESTUDIOS Y LICENCIAS SOPORTES ETAPA PRECONTRACTUAL PREVIO FIRMA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y RESPUESTA OFICIO 1.10.1-2-3 316.	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE	28/2/23	28/2/23	CORREO ELECTRONICO
22/3/23	OF-RE-009	1.10.1-2-2-0918 - Respuesta oficio COTUN-43-2023-003	SUPERVISION	CONTRATISTA	22/3/23	22/3/23	CORREO ELECTRONICO
30/3/23	OF-ENV-004	COTUN-436-2023-004 - ENTREGA PROGRAMACION Y APUS	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE	30/3/23	30/3/23	CORREO ELECTRONICO
12/4/23	OF-RE-010	ACTA 1 - COMITÉ OBRA 1 - APROBACION DE PERSONAL	SUPERVISION	CONTRATISTA	12/4/23	12/4/23	CORREO ELECTRONICO
16/5/23	OF-ENV-005	COTUN-436-2023-005 - SOLICITUD DE SUSPENSION DE CONTRATO	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE	16/5/23	16/5/23	CORREO ELECTRONICO
29/5/23	OF-ENV-006	COTUN-436-2023-006 - SOLICITUD DE ADICIONAL EN RECUSROS Y PRORROGA DE TIEMPO	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE	29/5/23	29/5/23	CORREO ELECTRONICO
24/7/23	OF-ENV-007	COTUN-436-2023-007 - SOLICITUD DE SUSPENSION	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE	24/7/23	24/7/23	CORREO ELECTRONICO
25/9/25	OF-ENV-008	COTUN-436-2023-009 - SOLICITUD DE REINIICO N. 1 CONTRATISTA SUPERVISOR	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE	25/9/25	25/9/25	CORREO ELECTRONICO
4/10/23	OF-ENV-009	COTUN-436-2023-010 - SOLICITUD DE PRORROGA DE TIEMPO	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE	4/10/23	4/10/23	CORREO ELECTRONICO
9/11/23	OF-ENV-010	COTUN-436-2023-011 - SOLICITUD COMITÉ TECNICO Y SUSPENSION DEL CONTRATO	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE	9/11/23	9/11/23	CORREO ELECTRONICO
10/11/23	OF-RE-011	1.10.1-2-3-1336 - SOLICITUD MESA TECNICA URGENTE SECTOR JORDAN	SUPERVISION	VEOLIA Y CONTRATISTA	10/11/23	10/11/23	CORREO ELECTRONICO
28/11/23	OF-ENV-011	COTUN-436-2023-012 - SOLICITUD DE HABILITACION DE PLATAFORMA SECOP II - CONDICIONES	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE	28/11/23	28/11/23	CORREO ELECTRONICO
6/12/23	OF-RE-012	2023500023411 - SOLICITUD MESA TECNICA REVISION DXISEÑO PLUVIAL BARRIO JORDAN	VEOLIOA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE	6/12/23	6/12/23	CORREO ELECTRONICO

14/12/23	OF-ENV-012	COTUN-436-2023-013 - SOLICITUD DE REINICIO N. 2	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE	14/12/23	14/12/23	CORREO ELECTRONICO
19/12/23	OF-RE-013	1.10-3.3-005 - SOLICITUD MESA TECNICA URGENTE SECTOR JORDAN EMPALME - POZO	VEOLIOA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE	19/12/23	19/12/23	CORREO ELECTRONICO
26/12/23	OF-ENV-013	COTUN-436-2023-014 -. SOLICITUD DE SUSPENSION	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE	26/12/23	26/12/23	CORREO ELECTRONICO
15/1/24	OF-ENV-014	COTUN-436-2023-015 -. SOLICITUD DE AMPLIACION N.º 1 A LA SUSPENSION N.º 3 DEL CONTRATO	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE	15/1/24	15/1/24	CORREO ELECTRONICO
1/2/24	OF-ENV-015	COTUN-436-2023-016 -. SOLICITUD DE REINICIO N. 3	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE	1/2/24	1/2/24	CORREO ELECTRONICO
12/2/24	OF-ENV-016	COTUN-436-2023-017 - RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE OIFICIO 1.10-3.3 008	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE	12/2/24	12/2/24	CORREO ELECTRONICO
13/2/24	OF-ENV-017	COTUN-436-2023-018 - INFORME DE DAÑOS CAUSADOS POR EJECUCION DE OBRA DE LA CALLE 59	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE	13/2/24	13/2/24	CORREO ELECTRONICO
13/2/24	OF-ENV-018	COTUN-436-2023-019 - SOLICITUD DE ENTREGA Y APROBACION DE OBRAS DE CONDUCCION DE AGUAS LLUEVIAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE	13/2/24	13/2/24	CORREO ELECTRONICO
19/2/24	OF-ENV-019	COTUN-436-2023-020 - SOLICITUD DE ENTREGA Y APROBACION DE OBRAS DE CONDUCCION DE AGUAS LLUEVIAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE	19/2/24	19/2/24	CORREO ELECTRONICO
19/2/24	OF-RE-014	1.10-3.2-105- REMISION ACTA DE TERMINACION 436-2023	SUPERVISION	CONTRATISTA	19/2/24	19/2/24	CORREO ELECTRONICO
15/11/24	OF-RE-015	1.10-3-798 - TRAMITE RADICACION DOCUMENTACIÓN ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION A SATISFACCIÓN	SUPERVISION	CONTRATISTA	15/11/24	15/11/24	CORREO ELECTRONICO
12/11/24	OF-ENV-020	COTUN-436-2023-025 - ENTREGA DE INFORMACION PARA REVISION PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO	CONTRATISTA	SUPERVISOR Y ENTIDAD CONTRATANTE	12/11/24	12/11/24	CORREO ELECTRONICO

4/12/24	OF-ENV-021	COTUN-436-2023-026 - SOLICITUD DE ENTREGA Y APROBACION DE OBRAS DE CONDUCCION DE AGUAS LLUEVIAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA RESPUESTA A OFICIO Radicado No: 20245000050171 Tunja, 11-03-2024	CONTRATISTA	VEOLIA	4/12/24	4/12/24	CORREO ELECTRONICO
16/12/24	OF-RE-016	20245000290261 - Respuesta a informe CCTV Red Pluvial barrio Jordán	VEOLIOA	CONTRATISTA	16/12/24	16/12/24	CORREO ELECTRONICO
1/4/25	OF-RE-017	1.10-3.3-323 - TRAMITE ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION A SATISFACCIÓN	SUPERVISION	CONTRATISTA	1/4/25	1/4/25	CORREO ELECTRONICO
7/525	OF-RE-018	1.10-3.3-438 - TRAMITE DE RADICACION DOCUMENTACION ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION	SUPERVISION	CONTRATISTA	7/525	7/525	CORREO ELECTRONICO
13/5/25	OF-ENV-022	COTUN-436-2023-027 - "RADICACION DE INFORME FINAL PARA ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION	CONTRATISTA	CONTRATISTA	13/5/25	13/5/25	CORREO ELECTRONICO
11/6/25	OF-RE-019	1.10-3.3-559 - TRAMITE RADICACION DOCUMENTACION ACTA DE RECIBO Y LIQUIACION A SATISFACCION	SUPERVISION	CONTRATISTA	11/6/25	11/6/25	CORREO ELECTRONICO

Firma:



Nombre: ERICA PAOLA AVELLANEDA HORTUA



CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS
PLAN DE CALIDAD

FORMATO

R03CD VS0

FECHA

feb-23

TIPO DE CONTRATO:	Contrato de obra
NÚMERO DE CONTRATO:	436-2023
OBJETO:	SI-93 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL SECTOR DE LA CARRERA 5A CON CALLE 8 B DEL BARRIO JORDÁN Y DE LA CARRERA 2E CON CALLE 59 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS
CONTRATISTA:	AVELLANEDA INGENIERIA SAS

FECHA	NUMERO DE CONSECUTIVO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ENTIDAD QUE EMITE DOCUMENTO	OBSERVACIONES	REVISOR	RESPONSABLE	MEDIO
3/2/23	OF-RE-001	1.10.1-2-3-100 - SOLICITUD CUMPLIMIENTO REQUISITOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO	SUPERVISION		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
3/2/23	OF-RE-002	1.10.1-2-3-097 - SOLICITUD ESTADO LOCALIZACION REDES Y VISITA TECNICA	SUPERVISION		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
3/2/23	OF-RE-003	1.10.1-2-3-098 - SOLICITUD ESTADO LOCALIZACION REDES	SUPERVISION		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
3/2/23	OF-RE-004	1.10.1-2-3-099 - SOLICITUD ESTADO LOCALIZACION REDES	SUPERVISION		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
7/2/23	OF-ENV-001	COTUN-436-2023-001 - SOLICITUD ESTUDIOS Y LICENCIAS SOPORTES ETAPA PRECONTRACTUAL PREVIO FIRMA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.	CONTRATISTA		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
13/2/23	OF-RE-005	1.10.1-2-3-155 - SOLICITUD CUMPLIMIENTO REQUISITOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO	SUPERVISION		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
15/2/23	OF-ENV-002	COTUN-436-2023-002 - ENTREGA DE DOCUMENTACION PREVIO ACTA DE INICIO Y RESPUESTA OFICIOS 1.10.1-2-3 100 y 1.10.1-2-3 155	CONTRATISTA		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
22/2/23	OF-RE-006	10153620-1292-2023 - Respuesta oficio 1.10.1-2-3-099	VANTI		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
25/2/23	OF-RE-007	2023020610356419385 - OBRA CIVIL	MOVISTAR		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
27/2/23	OF-RE-008	1.10.1-2-3-316 - TRAMITE OFICIO ATU2023ER007126 - REQUISITOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO	SUPERVISION		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
28/2/23	OF-ENV-003	COTUN-436-2023-003 - REITERACION DE SOLICITUD ESTUDIOS Y LICENCIAS SOPORTES ETAPA PRECONTRACTUAL PREVIO FIRMA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y RESPUESTA OFICIO 1.10.1-2-3 316.	CONTRATISTA		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
22/3/23	OF-RE-009	1.10.1-2-2-0918 - Respuesta oficio COTUN-43-2023-003	SUPERVISION		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
30/3/23	OF-ENV-004	COTUN-436-2023-004 - ENTREGA PROGRAMACION Y APUS	CONTRATISTA		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL

12/4/23	OF-RE-010	ACTA 1 - COMITÉ OBRA 1 - APROBACION DE PERSONAL	SUPERVISION		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
16/5/23	OF-ENV-005	COTUN-436-2023-005 - SOLICITUD DE SUSPENSION DE CONTRATO	CONTRATISTA		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
29/5/23	OF-ENV-006	COTUN-436-2023-006 - SOLICITUD DE ADICIONAL EN RECUSROS Y PRORROGA DE TIEMPO	CONTRATISTA		RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
24/7/23	OF-ENV-007	COTUN-436-2023-007 - SOLICITUD DE SUSPENSION	CONTRATISTA		RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
25/9/25	OF-ENV-008	COTUN-436-2023-009 - SOLICITUD DE REINICIO N. 1 CONTRATISTA SUPERVISOR	CONTRATISTA		RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
4/10/23	OF-ENV-009	COTUN-436-2023-010 - SOLICITUD DE PRORROGA DE TIEMPO	CONTRATISTA		RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
9/11/23	OF-ENV-010	COTUN-436-2023-011 - SOLICITUD COMITÉ TECNICO Y SUSPENSION DEL CONTRATO	CONTRATISTA		RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
10/11/23	OF-RE-011	1.10.1-2-3-1336 - SOLICITUD MESA TECNICA URGENTE SECTOR JORDAN	SUPERVISION		RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
28/11/23	OF-ENV-011	COTUN-436-2023-012 - SOLICITUD DE HABILITACION DE PLATAFORMA SECOP II - CONDICIONES	CONTRATISTA		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
6/12/23	OF-RE-012	2023500023411 - SOLICITUD MESA TECNICA REVISION DISEÑO PLUVIAL BARRIO JORDAN	VEOLIOA		RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
14/12/23	OF-ENV-012	COTUN-436-2023-013 - SOLICITUD DE REINICIO N. 2	CONTRATISTA		RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
19/12/23	OF-RE-013	1.10-3.3-005 - SOLICITUD MESA TECNICA URGENTE SECTOR JORDAN EMPALME - POZO	VEOLIOA		RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
26/12/23	OF-ENV-013	COTUN-436-2023-014 -. SOLICITUD DE SUSPENSION	CONTRATISTA		RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
15/1/24	OF-ENV-014	COTUN-436-2023-015 -. SOLICITUD DE AMPLIACION N.º 1 A LA SUSPENSION N.º 3 DEL CONTRATO	CONTRATISTA		RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
1/2/24	OF-ENV-015	COTUN-436-2023-016 -. SOLICITUD DE REINICIO N. 3	CONTRATISTA		RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
12/2/24	OF-ENV-016	COTUN-436-2023-017 - RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE OFICIO 1.10-3.3 008	CONTRATISTA		RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
13/2/24	OF-ENV-017	COTUN-436-2023-018 - INFORME DE DAÑOS CAUSADOS POR EJECUCION DE OBRA DE LA CALLE 59	CONTRATISTA		RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
13/2/24	OF-ENV-018	COTUN-436-2023-019 - SOLICITUD DE ENTREGA Y APROBACION DE OBRAS DE CONDUCCION DE AGUAS LLUEVIAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA	CONTRATISTA		RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL

19/2/24	OF-ENV-019	COTUN-436-2023-020 - SOLICITUD DE ENTREGA Y APROBACION DE OBRAS DE CONDUCCION DE AGUAS LLUEVIAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA	CONTRATISTA		RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
19/2/24	OF-RE-014	1.10-3.2-105- REMISION ACTA DE TERMINACION 436-2023	SUPERVISION		RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
15/11/24	OF-RE-015	1.10-.3-798 - TRAMITE RADICACION DOCUMENTACIÓN ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION A SATISFACCIÓN	SUPERVISION		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
12/11/24	OF-ENV-020	COTUN-436-2023-025 - ENTREGA DE INFORMACION PARA REVISION PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO	CONTRATISTA		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
4/12/24	OF-ENV-021	COTUN-436-2023-026 - SOLICITUD DE ENTREGA Y APROBACION DE OBRAS DE CONDUCCION DE AGUAS LLUEVIAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA RESPUESTA A OFICIO Radicado No: 20245000050171 Tunja, 11-03-2024	CONTRATISTA		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
16/12/24	OF-RE-016	20245000290261 - Respuesta a informe CCTV Red Pluvial barrio Jordán	VEOLIOA		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
1/4/25	OF-RE-017	1.10-3.3-323 - TRAMITE ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION A SATISFACCIÓN	SUPERVISION		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
7/5/25	OF-RE-018	1.10-3.3-438 - TRAMITE DE RADICACION DOCUMENTACION ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION	SUPERVISION		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
13/5/25	OF-ENV-022	COTUN-436-2023-027 - "RADICACION DE INFORME FINAL PARA ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION	CONTRATISTA		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL
11/6/25	OF-RE-019	1.10-3.3-559 - TRAMITE RADICACION DOCUMENTACION ACTA DE RECIBO Y LIQUIACION A SATISFACCION	SUPERVISION		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	EMAIL

Firma:



Nombre: ERICA PAOLA AVELLANEDA HORTUA