



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL
SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
FORMATO: ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION

FECHA: 24/11/2023
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: UCE-GSI-F-005

FECHA PRESENTE ACTA	25 DE NOVIEMBRE 2025		
CONTRATO _X_ CONVENIO __	Nº 436 DE 2023	FECHA	26 DE ENERO DE 2023
OBJETO:	SI-93- MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL SECTOR DE LA CARRERA 5A CON CALLE 8 B DEL BARRIO JORDÁN Y DE LA CARRERA 2E CON CALLE 59 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS		
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS (\$206.785.804) M/CTE.		
ADICIONAL Nº 1 VALOR \$	NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 98.821.250).		
VALOR TOTAL	TRESCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$305.607.054) M/CTE		
APORTES	MUNICIPIO: N/A		
PLAZO DE EJECUCION:	CONTRAPARTE: N/A		
PRORROGA Nº1	DOS (2) MESES		
PRORROGA Nº2	DOS (2) MESES		
PLAZO TOTAL	DOS (2) MESES		
CONTRATANTE / PARTE	SEIS (6) MESES		
CONTRATISTA / CONTRAPARTE	MUNICIPIO DE TUNJA NIT. 891.800.846-1 AVELLANEDA INGENIERIA SAS. NIT. 900.059.829-8 R/L. Erica Paola Avellaneda Hortua C.C No. 33.368.424 de Tunja		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA C.C. No.1052403203 de Duitama		
FECHA INICIO	12 DE ABRIL DE 2023		
FECHA DE SUSPENSION Nº 1:	25 DE JULIO DE 2023		
TIEMPO DE SUSPENSION No.1	DOS (2) MESES		
FECHA DE REINICIO Nº1:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
FECHA DE SUSPENSION Nº 2:	14 DE NOVIEMBRE DE 2023		
TIEMPO DE SUSPENSION No.2	UN (1) MES		
FECHA DE REINICIO Nº2	14 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE SUSPENSION Nº 3:	26 DE DICIEMBRE DE 2023		
TIEMPO DE SUSPENSION No.3	VEINTE (20) DÍAS		
FECHA DE AMPLIACION Nº 1 A LA SUSPENSIÓN Nº 3	15 DE ENERO DE 2024		
TIEMPO DE AMPLIACION Nº 1 A LA SUSPENSIÓN Nº 3	VEINTE (20) DÍAS		
FECHA DE REINICIO Nº3	2 DE FEBRERO DE 2024		
FECHA DE TERMINACION	19 DE FEBRERO DE 2024		
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	DEL 12 DE ABRIL AL 24 DE JULIO DE 2023, DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023, DEL 14 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 2 AL 19 DE FEBRERO DE 2024		

En la Ciudad de Tunja, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2025, se reunieron en las oficinas de Secretaria de infraestructura Territorial del Municipio de Tunja, el señor (a) LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.052.403.203 de Duitama, quien en su calidad de Secretario de Infraestructura Territorial, obra como SUPERVISOR y ERICA PAOLA AVELLANEDA HORTUA, identificado con la cédula de ciudadanía número 33.368.424 de Tunja, quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre AVELLANEDA INGENIERIA SAS con Nit. 900.059.829-8, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION**, teniendo en cuenta que existe Acta Terminación de fecha del 19 de febrero de 2024 y revisadas las obras y/o servicios ejecutad@s se reciben cumpliendo los requerimientos del contrato.

El suscrito SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y por lo tanto se procede a recibir el objeto contratado.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para realizar el recibo del objeto contratado.

OBSERVACIONES: N/A

EVALUACION AL CONTRATISTA

CUMPLIÓ

X

NO CUMPLIÓ

NOMBRE: ERICA PAOLA AVELLANEDA HORTUA

R.L AVELLANEDA INGENIERIA SAS

CONTRATISTA

NOMBRE: LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

SUPERVISOR

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON LA ACTA DE LIQUIDACION.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	Edwin Leonardo Rodriguez Chávez	Apoyo a la Supervisión	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma			