



Funza 9 de noviembre 2020

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PERSONAL
Ciudad.

Ref. Solicitud de Prórroga dentro del CONTRATO 627 CENAC PERSONAL 2020 cuyo objeto es ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ASEO Y DESINFECCION, CON MOTIVO DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL CORONAVIRUS - COVID-19, DESTINADO AL PERSONAL ACTIVO DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2020". LOTE 5

Respetados señores

Con relación al asunto de la referencia, queremos poner en su conocimiento de manera urgente la vicisitud que se presentó con el molde con el que se fabrica frascos plásticos, en razón a que el molde del mencionado elemento sufrió un desgaste generando una rotura en el momento en que se encontraba en proceso de producción, lo que impide continuar con el proceso de soplado (adjunto envió imágenes de molde)

Ahora bien, con miras a reparar el molde, se debe reconstruir con soldadura la zona afectada, se debe dar acabado con sandblasting, y rectificar los filos en CNC, arreglo que durara aproximadamente 15 días.

De tal suerte que, los hechos descritos líneas arriba, son eventos que no pudimos prever ni evitar, a pesar de poner toda nuestra prudencia, esfuerzo y atención para no sobrepasar los tiempos establecidos por la Administración, en la medida en que, si bien es cierto la solicitud de compra de la materia prima se efectuó de manera oportuna, también lo es, que empezamos a actuar con toda la diligencia y cuidado, resulta imposible tener el dominio del hecho en daños a averías que pueda la maquinaria y los equipos con los que se puedan fabricar los bienes objeto material del contrato, lo que nos obliga a solicitar la prórroga, siendo pertinente recalcar que los anteriores

PLÁSTICOS MQ SAS
TEL: (57)+1 8267610
Kilómetro 3,3 vía Funza Siberia
Parque Industrial Santa Lucía Bodega B6
FUNZA-CUNDINAMARCA-COLOMBIA
WWW.PLASTICOSMQ.COM.CO



ISO 9001:2015
LL-C (Certification)



hechos son de aquellos conocidos como de fuerza mayor, por ser situaciones imprevisibles, irresistibles e insuperables a la razón y capacidad humana, claramente no atribuible física y jurídicamente al suscrito contratista, ya que tiene como causa eficiente un caso fortuito o fuerza mayor, que es insuperable desde cualquier punto de vista.

Es así como, la situación descrita es un hecho fortuito e imprevisto, en la medida en que, es una situación que está por fuera de nuestro alcance y control inmediato, ajeno del todo a la prudencia que caracterizan a este contratista, de lo cual dan cuenta y fe las comunicaciones que anexamos como soporte esperamos que la Administración comprenda que no podemos hacer la entrega en la fecha pactada.

2. PERFIL DEL CONTRATANTE

PLASTICOS MQ SAS es una sociedad debidamente constituida y cuenta con una trayectoria comercial superior a los doce (12) años en la comercialización de productos.

Nos hemos caracterizado por la calidad de nuestros productos los cuales no solo cumplen con las normas técnicas nacionales e internacionales. Lo que significa que estos aspectos redundan en el compromiso que asumimos en la presente solicitud y la puntualidad en la entrega en la fecha indicada para el caso que nos ocupa

Así las cosas, de manera respetuosa solicitamos se tengan en cuenta el día 30 de Noviembre de 2020, como fecha de entrega del saldo de las frascos plásticos tapa spray y tapa flip.

Vale aclarar que la prórroga solicitada no generará ningún reajuste adicional al valor del contrato ni reducción en las cantidades a entregar.

Atentamente,

MANUEL FELIPE QUINTERO
Representante Legal

PLÁSTICOS MQ SAS
TEL: (57)+1 8267610
Kilómetro 3,3 vía Funza Siberia
Parque Industrial Santa Lucía Bodega 86
FUNZA-CUNDINAMARCA-COLOMBIA
WWW.PLASTICOSMQ.COM.CO



ISO 9001:2015
LL-C (Certification)



